ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : L25 - SAN ESTANISLAO

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: GM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SEC.SERV.ATENC.AL CLIENTE SAN ESTANISLAO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1692/2021

N°: CSE/DR/ASP5/1692/2021/2023/000095

N° SAP: 4199

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP4

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 287.391

Mes / Año : 9/2023

ITEM	O.E.T. N°	H H P									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.T.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OET
1	OET/DR/ASP5/1692/2021/2023/000045	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,5000	0,0000	25,5000
	Total =	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,5000	0,0000	25,5000

Total HHP:	25,5000
Total Mano de Obra G.:	7.328.470
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	24.371
Total Reajuste con IVA G.:	621.460
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	0
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**7.949.931**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Ing. Wilson Ruiz	Jefe Unidad Administrativa:
Matrícula ANDE N° 9814 Categoria A	Carlos Ferreira DR/ASP4 JEFE
Firma:	Firma:
Fecha: 22 / 11 / 23	Fecha de Aprobación: 04 / 12 / 2023

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 06/10/23 10.05 AM

Impreso Por: 10018 - VALLEJOS, LUIS FERNANDO

Impreso en IP: 10.1.0.132

Sistema SMOD