Aceptación de Orden de Trabajo (OT) por el Proveedor

Emisión de Orden de Trabajo (OT)	
Nro. de Orden de Trabajo	2
Contrato:	Contrato Nº 104 / 2024 "Servicio de Software Factory para el Desarrollo e Implementación de un Sistema Integral de Tramitación Judicial Electrónica – MITIC – PAAD – AD REFERÉNDUM"
Proveedor:	Comermex S.A.
Cantidad de Horas/Hombre	197 hs.
Costo	Gs. 47.042.812
Título	Desarrollo del Sistema Base de Gestión Electrónica de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Software y módulos afectados.	Sistema Base de Gestión Electrónica de la Corte Suprema de Justicia corresponde a un contenedor o dashboard sobre el cual se irán integrando los módulos que serán desarrollados a lo largo de la presente consultoría y que corresponderán al Sistema Integral de Tramitación Judicial Electrónica (SITJE). Será necesario el Sistema Base para dar continuidad a los siguientes desarrollos.
Antecedentes	Como parte de la política institucional de la CSJ de accesibilidad de los servicios de justicia, agilización en los trámites y transparencia en los procesos, surge como una de las necesidades principales, unificar los actuales sistemas informáticos jurisdiccionales integrantes de la tramitación electrónica y que se encuentra distribuidos en diferentes plataformas tecnológicas. Algunos de ellos: • Acordada de la CSJ que establece fortalecer la aplicación de la Tecnología en la Gestión Institucional https://www.pj.gov.py/descargas/ID1-147_acordada_n_1638.pdf • Antecedentes históricos y Leyes vigentes relacionados al Trámite Electrónico https://www.pj.gov.py/contenido/1436-tramite-judicial-electronico/1438 • Acordada referente dar cumplimiento al Plan Estratégico de Potencial el uso de la Tecnología en los procesos judiciales https://www.pj.gov.py/images/contenido/dtic/tje-marco-normativo/acordada_1265.pdf • Acordada que reglamenta el Sistema de la Mesa de Entrada en Línea https://www.pj.gov.py/images/contenido/acordada-820.pdf

Plan de trabajo acordado	**Fechas TOPES *(2)**
Fecha de pedido de la OT.	**15/01/2025**
Acuse de recibo de la OT por parte del proveedor.	**16/01/2025**
Aceptación **(*1)** de la OT por parte del proveedor (*) (**Hasta un máximo** de 5 días hábiles posterior al acuse de recibo)	**23/01/2025**
MITIC/CSJ analizarán y podrán ratificar o rectificar la OT. (**Hasta un máximo** de 5 días hábiles)	**30/01/2025**
Fecha de entrega al MITIC/CSJ para inicio de las verificaciones. (Código fuente, Documentación adicional solicitada en OT, Evidencia de Control de calidad, informe Final de Culminación de la o las Orden/es de Trabajo/s y/o Tareas Específicas (TE))**(*3)**	**06/03/2025**
Verificación, ciclo de pruebas y correcciones. MITIC/CSJ verificará el cumplimiento y adecuación establecido en la OT (**Hasta un máximo** 10 días hábiles posterior a la entrega del producto)	**20/03/2025**
Ciclos de pruebas. (**Hasta un máximo** de 2 ciclos de 20 días hábiles cada uno posterior a la entrega al MITIC/CSJ para verificaciones)	**22/05/2025**
Emisión de Constancia de Recepción Satisfactoria. El proveedor deberá presentar el informe final de la ejecución de la OT, con la firma de la contrapartida técnica del OEE responsable del proyecto u OT y del administrador del contrato por parte del MITIC/CSJ.	**22/05/2025**

Aceptación de Orden de Trabajo 2	
Proveedor	**Firma y Fecha**
Comermex S.A.	Nombre: HUGO ATILIO CORREA EDWARDS Emitido por: CONFIRMA S.A. Fecha: 16/1/2025