GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CORDILLERA

NUESTRO HOGAR NUESTRO FUTURO CORDILLERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL 2018/23
DR. HUGO FLEITAS

Caacupé, 18 de junio de 2021

A

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar

Gobernador de Cordillera

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA-PLURIANUAL – LOTE 03"
CONTRATO Nº 140/2020

Por la presente se aprueba los trabajos de "CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA –PLURIANUAL – LOTE 03" del **CONTRATO Nº 140/2020,** de la empresa RHS CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS, representado por el Arq. Ricardo Saldívar.

Siendo el monto del certificado:

Total Certificado Nº 3	**18.270850**
Descuento Anticipo 15%	2.740.628
Monto Bruto	**15.530.223**

CERTIFICADO Nº 3	MONTO BRUTO
GUARANIES	15.530.223

Avance del mes: 2,14%

Avance de la Obra: 25,55%

Atentamente

Ing. Marcos Frutos

Fiscal de Obras

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CORDILLERA

NUESTRO HOGAR NUESTRO FUTURO CORDILLERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL 2018/23
DR. HUGO FLEITAS

Caacupé, 18 de junio de 2021

A

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar

Gobernador de Cordillera

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA-PLURIANUAL – LOTE 03"
CONTRATO Nº 140/2020

Por la presente se informa del avance de las obras del Contrato Nº 140/2020 de la empresa RHS CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS, representado por el Arq. Ricardo Saldívar.

Avance del mes: 2,14%

Avance de la Obra: 25,55%

Atentamente

Ing. Marcos Frutos

Fiscal de Obras

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera