Asunción, 21 de agosto de 2025

En relación con el Informe Mensual N° 08; presentado por el consultor **Daniel Alberto Rios Festner**, a la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), en el marco del contrato N° 033/2024; se observa la descripción del avance de actividades correspondientes al mes conforme al listado de entregables de la consultoría, organizadas de la siguiente manera:

a) Entregables y Avance Clave:

1. Guía Técnica y Metodológica:
- Entregada en el Informe #2 (07/02/2025).
- Sin observaciones hasta la fecha.
- Aplicación activa en capacitaciones, evaluación de proyectos y uso de la plataforma AFD ECO.

2. Plan de Seguimiento de Indicadores Técnicos
- Vigente desde mayo 2025.
- Incluye metas mensuales:
  - 3 proyectos/mes (fondos GCF+BIF+AFD).
  - 2 proyectos/mes (fondos propios AFD).
- Se detallan 9 proyectos estándar con metas de replicación.

3. Plataforma AFD ECO
- Disponible en producción.
- Se mantiene el compromiso de validación mediante carga de solicitudes.

b) Actividades del Mes
- **Internas (AFD)**
  - Presentación al Directorio sobre estrategia de simplificación de capacitaciones y procedimientos.
  - Validación institucional de la estrategia.
  - Recepción de indicaciones para actualizar formularios.
- **Externas (IFIs y Proveedores)**
  - Capacitaciones virtuales con Zeta Banco y Alianza sostenible.
  - Revisión de pipelines de proyectos y recepción de especificaciones técnicas.

c) Proyectos Estándar en Desarrollo

Se mantienen los 9 proyectos estándar, con avances en:
- Calefacción para cría de aves (FADISI).
- Sustitución de equipamiento eléctrico (Witko, Zardus, Divina Pasta).
- Hornos para alfarería (El Barro Arte).
- Secaderos de yerba mate (Eco Sauer).
- Hornos de ladrillerías, calderas industriales, y otros aún en fase de identificación.

d) Planes Operativos y Estrategia
- Alineación con el Plan Trimestral #3.
- Estrategia estándar:

1. Planificación con sujetos de interés.

2. Implementación de acciones.
3. Levantamiento de casos financiables.
4. Obtención de indicadores y dictamen técnico.

e) Documentos Técnicos Incorporados

- **Nuevo Formulario Simplificado v5:** facilita la carga de solicitudes, con tipologías de proyectos, indicadores de ahorro energético y emisiones, y anexos técnicos.
- **Pautas Generales para la Elaboración de Proyectos EE:** guía detallada para empresas, con estructura de propuesta, análisis financiero, comparativa de situación actual y futura, y checklist de proveedores.
- **Presentación institucional (PDF/PPTX):** incluye listas de inversiones elegibles, códigos CIIUs prioritarios y estrategia de conversación con IFIs.

f) Comparativo con el Informe N° 07

Aspecto	Informe N° 7	Informe N° 8
Guía Técnica y Metodológica	Reafirmada como vigente.	Sin cambios, sigue vigente.
Plan de Seguimiento	Detalle de proyectos estándar y metas.	Se mantiene, con integración al relanzamiento del producto EE.
Capacitaciones	Reuniones con IFIs y proveedores.	Se agrega validación institucional y simplificación de procedimientos.
Plataforma AFD ECO	Compromiso de validación.	Se mantiene, con avances esperados en el próximo informe.
Proyectos estándar	9 definidos, con metas.	Se amplía el pipeline y se detallan beneficiarios e indicadores.
Formularios y herramientas	Mención de actualización.	Se presentan nuevos formularios y pautas técnicas completas.

g) Conclusión

El Informe N° 8 representa, según su contenido validado por la Gerencia de clientes y Mercados de la AFD (GCM), un salto cualitativo en la implementación del Programa de EE de la AFD. No solo se consolida la planificación técnica, sino que se institucionaliza la estrategia mediante la validación del Directorio y la incorporación de herramientas concretas. La articulación entre actores (AFD, IFIs, proveedores, beneficiarios) se fortalece, y se sientan las bases para una fase de ejecución más robusta y eficiente.

Se remite al Comité de Eficiencia Energética (EE), con la no objeción del equipo encargado de revisar los entregables, para la prosecución de los tramites. Lo anterior a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Acta N° 01/2025 de dicho Comité.

ALBERTO JULIAN RIQUELME RIVEROS Firmado digitalmente por ALBERTO JULIAN RIQUELME RIVEROS Fecha: 2025.08.26 10:39:58 -03'00'	LUISA MARIA CANAN DE TORREANI Firmado digitalmente por LUISA MARIA CANAN DE TORREANI Fecha: 2025.08.25 08:54:54 -03'00'	CARLOS OSMAR GIMENEZ OVELAR Firmado digitalmente por CARLOS OSMAR GIMENEZ OVELAR Fecha: 2025.08.21 14:20:47 -03'00'	.....
Alberto Riquelme	**Luisa Canan**	**Carlos Gimenez**	**Isaac Godoy**
Analista de Cartera de Inversiones y Miembro Titular del Comité de EE	Ejecutivo Comercial Senior y Miembro Titular del Comité de EE	Encargado de Gestión de Planificación y Miembro Titular del Comité de EE	Miembro del Directorio y Miembro Titular del Comité de EE