ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2019 "CONSTRUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL", ID N° 363.524. Lotes 5 y 6

En la ciudad de Areguá, capital del Departamento Central de la República del Paraguay, a los veintiocho días del mes de setiembre del año dos mil veinte, luego de constituirse en los sitios de obras, se reúnen las siguientes personas:

Por Gobernación Central: Ing. Adalberto Benítez A., Jefe de Fiscalización de Obras Menores

Por la Contratista: Sr. Rufo Villalba Benítez., Representante Legal de la empresa TAMET S.A.

Considerando que la Recepción Provisoria de la construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable en varios municipios del Departamento Central, Lotes 5 y 6, fue firmado el día 28 de agosto de 2020. Se procede nuevamente en fecha 28 (veintiocho) de setiembre de 2020, a la inspección física de los trabajos realizados, constatándose que en los mismos no han surgido eventos que ameriten algún tipo de reparación. Por tanto, se formaliza la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** de las obras, realizadas conforme al Contrato Nº 27/2019 celebrado entre el ***Gobernación del Departamento Central*** y la empresa ***TAMET S.A.***

Se procede a la firma del presente Acta, en tres ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto, siendo las diez horas del día, mes y año anteriormente mencionados.

Adalberto Benitez Aguilera
Jefe Departamento de
Fiscalización de Obras Menores
SOP

Ing. Adalberto Benítez A.
Jefe del Departamento de Fiscalización
Gobernación del Departamento Central

TAMET S.A
RUC 80078334-7
02 FEB 2021

Rufo Villalba Benítez.
Representante Legal de TAMET S.A.

S.O.P./