PLANILLA DE CERTIFICACION N°: 2

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO CON TUBOS DE H° A° PRE-FABRICADO Y CABECERA DE MURO DE LADRILLO COMUN
UBICACIÓN:CASCO URBANO Y RURAL DE FULGENCIO YEGROS — DISTRITO: FULGENCIO YEGROS — DPTO: CAAZAPA
CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS — CD:02/21
CONTRATISTA: ARQ. JULIO ZACARIA SILVERO LOPEZ — CONTRATO N° 02/21
MONTO DEL CONTRATO (GS. IVA INCLUIDO): 163.775.316 — FECHA: 25/10//21

ITEM 1.1

UBICACIÓN: CALLE 3 CASI CALLE 18

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.975.600	1.975.600	1,00	0,00	1,00	100%	1.975.600	0	1.975.600
2	Movimiento de suelo y excavación	m3	12,00	127.171	1.526.052	0,00	12,00	12,00	100%	0	1.526.052	1.526.052
4	Provisión y colocación de tubo de H° A° de d=1,00m.	un	8,00	678.838	5.430.704	8,00	0,00	8,00	100%	5.430.704	0	5.430.704
5	Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.171	314.791	0,00	1,70	1,70	100%	0	314.791	314.791
6	Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	12,00	123.939	1.487.268	0,00	12,00	12,00	100%	0	1.487.268	1.487.268
7	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	14,10	24.819	349.948	0,00	14,10	14,10	100%	0	349.948	349.948
8	Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	149.669	523.842	0,00	3,50	3,50	100%	0	523.842	523.842
9	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	2.018.176	2.018.176	0,00	1,00	1,00	100%	0	2.018.176	2.018.176
Precio Total					**13.626.380**				**100%**	**7.406.304**	**6.220.076**	**13.626.380**

ITEM 1.2

UBICACIÓN: CALLE 25 CASI CALLE 4

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.975.600	1.975.600	1,00	0,00	1,00	100%	1.975.600	0	1.975.600
2	Movimiento de suelo y excavación	m3	12,00	127.171	1.526.052	0,00	0,00	12,00	100%	0	0	1.526.052
4	Provisión y colocación de tubo de H° A° de d=1,00m.	un	8,00	678.838	5.430.704	8,00	0,00	8,00	100%	5.430.704	0	5.430.704
5	Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.171	314.791	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
6	Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	12,00	123.939	1.487.268	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
7	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	14,10	24.819	349.948	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
8	Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	149.669	523.842	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
9	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	2.018.176	2.018.176	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
Precio Total					**13.626.380**				**66%**	**7.406.304**	**0**	**8.932.356**

ITEM 1.3

UBICACIÓN:CALLE 4 CASI CALLE 19

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.975.600	1.975.600	1,00	0,00	1,00	100%	1.975.600	0	1.975.600
2	Movimiento de suelo y excavación	m3	12,00	127.171	1.526.052	0,00	12,00	12,00	100%	0	1.526.052	1.526.052
3	Provisión y colocación de tubo de H° A° de d=0,80m.	un	8,00	500.775	4.006.200	8,00	0,00	8,00	100%	4.006.200	0	4.006.200
4	Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.171	314.791	0,00	1,70	1,70	100%	0	314.791	314.791
5	Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	7,40	123.939	917.149	0,00	7,40	7,40	100%	0	917.149	917.149
6	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	11,60	24.819	287.900	0,00	11,60	11,60	100%	0	287.900	287.900
7	Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	149.669	523.842	0,00	3,50	3,50	100%	0	523.842	523.842
8	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.811.926	1.811.926	0,00	1,00	1,00	100%	0	1.811.926	1.811.926

Julio Zacaría Silvero López
RUC N° 4070373-0

Ingeniero Civil
Victor Mercado
Reg. Prof. N° 3.048

Precio Total				11.363.459				100%	5.981.800	5.381.659	11.363.459

ITEM 1.4

UBICACIÓN:CALLEJON COSTA LIMA

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.975.600	1.975.600	1,00	0,00	1,00	100%	1.975.600	0	1.975.600
2	Movimiento de suelo y excavación	m3	9,00	127.171	1.144.539	0,00	9,00	9,00	100%	0	1.144.539	1.144.539
3	Provisión y colocación de tubo de H° A° de d=0,40m.	un	8,00	248.325	1.986.600	8,00	0,00	8,00	100%	1.986.600	0	1.986.600
4	Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.171	314.791	0,00	1,70	1,70	100%	0	314.791	314.791
5	Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	4,80	123.939	594.907	0,00	4,80	4,80	100%	0	594.907	594.907
6	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	9,00	24.819	223.371	0,00	9,00	9,00	100%	0	223.371	223.371
7	Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	149.669	523.842	0,00	3,50	3,50	100%	0	523.842	523.842
8	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.399.426	1.399.426	0,00	1,00	1,00	100%	0	1.399.426	1.399.426
Precio Total					8.163.075				100%	3.962.200	4.200.875	8.163.075

ITEM 1.5

UBICACIÓN: CALLE 25 CASI CALLE 4

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.975.600	1.975.600	1,00	0,00	1,00	100%	1.975.600	0	1.975.600
2	Movimiento de suelo y excavación	m3	9,00	127.171	1.144.539	0,00	9,00	9,00	100%	0	1.144.539	1.144.539
3	Provisión y colocación de tubo de H° A° de d=0,40m.	un	8,00	248.325	1.986.600	8,00	0,00	8,00	100%	1.986.600	0	1.986.600
4	Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.171	314.791	0,00	1,70	1,70	100%	0	314.791	314.791
5	Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	4,80	123.939	594.907	0,00	4,80	4,80	100%	0	594.907	594.907
6	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	9,00	24.819	223.371	0,00	9,00	9,00	100%	0	223.371	223.371
7	Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	149.669	523.842	0,00	3,50	3,50	100%	0	523.842	523.842
8	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.399.426	1.399.426	0,00	1,00	1,00	100%	0	1.399.426	1.399.426
Precio Total					8.163.075				100%	3.962.200	4.200.875	8.163.075

ITEM 1.6

UBICACIÓN: CALLE 0 CASI CALLE 21

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.975.600	1.975.600	0,00	1,00	1,00	100%	0	1.975.600	1.975.600
2	Movimiento de suelo y excavación	m3	9,00	127.171	1.144.539	0,00	9,00	9,00	100%	0	1.144.539	1.144.539
3	Provisión y colocación de tubo de H° A° de d=0,40m.	un	8,00	248.325	1.986.600	0,00	8,00	8,00	100%	0	1.986.600	1.986.600
4	Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.171	314.791	0,00	1,70	1,70	100%	0	314.791	314.791
5	Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	4,80	123.939	594.907	0,00	4,80	4,80	100%	0	594.907	594.907
6	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	9,00	24.819	223.371	0,00	9,00	9,00	100%	0	223.371	223.371
7	Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	149.669	523.842	0,00	3,50	3,50	100%	0	523.842	523.842
8	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.399.426	1.399.426	0,00	1,00	1,00	100%	0	1.399.426	1.399.426
Precio Total					8.163.075				100%	0	8.163.075	8.163.075

ITEM 1.7

UBICACIÓN: COSTADO PLAZA 14 DE MAYO

Julio Zacaría Silvero López
RUC N° 4070873-0

Ingeniero Civil
Victor Mercado
Reg. Prof. N° 3.048

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.975.600	1.975.600	0,00	1,00	1,00	100%	0	1.975.600	1.975.600
2	Movimiento de suelo y excavación	m3	9,00	127.171	1.144.539	0,00	9,00	9,00	100%	0	1.144.539	1.144.539
3	Provisión y colocación de tubo de H° A° de d=0,40m.	un	8,00	248.325	1.986.600	0,00	8,00	8,00	100%	0	1.986.600	1.986.600
4	Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.171	314.791	0,00	1,70	1,70	100%	0	314.791	314.791
5	Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	4,80	123.939	594.907	0,00	4,80	4,80	100%	0	594.907	594.907
6	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	9,00	24.819	223.371	0,00	9,00	9,00	100%	0	223.371	223.371
7	Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	149.669	523.842	0,00	3,50	3,50	100%	0	523.842	523.842
8	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.399.426	1.399.426	0,00	1,00	1,00	100%	0	1.399.426	1.399.426
Precio Total					**8.163.075**				**100%**	**0**	**8.163.075**	**8.163.075**

ITEM 1.8

UBICACIÓN: CALLE 1 CASI CALLE 14

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.975.600	1.975.600	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
2	Movimiento de suelo y excavación	m3	9,00	127.171	1.144.539	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
3	Provisión y colocación de tubo de H° A° de d=0,40m.	un	8,00	248.325	1.986.600	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
4	Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.171	314.791	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
5	Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	4,80	123.939	594.907	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
6	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	9,00	24.819	223.371	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
7	Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	149.669	523.842	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
8	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.399.426	1.399.426	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
Precio Total					**8.163.075**				**0%**	**0**	**0**	**0**

ITEM 1.9

UBICACIÓN: CALLE 1 CASI CALLE 16

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.975.600	1.975.600	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
2	Movimiento de suelo y excavación	m3	9,00	127.171	1.144.539	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
3	Provisión y colocación de tubo de H° A° de d=0,40m.	un	8,00	248.325	1.986.600	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
4	Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.171	314.791	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
5	Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	4,80	123.939	594.907	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
6	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	9,00	24.819	223.371	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
7	Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	149.669	523.842	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
8	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.399.426	1.399.426	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
Precio Total					**8.163.075**				**0%**	**0**	**0**	**0**

ITEM 1.10

UBICACIÓN: CALLE 9 CASI CALLE 14

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.975.600	1.975.600	1,00	0,00	1,00	100%	1.975.600	0	1.975.600

Julio Zacaría Silvero Lopez
RUC N° 4070873-0

Ingeniero Civil
Victor Mercado
Reg. Prof. N° 3.048

Precio Total				10.007.491				67%	0	6.670.510	6.670.510

ITEM 1.17

UBICACIÓN:CALLE 20 CASI CALLE 7

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	Limpieza y preparacion de sitio de obra	un	1,00	973.500	973.500	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
2	Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.171	314.791	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
3	Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	7,40	123.939	917.149	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
4	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	11,60	24.819	287.900	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
5	Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	149.669	523.842	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
6	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.399.426	1.399.426	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
Precio Total					4.416.608				0%	0	0	0
TOTAL DE ITEM 1					163.775.316				76%	52.025.608	71.438.950	124.990.610

ARQ. JULIO ZACARIA SILVERO LOPEZ
CONTRATISTA

Julio Zacaria Silvero López
RUC N° 4070873-0

ING. CIVIL VICTOR MERCADO
FISCAL DE OBRA

Ingeniero Civil
Victor Mercado
Reg. Prof. N° 3.048

Julio Zacaria Silvero López

☑ Construcción de proyectos de servicios públicos.
☑ Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso.

Cel.: (0983) 485 684 - Calle Colon, Casa Nº 309 c/ Club 15 de Agosto - Aba'i - Caazapá - Paraguay

R.U.C: **4070873 - 0**
TIMBRADO Nº **15169044**
FACTURA
Fecha Inicio Vigencia: **13 / Octubre / 2021**
Fecha Fin Vigencia: **31 / Octubre / 2022**

001-002 0000207

Fecha de Emisión, 30 de Noviembre de 2021 Condición de Venta: **Contado** ☒ **Crédito** ☐

Nombre o Razón Social: Municipalidad de Fulgencio Yegros R.U.C.: 800 24684 - 5

Dirección: Tel.:

Nota de Remisión Nº: Fecha: Condición de Pago:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
01	Pago por avance de obra				
	según objeto del contrato				
	nº 02/21 "Alcantarillado con				
	tubos de Hº Aº pre fabricado				
	y cabecera de muro de la				
	drillo				71.438.450
SUB-TOTALES					71,438.950

TOTAL A PAGAR Gs.*(En Letras)*: Setenta y un millon cuatrocientos treinta y ocho mil novecientos cincuenta 71.438.950

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 6.494.450 TOTAL IVA: 6.494.450

"Impresiones Generales" de Rower Fernando López González | Nº de Habilitación 1.673 | RUC: 4092914 - 0 | e-mail: impresionesgenerales_sanjuan1985@yahoo.com
Calle Fulgencio Yegros y Calle Felix Bogado c/ Avda. Pa'i Fariña - San Juan Nepomuceno - Caazapá - Py | Telefax.: (0544) 320 534 - Cel.: (0985) 306 801 | 01 Tls. 50 x 3 desde: 201 hasta: 250 | Quimico | Imp. 13-Octubre-2021

Original: Comprador | 1ª Copia: Archivo Tributario (SET) | 2ª Copia: Talón (No Válido como crédito fiscal)