Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351230303/14/18

INC

Exp: 6769 / 2020
PIN: 611461 /

Hoja N°

05-08-2020
U.O.C.

Formulario B

ACTA DE RECEPCION DE SERVICIOS N° 007 / 2020

PROVEEDOR: SAN ALFREDO SRL		
CONTRATO N°: 181/2018		
FRENTE: ☐ Administración Central	☑ Fábrica Villeta	☐ Fábrica Vallemí

A los **TRES** día del mes de **AGOSTO** del año **2020**, los abajo firmantes se reúnen a efectos de informar que luego de la verificación realizada a los servicios adjudicados a la firma proveedora, en el marco del proceso de contratación de referencia, se comprueba que el/los mismo/s cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, por lo que se procede a la Recepción **Parcial** (indicar si es Parcial y/o Total) del servicio, a entera conformidad, según el siguiente detalle:

Orden de Compra	Ítem/Lote	Denominación y/o Descripción detallada del servicio	Informe del servicio (N°/Fecha) (Adjuntar)	Fecha de ejecución del servicio (Inicio y-culminación, en su caso)
	1	Servicio de Estiba y Desestiba de Cemento en bolsas en el CIP - Villeta	DP 132/2020 03/08/20	Inicio :01/07/2020 Finalización :01/08/2020
Observaciones:				

Se emite el presente documento, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, en tres ejemplares originales de un mismo tenor, a los fines y efectos que correspondan.

Área de Requirente
Aclaración:

Jefatura Área Requirente
Aclaración: Ing. Antonio Oviedo

Director de Fábrica y/o Gerente del Área requirente
Aclaración: Ing. Humberto Quiñónez Mujica

I. N. C.
Dirección de Fábrica
C.I.P. - VILLETA

Formato aprobado por Resolución PR N° 751/15 de fecha 19/10/2015.
Ejemplar 1: para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la UOC/Dpto. de Administración De Contratos y Garantías para respaldo de ejecución contractual; **Ejemplar 3:** Respaldo Área Requirente.

A UOC, para el trámite correspondiente.

Ing. Miguel A. López
Gte. Industrial
I.N.C.
04/08/2020

INDUSTRIA NACIONAL
DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

"Producimos Calidad Construyendo Valores"

DP 132/2020

A : **Ing. Humberto Quiñonez – DIRECCION DE FABRICA**
DE : **Ing. Antonio Oviedo – DEPARTAMENTO DE PRODUCCION**
Asunto : **Informe**
Fecha : **03 / 08 /2020**

Se informa que la empresa **SAN ALFREDO S.R.L.** ha realizado el trabajo de despacho de cemento en bolsas correspondiente al tercer turno de fecha 01/07/2020 al 01/08/2020

402.193	Bolsas de Cemento Tipo CP IV-32
0	Bolsas de Cemento Tipo CP II -32
16.568	Bolsas de Cemento Tipo CAB - 4,5
91.002	Bolsas de Cemento Tipo CP II - 40
509.763	**TOTAL**

509.763 Bolsas de Cemento Despachadas

Atentamente.

Ing. Antonio Oviedo
Jefe Dpto. Producción

San Alfredo S.R.L.
Servicios Generales
San Cristóbal c/ Cnel. Martínez – Barrio: Santa Teresa Fernando de la Mora – Paraguay
Contacto: (59521)-339-4670 / (595981)- 188-939 Correo: sanalfredosrl@hotmail.com
RUC: 80024209-2

RESUMEN DE DESPACHO DE CEMENTO EN LA EMBOLSADORA CIP-VILLETA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020 – PERIODO 01/07/2020 AL 01/08/2020

FECHA	CPIV - 32	CAB - 4, 5	CP II - 32	CP II - C40	TOTAL	
01/07/2020	9.290	400	-	1.800	11.490	
02/07/2020	27.370	1.100	-	200	28.670	
03/07/2020	1.480	1.275	-	400	3.155	
06/07/2020	30.510	-	-	1.760	32.270	
07/07/2020	2.503	-	-	2.300	4.803	
08/07/2020	8.260	-	-	-	8.260	
09/07/2020	15.600	-	-	1.540	17.140	
10/07/2020	11.830	2.297	-	350	14.477	
11/07/2020	28.210	200	-	-	28.410	
13/07/2020	15.240	1.530	-	-	16.770	
14/07/2020	2.200	1.905	-	5.000	9.105	
15/07/2020	15.360	1.980	-	2.500	19.840	
16/07/2020	12.640	-	-	2.460	15.100	
17/07/2020	1.310	500	-	5.568	7.378	
20/07/2020	22.370	-	-	3.790	26.160	
21/07/2020	28.620	450	-	-	29.070	
22/07/2020	18.729	410	-	8.420	27.559	
23/07/2020	14.110	350	-	11.720	26.180	
24/07/2020	17.200	380	-	7.400	24.980	
25/07/2020	14.745	-	-	1.480	16.225	
27/07/2020	17.682	-	-	11.540	29.222	
28/07/2020	15.380	2.725	-	6.610	24.715	
29/07/2020	13.094	1.052	-	14.424	28.570	
30/07/2020	11.720	-	-	-	11.720	
31/07/2020	32.850	14	-	-	32.864	
01/08/2020	13.890	-	-	1.740	15.630	
TOTALES	**402.193**	**16.568**	**-**	**91.002**	**509.763**	**509.763**

P/ SAN ALFREDO S.R.L.