67 (Sesenta y Siete)

| FISCALIZACIÓN<br>CONSORCIO SDC<br>MENCIA DE SANABRIA 458<br>Tel: 021- 303370 | CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO<br>**Certificado N°:** 20<br>**Mes/Año:** Marzo/2022 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **FECHA DE CONTRATO:** | 02/07/2020 |
| **ORDEN DE INICIO:** | 13/08/2020 |
| **PLAZO CONTRACTUAL:** | 18 Meses |
| **MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):** | Gs 2.769.695.179 |
| **MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):** | Gs 3.046.664.697 |
| **PLAZO VIGENTE:** | 24 Meses |
| **MONTO VIGENTE (Sin IVA):** | Gs 3.198.651.470 |
| **MONTO VIGENTE (Con IVA):** | Gs 3.518.516.617 |

| | MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES | TOTAL GS. |
|---|---|---|
| A | 1. Monto total de los trabajos a la fecha | 2.996.912.667 |
| | 2. Monto total del los trabajos al mes anterior | 2.894.843.997 |
| | 3. Monto de los trabajos del mes | 102.068.670 |
| | 4. Monto de las remuneraciones del personal del mes | 94.143.170 |
| | 5. Monto de los gastos reembolsables del mes | 7.925.500 |
| | 6. Certificado del mes | 102.068.670 |

| | DETALLE DE LA FACTURA | TOTAL GS. |
|---|---|---|
| B | 1. Monto del certificado del mes (IVA incluido) | 102.068.670 |
| | 2. Ajuste del mes (IVA incluido) | 2.897.699 |
| | 3. Regularización de reajuste () | 0 |
| | 4. Total básico + ajustes (IVA incluido) | 104.966.369 |
| | 5. Devolución de anticipo (10%) | -15.182.069 |
| | 6. Retención de garantía (5%) | 0 |
| | 7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.) | -5.103.434 |
| | 8. Monto líquido de la factura (IVA incluido) | 84.680.866 |
| | 9. Son guaranies: Ochenta y cuatro millones seiscientos ochenta mil ochocientos sesenta y seis | |

ING. ALCIDES CÁCERES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SDC

ING. LUIS ANTONIO RAMON ESPINOLA GIMENEZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

66 (Sesenta y seis)

**FISCALIZACIÓN**
**CONSORCIO SDC**

MENCIA DE SANABRIA 458
Tel: 021- 303370

**CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS**
**Certificado N°:** 20
**Mes/Año:** Marzo/2022

| | |
|---|---|
| **FECHA DE CONTRATO:** | 02/07/2020 |
| **ORDEN DE INICIO:** | 13/08/2020 |
| **PLAZO CONTRACTUAL:** | 18 Meses |
| **MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):** | Gs 2.769.695.179 |
| **MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):** | Gs 3.046.664.697 |
| **PLAZO VIGENTE:** | 24 Meses |
| **MONTO VIGENTE (Sin IVA):** | Gs 3.198.651.470 |
| **MONTO VIGENTE (Con IVA):** | Gs 3.518.516.617 |

## ESTADISTICOS

| | | |
|---|---|---|
| I | **ANTICIPO** | **TOTAL GS.** |
| | 1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. incluido) | 304.666.470 |
| | 2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.) | 289.484.401 |
| | 3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.) | 15.182.069 |
| | 4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.) | 304.666.470 |
| | 5. Saldo del Anticipo (IVA inc.) | 0 |
| II | **REMUNERACION DE PERSONALES** | **TOTAL GS.** |
| | 1. Monto del mes | 94.143.170 |
| | 2. Monto acumulado anterior | 2.499.454.921 |
| | 3. Monto acumulado | 2.593.598.091 |
| III | **GASTOS REEMBOLSABLES** | **TOTAL GS.** |
| | 1. Monto del mes | 7.925.500 |
| | 2. Monto acumulado anterior | 395.389.075 |
| | 3. Monto acumulado | 403.314.575 |
| IV | **RETENCIONES** | **TOTAL GS.** |
| | 1. Retenciones del mes | 0 |
| | 2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior | 0 |
| | 3. Devolución de retenciones | 0 |
| | 4. Retenciones acumuladas | 0 |
| V | **AJUSTES** | **TOTAL GS.** |
| | 1. Ajustes del mes | 2.897.699 |
| | 2. Regularizacion de reajuste | 0 |
| | 3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior | 34.893.726 |
| | 4. Ajustes acumulados | 37.791.425 |
| VI | **PENALIZACION** | **TOTAL GS.** |
| | 1. Penalización del mes | 5.103.434 |
| | 2. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior | 25.813.442 |
| | 3. Penalizaciones acumuladas | 30.916.876 |
| VII | **RESUMEN** | **TOTAL GS.** |
| | 1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha | 2.996.912.667 |
| | 2. Trabajos por administración | 0 |
| | 3. Acopio de material | 0 |
| | 4. Saldo del anticipo | 0 |
| | 5. Ajustes acumulados | 37.791.425 |
| | 6. Retenciones acumuladas | 0 |
| | 7. Penalizaciones acumuladas | 30.916.876 |
| | 8. Monto total pagado hasta la fecha | 3.003.787.216 |

**ING. ALCIDES CACERES**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**CONSORCIO SDC**

**ING. LUIS ANTONIO RAMON ESPINOLA GIMENEZ**
**SUPERVISOR/A DE OBRA**
**MOPC**