CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A.

TERMINACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL ARROYO CAPIATA CON ID N°: 382.008

RESUMEN DE CERTIFICADO N° 1		CONTRATACIÓN DIRECTA N° 47/2020	CONTRATO N° 46/2020			FECHA: 07/05/2020 AL 03/06/2020		
		Montos				Avance		
ITEMS	Descripción	Contractuales	Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
1	Marcación y Replanteo	528.550	0,0	528.550	528.550	0,00%	100,00%	100,00%
2	Nivelación de suelo natural y compactación	10.571.000	0,0	10.571.000	10.571.000	0,00%	100,00%	100,00%
3	Escalera metálica y rampa metálica con chapas expandidas para descenso de puente sobre arroyo de Capiatá con un ancho de 1.30 mt y altura de 2,00 mt	9.020.000	0,0	9.020.000	9.020.000	0,00%	100,00%	100,00%
4	Excavación para colocación de cordones	1.928.960	0,0	1.928.960	1.928.960	0,00%	100,00%	100,00%
5	Colocación de cordones de hormigon para muro de senderos para caminero, paralelo a Ruta N° 2, desde km 21 hasta acceso de bomberos rojos y paralelo al nuevo puente sobre el Arroyo de Capiatá	48.213.000	0,0	48.213.000	48.213.000	0,00%	100,00%	100,00%
6	Nivelación de caminero con piedra triturada tipo 5ta	7.351.960	0,0	7.351.960	7.351.960	0,00%	100,00%	100,00%
7	Reparación de veredas públicas desde descenso del puente hasta paso de cebra peatonal con piso de hormigon y mallas electrosoldadas	11.550.000	0,0	11.550.000	11.550.000	0,00%	100,00%	100,00%
	TOTAL	89.163.470	0	89.163.470	89.163.470	0,00%	100,00%	100,00%
	DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO Gs.		-	-	-			
	RETENCIONES (5%) Gs.		-	4.458.174	4.458.174			
	TOTAL MENOS RETENCIÓN			84.705.297	84.705.297			
	TOTAL NETO A FACTURAR (IVA INCLUIDO) Gs.		-	89.163.470	89.163.470			

ASCIENDE EL IMPORTE DEL PRESENTE CERTIFICADO A LA CANTIDAD DE OCHENTA Y NUEVE MILLONES, CIENTO SESENTA Y TRES MIL, CUATROCIENTOS SETENTA IVA INCLUIDO

Residente de Obra
Constructora Arevalos Hnos. S.A.

ARQ. SOL ELENA OVIEDO
DPTO. TECNICO
CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS S.A.

Representante Legal
Constructora Arevalos Hnos. S.A.

Rigoberto A. Arévalos O.
Representante Legal
CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A.

Fiscal de Obras
Municipalidad de Capiatá

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil