FINIQUITO

FECHA:	lunes, 17 de febrero de 2025
OBRA:	"L.M.C.N. N°: 29/2024 CONSTRUCCION Y REPARACION EN LA SEDE MUNICIPAL" ID Nro. 455.966 - CONTRATO 27/2024
CONTRATISTA	**NELI SERVICIOS**

CERTIFICADOS BASICOS	MONTO POR CERTIFICADO CONTRACTUAL	MONTO DE ANTICIPO DEVUELTO 20%	FONDO DE REPARO 5%	MONTO TOTAL FACTURADO	MONTO TOTAL DE CONTRATO
CERTIFICADO 1	159.550.026	31.910.005	7.977.501	119.662.520	
TOTALES	**159.550.026**	**31.910.005**	**7.977.501**	**119.662.520**	**159.550.026**

CERTIFICADOS ADENDA (COMPENSACIONES)	MONTO POR CERTIFICADO CONTRACTUAL	MONTO DE ANTICIPO DEVUELTO 20%	FONDO DE REPARO 5%	MONTO TOTAL FACTURADO	MONTO DE LA COMPENSACION ADDENDA N°:

CERTIFICADOS ADENDA (ADICIONALES)	MONTO POR CERTIFICADO CONTRACTUAL	MONTO DE ANTICIPO DEVUELTO 20%	FONDO DE REPARO 5%	MONTO TOTAL FACTURADO	MONTO DEL ADICIONAL ADDENDA N0

Resumen Contractual	
MONTO CONTRACTUAL	**159.550.026**
TOTAL CERTIFICADO CONTRACTUAL	159.550.026
MONTO ADENDA (COMPENSACIONES)	**0**
TOTAL CERTIFICADO ADENDA	0
MONTO ADENDA (ADICIONALES)	**0**
TOTAL CERTIFICADO ADENDA	0
SALDO	**0**

Resumen de anticipo	
Monto total a devolver según contrato (20 %)	31.910.005
Monto total devuelto x certificado	31.910.005
SALDO	**0**

Resumen de fondo de reparo	
Monto Planilla Basica	7.977.501
Monto Adenda (compensaciones)	0
Monto Adenda (adicionales)	0
SALDO	**7.977.501**

Resumen de plazos	
ACTA DE INICIO	5/12/2024
PLAZO CONTRACTUAL (DIAS)	45
PRORROGAS CONCEDIDAS	
FIN DE PLAZO	18/1/2025
RECEPCION PROVISORIA DE OBRA	17/1/2025
DIAS DE ATRASO	
VALOR DE LA MULTA POR DIA	Gs 79.775
VALOR TOTAL DE LA MULTA	0

Resumen de saldos	
Saldo de Fondo de Reparo	7.977.501
Saldo de anticipo	0
SALDO FINAL	**7.977.501**

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

Neli Servicios
RUC:3429548-8
Cel: 0972179522
Ayolas-Misiones

Obs: