GERENCIA TECNICA
SUB-GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
ACTA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA
PRIMERA ORDEN DE SUMINISTRO

FECHA: 21 SEP 2023

CONTRATO Nº: 14/2023.

FECHA DEL CONTRATO: 05 DE JUNIO DE 2023.

OBJETO: ADQUISICIÓN DE BIENES PARA CONEXIONES DE CLIENTES DE FIBRA P2P, EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL.

CONTRATISTA: FILMAT DE BRUNO ARDISSONE ABENTE.

PLAZO CONTRACTUAL: 30 (TREINTA) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA EMISION DE CADA ORDEN DE SUMINISTRO.

FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO: 06 DE JULIO DE 2023.

FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRACTUAL: 05 DE AGOSTO DE 2023.

FECHA DE PRIMERA ORDEN DE SUMINISTRO: 05 DE JULIO DE 2023.

FECHA DE TERMINACIÓN REAL PRIMERA ORDEN DE SUMINISTRO: 10 DE JULIO DE 2023.

MONTO MÍNIMO DEL CONTRATO: Gs. 418.192.500-(GUARANIES CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS) I.V.A. INCLUIDO.-

MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO: Gs. 767.388.880-(GUARANIES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA) I.V.A. INCLUIDO.-

MONTO DE LA PRIMERA ORDEN DE SUMINISTRO: Gs. 54.383.000-(GUARANIES CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL) I.V.A. INCLUIDO.-

OBSERVACIÓN:

EL PRESENTE ACTA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA CORRESPONDE A LA NOTA DE REMISIÓN Nº 001-001-0000705 DE FECHA 10/07/2023 Y AL PROTOCOLO DE PRUEBAS TÉCNICAS SUSCRIPTO EN FECHA 27/07/2023.

FILMAT DE BRUNO ARDISSONE
CONTRATISTA
FILMAT

ING. BENITO PORTILLO
COPACO S.A.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO NRO. 14/2023