MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

DEPARTAMENTO DE OBRAS

Cerro León y Alejo García – Tel. (0336) 272212 – 272511

Pedro Juan Caballero - Paraguay

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

En la ciudad de Pedro Juan Caballero, capital del XIII Departamento de Amambay, República del Paraguay, a los 27 días del mes de julio del año dos mil veinte, se reúnen el **Ing. Lider David Jiménez Silva**, técnico designado por la Empresa **Bramante S.A.**, representante de la **MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO**, en su carácter de **Fiscal de Obras Municipales**, por una parte, y por otra el **Ing. Diego Rodrigo Díaz Mallorquín,** Contratista Adjudicado en el proceso de contratación **LPN Nº 02/2020 ID Nº 373.473 "Mejoras en Distintas Plazas de la Ciudad de pedro Juan Caballero"**, a objeto de proceder a la **RECEPCIÓN PROVISORIA**, de acuerdo a la fiscalización realizada, se constata la existencia de observaciones que se detallan a seguir:

LOTE Nº 1.
MEJORAS EN LA PLAZA CAPITÁN PEDRO JUAN CABALLERO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
3	**Instalación Eléctrica**	
3.5	Registro de Ladrillo Común Revocado con Tapa HºAº	Se solicita la reparación de los registros en las áreas afectas, principalmente el revoque
4	**Reparaciones**	
4.1	Reparación de mástil con revestimiento de granito reconstituido	El mástil debe de ser pintado, la pintura debe de ser uniforme.
4.2	Reparación área monumento y revestimiento de granito	El granito debe de completarse en el área indicado por la fiscalización
6	**Pintura**	
6.1	Limpieza con hidro lavadora	Se solicita la limpieza total del área y posterior pintura.
8	**Estacionamiento y Calle**	
8.2	Piso de adoquín sobre arena lavada.	Se solicita el retiro de los adoquines que no cumplan con las medidas (10 cm). Y volver a reponer los mismo con la medida indica
9	**Jardinería**	
9.2	Plantación de Empastado	Se solicita el retiro de pastos dañados y reposición de nuevo empastado
9.3	Jardinería Ornamentación	Se solicita la reposición de jardinería en zonas deterioradas.
10	**Limpieza Final**	
10.1	Retiro de escombros en contenedores	Se solicita el retiro de escombros de la zona intervenida.
10.2	Limpieza final, retiro de escombros e imprevistos	Se solicita la limpieza final, retiro de desechos e restos de materiales.

Lider Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1

RDM INGENIERIA
de Diego Rodrigo
Diaz Mallorquin
RUC: 3522091-0

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

DEPARTAMENTO DE OBRAS

Cerro León y Alejo García – Tel. (0336) 272212 – 272511

Pedro Juan Caballero - Paraguay

LOTE Nº 2
MEJORAS EN LA PLAZA ELVIO BENÍTEZ

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
7	**Pintura**	
7.1	Pintura latex. mampostería exterior con sellador y pintura a dos manos	Se solicita reparación de pintura, debe de ser uniforme sin imperfección, ni machas
7.2	Pintura deportiva para cancha	Se solicita la reparación de la pintura, deben de ser uniformes y sin machas.
9	**Equipamientos**	
9.1	Bancos	Se solicita el anclaje correcto de los bancos.
10	**Jardinería**	
10.2	Plantación de Empastado	Se solicita el retiro de pastos dañados y reposición de nuevo empastado
10.3	Jardinería ornamentación	Se solicita la reposición de jardinería en zonas deterioradas.
11	**Limpieza Final**	
11.1	Retiro de escombros en contenedores	Se solicita el retiro de escombros de la zona intervenida.
11.2	Limpieza final	Se solicita la limpieza final, retiro de desechos y restos de materiales.

Lider Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616

RDM INGENIERIA
De Diego Rodrigo
Díaz Malorquin
RUC: 3522091-0

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1

LOTE Nº 3

MEJORAS DE LA PLAZA EUSEBIO AYALA.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
4	**Parque Infantil con cercado**	
4.3	Cercado perimetral de tejido de alambre	El tejido debe de estar tensado correctamente, se solicita subsanar dicho inconveniente
5	**Piso**	
5.3	Piso de canto rodado	Se solicita la reparación y nivelación de la carpeta, evitando acumulación de agua.
7	**Pintura**	
7.1	Pintura deportiva	Se solicita la reparación de la pintura, deben de ser uniformes y sin machas.
8	**Jardinería**	
8.2	Plantación de Empastado	Se solicita el retiro de pastos dañados y reposición de nuevo empastado
8.3	Jardinería ornamentación. Paisajismo	Se solicita la reposición de jardinería en zonas deterioradas.
9	**Limpieza Final**	
9.1	Retiro de escombros en contenedores	Se solicita el retiro de escombros de la zona intervenida.
9.2	Limpieza final	Se solicita la limpieza final, retiro de desechos y restos de materiales.

El plazo establecido para realizar los trabajos correctivos que permitan dar por terminada la obra es de 10 días. La Recepción Definitiva de la obra se efectuará en un plazo de 30 días a contar desde la fecha determinada como recepción provisoria, si se hubieran terminado los trabajos pendientes y no se hubiera constatado la existencia de otros vicios o defectos en las obras de referencia.

De conformidad con la presente acta, se forma en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en lugar y fecha indicados más arriba.

Ing. Lider Jiménez
Fiscal de Obras Municipales
Bramante S.A.

Lider Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1

RDM INGENIERIA
de Diego Rodrigo
Díaz Mallorquín
RUC: 3522091-0

Ing. Diego R. Díaz M.
Contratista.