GOBERNACION DE BOQUERÓN

CONSORCIO | CONTRATO Nº 32/2021: LPN " CONSTRUCCIÓN Y RE. | ACIÓN DE ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN - PLURIA | L 2021-2022 con ID: 391805".

CERTIFICADO Nº:				1		MONTO DE CONTRATO	3.405.804.240	CONTRATO Nº	33/2.021	CONTRATISTA		
ACTA DE INICIO				01/12/2021		PLAZO CONTRACTUAL		140 DIAS		CONSORCIO GSG		
										RUC		80121188-3
FECHA DE CERTIFICACIÓN				14/12/2021			AVANCE TOTAL ACUMULADO HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO =					21%
Ítem	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien	UN	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	CANTIDADES CERTIFICADAS			MONTOS CERTIFICADOS (Guaranies)			% AVANCE
							ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	
LOTE N° 4- REFACCIONES VARIAS ESCUELA AGRICOLA (MCAL. ESTIGARRIBIA)													
1	72131601-002	ACCESO PORTICO TRABAJOS PRELIMINARES	UNIDAD										
1.2		REPLANTEO Y MARCACION	M2	150	5.317	797.550		150			797.550	797.550	100
1.3		RELLENO Y COMPACTACION INTERIOR	M3	30	71.068	2.132.040		30			2.132.040	2.132.040	100
1.4		DEMOLICIONES VARIAS.	M2	40	17.360	694.400		40			694.400	694.400	100
2	72131601-004	ESTRUCTURA DE H°A° ACCESO Y PORTICO	UNIDAD										
2.1		ESTRUCTURA DE H°A° Y ALBAÑILERIA ACCESO PORTICO: FUNDACIONES DADOS O ZAPATAS DE H°A° (1,20X1,20: 1,00X1,00 O 0.80X0,80MTS)	M3	10	3.526.250	35.262.500		10			35.262.500	35.262.500	100
2.3		PILARES DE H°A° 0,20X0,25 O 0,15X0,35 MTS.	M3	12,5	4.177.250	52.215.625		12,5			52.215.625	52.215.625	100
2.4		RAMPA DE H°A° DE ACCESO DISCAPACITADOS Y GRAL.	CPM	1,5	4.177.250	6.265.875					-	0	
3	72131601-007	TECHO Y CERRAMIENTOS VERTICALES ACCESO PORTICO	UNIDAD										
3.1		TECHO CERRAMIENTO HORIZONTAL DE CHAPA TIPO TERMOPANEL TERMINACION PVV, ESP: 5MM, C/ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE. TERMINACION TIPO CIELO RASO	M2	140	542.500	75.950.000					-	0	
3.2		TECHO CERRAMIENTO HORIZONTAL DE CHAPA TIPO TERMOPANEL TERMINACION PVV, ESP: 5MM, C/ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE. TERMINACION TIPO CIELO RASO EN CASETA Y BAÑO	M2	10	455.700	4.557.000					-	0	
4	72131601-005	ALBAÑILERIA	UNIDAD										
4.1		MAMPOSTERIAS DE LADRILLO 0,30 NIVELACION	M2	15	195.300	2.929.500					-	0	
4.2		MAMPOSTERIAS DE LADRILLO HUECO 3 AGUJEROS 0,15 ELEVACION PARA REVOCAR.	M2	85	130.200	11.067.000					-	0	
4.3		MAMPOSTERIAS DE LADRILLO COMUN 3GUJEROS 0,15 ELEVACION VISTA UNA CARA	M2	150	195.300	29.295.000					-	0	
4.4		MAMPOSTERIAS DE LADRILLO 0,30 ELEVACION COMUN	M2	50	227.850	11.392.500					-	0	
4.5		MAMPOSTERIAS DE LADRILLO 0,30 ELEVACION VISTA AMBAS CARAS	M2	55	271.250	14.918.750					-		
4.6		AISLACION VERTICAL Y HORIZONTAL , CON AISLANTE Y ASFALTO LIQUIDO	ML	80	48.825	3.906.000					-	0	
4.7		REVOQUE PARED INTERIOR Y EXTERIOR CON HIDROFUGO	M2	300	65.100	19.530.000					-	0	
4.8		CONTRAPISO DE H° CASCOTE Y/O TRITURADA	M2	12	54.250	651.000					-	0	
4.9		CARPETA DE BASE PARA PISO CERAMICO	M2	12	65.100	781.200					-	0	
4.10		PROVISION Y COLOCACION DE PISO CERAMICO PORCELATANO EN AULAS	M2	12	168.175	2.018.100					-	0	

Arq. Freddy E. León
Perito C.S.J. Poder Judicial
Matrícula N° 4046
Matrícula MOPC N° 2009

CONSORCIO GSG

4.11		ZOCALO CERAMICO PORCELANATO	ML	20	43.400	868.000					-	0	
4.12		DE CEMENTO ALISADA DE CEMENTO RODILLADO Y LLANEADO, GUARDA EDIFICIO, INCLUYE CONTRAPISO	M2	50	162.750	8.137.500					-	0	
4.13		PROVISION Y COLOCACION DE AZULEJO CERAMICO EN COCINA.	M2	125	238.700	29.837.500					-	0	
4.14		ENVARILLADO DE MAMPOSTERIAS, ANTEPECHO Y SOBRE ABERTURAS. 2 VARILLAS DE 8MM. 2 HILADAS.	ML	100	37.975	3.797.500					-	0	
5	72131601-010	ABERTURAS CARFINTERIA METALICA ACCESO PORTICO	UNIDAD										
5.1		PUERTA METALICA, CHAPA DOBLADA, 1 HOJAS DE ABRIR - 1,20X2,10	UNIDAD	2	1.681.750	3.363.500					-	0	
5.2		PUERTA METALICA, CHAPA DOBLADA, 1 HOJAS DE ABRIR - 0,70X2,10	UNIDAD	1	1.464.750	1.464.750					-	0	
5.3		VENTANAS DE PERFILERIA ALUMNIO, CON VIDRIO TEMPLADO DE 1.50X1.20 EN OFICINA Y BAÑO	M2	5	922.250	4.611.250					-	0	
5.4		PORTEN DE ACCESO VEHICULAR DE DOS HOJAS DE 3.00X2.40MTS ACCESO PRINCIPAL Y SECUNDARIO	M2	36	596.750	21.483.000					-		
5.5		PORTEN DE ACCESO PEATONAL DE UNA HOJAS DE 1,50X2.40MTS ACCESO FRENTE A CASETA DE GUARDIA	M2	6	596.750	3.580.500					-		
5.6		ESTRUCTURA DE CHAPA PLEGADA EN AMBOS LADOS DE PORTICO DE ACCESO SEGÚN DISEÑO DE FACHADA	M2	30	488.250	14.647.500					-	0	
6	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA ACCESO PORTICO	UNIDAD										
6.1		ACOMETIDA ELECTRICA PARA INTERNADO, CON LLAVE DE PROTECCION.	ML	50	65.100	3.255.000					-	0	
6.2		TABLERO GRAL. TRIFASICO DE 12 LLAVES TM	UNIDAD	1	2.441.250	2.441.250					-	0	
6.3		TOMAS CORRIENTES	UNIDAD	20	130.200	2.604.000					-	0	
6.4		TOMAS DE LUCES	UNIDAD	20	130.200	2.604.000					-	0	
6.5		ALIMENTACION DE VENTILADORES DE TECHO	UNIDAD	1	271.250	271.250					-	0	
6.6		ALIMENTACION DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1	325.500	325.500					-	0	
6.7		ALIMENTACION DE DUCHA ELECTRICA	UNIDAD	1	325.500	325.500					-	0	
6.8		PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS LUMINICOS DE 1X40W	UNIDAD	20	200.725	4.014.500					-	0	
7	72131601-011	INST. SANITARIA DESAGUES CLOACALES, ARTEFACTOS Y DESAGUES PLUVIALES. ACCESO PORTICO	UNIDAD										
7.1		CAÑERIA DE PVC DE 1/2	ML	120	21.700	2.604.000					-		
7.2		CANILLA PICO MANGUERA C/LL.P DE 3/4 CLASICO	UNIDAD	2	271.250	542.500					-	0	
7.3		CANILLA LAVAT. DE 1/2CLASICO	UNIDAD	1	195.300	195.300					-	0	
7.4		LLAVE DE PASO DE 3/4	UNIDAD	2	222.425	444.850					-	0	
7.5		LLAVE DE PASO DE 1/2	UNIDAD	1	222.425	222.425					-	0	
7.6		DUCHAS CALEFON LORENZETTI	UNIDAD	1	379.750	379.750					-	0	
7.7		INSTALACION DE AGUA CTE, BAÑOS Y LAVAMANOS	UNIDAD	1	189.875	189.875					-	0	
7.8		CAÑERIA DE INTERCONECION DE 100MM CLOACAL	ML	12	48.825	585.900					-	0	
7.9		CAÑERIA DE INTERCONECION DE 50MM CLOACAL	ML	9	30.380	273.420					-	0	
7.10		CAÑERIA DE INTERCONECION DE 40MM CLOACAL	ML	9	27.125	244.125					-	0	
7.11		REGILLA DE PISO SIFONADA DE 15X15	UNIDAD	2	141.050	282.100					-	0	
7.12		REGISTRO DE 50X50, CON TAPA H°A DE 80X80	UNIDAD	2	363.475	726.950					-	0	

CONSORCIO GSG

Arq. Freddy E. León
Perito C.S.J. Poder Judicial
Matrícula N° 4046
Matrícula MOPC N° 2000

7.13		JUEGO DE BAÑO COMPLETO CISTERNA ALTA Y ACCESORIOS.	UNIDAD	1	813.750	813.750					-	0	
7.14		PROVISION Y COLOCACION LAVATORIOS CON PEDESTAL, CON ACCESORIOS.	UNIDAD	1	75.950	75.950					-	0	
7.15		PROVISION Y COLOCACION, MEDIA JABONERA 2, PERCHA 2 Y 1PORTARROLLO	UNIDAD	1	108.500	108.500					-		
7.16		CANALETAS AEREAS D:60 N°26	ML	24	86.800	2.083.200					-		
7.17		BOCAS DE DESAGUE DE 150MM	UNIDAD	2	48.825	97.650					-	0	
7.18		CAÑOS DE BAJADA EXTERNA DE 150MM	UNIDAD	2	86.800	173.600					-	0	
8	72131601-008	REVESTIMIENTOS ACCESO PORTICO	UNIDAD										
8.1		ESPEJOS PARA BAÑOS	M2	1	434.000	434.000					-	0	
8.2		AZULEJOS EN BAÑOS, IICLUYE CANTONERA DE TERMINACION Y GUARDA DE MADERA EN PASILLOS.	M2	20	151.900	3.038.000					-	0	
9	72131601-012	PINTURA ACCESO PORTICO	UNIDAD										
9.1		PINTURA AL LATEX ACRILICO, ENDUIDO Y PINTADO EN SECTORES NUEVOS.	M2	285	34.720	9.895.200					-	0	
9.2		PINTURA TRATAMIENTO DE LADRILLO VISTO CON SILICONA LIQUIDA	M2	185	27.125	5.018.125					-	0	
9.3		PINTURA AL SINTETICOEN ABERTURAS EN SECTORES NUEVOS.	M2	75	37.975	2.848.125					-	0	
10	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA - VARIOS ACCESO PORTICO	UNIDAD										
10.1		PLAQUETA CONMEMORATIVA	GLOBAL	1	3.797.500	3.797.500					-		
11	72131601-002	TRABAJOS PRELIMINARES INTERNADOS Y COCINA	UNIDAD										
11.1		DEMOLICIONES VARIAS, PUERTAS, VENTANAS Y MAMPOSTERIA.	M2	150	16.275	2.441.250		150			2.441.250	2.441.250	100
12	72131601-004	ESTRUCTURA DE H°A° INTERNADOS Y COCINA	UNIDAD										
12.1		REFUERZOS DE ESTRUCTURA, PAREDES,PILARES, VIGAS Y ESTRUCTURA H°A° (BLOQUES EXISTENTES)	M3	5	3.526.250	17.631.250		5			17.631.250	17.631.250	100
12.2		RAMPA DE H°A° DE ACCESO CONECCION ENTRE BLOQUES Y FRENTE A CADA ACCESO DE AMPLIACION.	M2	20	200.725	4.014.500		20			4.014.500	4.014.500	100
13	72131601-007	TECHO Y CIELO RASO INTERNADOS Y COCINA	UNIDAD										
13.1		TECHO CERRAMIENTO HORIZONTAL DE CHAPA TIPO ONDULADA EXISTENTE N°27, C/ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE. REAJUSTE EN SECTORES DETERIORADOS	M2	350	157.325	55.063.750					-	0	
14	72131601-005	ALBAÑILERIA INTERNADOS Y COCINA	UNIDAD										
14.1		MAMPOSTERIAS DE LADRILLO 0,15 ELEVACION COMUN	M2	50	130.200	6.510.000		50			6.510.000	6.510.000	100
14.2		AISLACION VERTICAL Y HORIZONTAL , CON AISLANTE Y ASFALTO LIQUIDO	ML	300	48.825	14.647.500		300			14.647.500	14.647.500	100
14.3		REVOQUE PARED INTERIOR Y EXTERIOR CON HIDROFUGO	M2	700	65.100	45.570.000		700			45.570.000	45.570.000	100
14.4		CARPETA DE BASE PARA PISO PORCELATANO	M2	300	54.250	16.275.000					-	0	
14.5		PROVISION Y COLOCACON DE PISO PORCELATANO EN VARIAS DEPENDENCIAS	M2	175	184.450	32.278.750					-	0	
14.6		ALISADA DE CEMENTO LANEADO	M2	350	92.225	32.278.750					-	0	
14.7		ENVARILLADO DE MAMPOSTERIAS, ANTEPECHO Y SOBRE ABERTURAS, 2 VARILLAS DE 8MM. 2 HILADAS.	Ml	350	37.975	13.291.250		350			13.291.250	13.291.250	100
15	72131601-010	ABERTURAS INTERNADOS Y COCINA	UNIDAD										

CONSORCIO GSG

Arq. Freddy E. León
Perito C.S.J. Poder Judicial
Matrícula N° 4046
Matrícula MOPC N° 2009

CONSORCIO

15.1		ADECUACION DE ABERTURAS, INCLUYE CAMBIO DE CERRADURAS, AJUSTE DE CARPINTERIA DE MADERA Y PINTURA.	UNIDAD	40	922.250	36.890.000					-	0	
15.2		VIDRIO DE 3MM TRASLUCIDO DOBLES PARA BAÑOS	M2	50	244.125	12.206.250					-	0	
16	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA	UNIDAD										
16.1		ACOMETIDA CABLE PREENSAMBLADO 4X25 MM2 XLPE	ML	1200	21.700	26.040.000					-	0	
16.2		TABLERO GRAL. TRIFASICO DE 2 LLAVES TM	UNIDAD	5	2.007.250	10.036.250					-	0	
16.3		SUBTABLERO GRAL. TRIFASICO DE 24 LLAVES TM	UNIDAD	5	3.038.000	15.190.000					-	0	
16.4		SUBTABLERO GRAL. TRIFASICO DE 12 LLAVES TM	UNIDAD	5	2.441.250	12.206.250					-	0	
16.5		SUBTABLERO GRAL. METALICO RED MEDIA BAJA	UNIDAD	5	651.000	3.255.000					-	0	
16.6		TOMAS CORRIENTES	UNIDAD	200	119.350	23.870.000					-	0	
16.7		TOMAS DE LUCES	UNIDAD	200	119.350	23.870.000					-	0	
16.8		ALIMENTACION DE VENTILADORES DE TECHO	UNIDAD	40	271.250	10.850.000					-	0	
16.9		ALIMENTACION DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	10	325.500	3.255.000					-		
16.10		ALIMENTACION DE DUCHA ELECTRICA	UNIDAD	25	325.500	8.137.500					-		
16.11		PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS LUMINICOS DE 1X40W	UNIDAD	200	135.625	27.125.000					-	0	
16.12		PROVISION Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO LED 'APLED1C0' 100W 5000K 220-240V	UNIDAD	25	461.125	11.528.125					-	0	
16.13		PROVISION Y COLOCACION DE TRASFORMADOR DE 100KVA.	UNIDAD	1	37.975.000	37.975.000		1			37.975.000	37.975.000	100
16.14		PROVISION Y COLOCACION DE COLUMNAS PARA TENDIDO ELECTRICO DE MEDIA Y BAJA TENSION	UNIDAD	25	916.825	22.920.625		25			22.920.625	22.920.625	100
17	72131601-011	INST. SANITARIA DESAGUES CLOACALES, ARTEFACTOS Y DESAGUES PLUVIALES. INTERNADOS Y COCINA	UNIDAD										
17.1		CAÑERIA DE PVC DE 1/2	ML	120	21.700	2.604.000					-	0	
17.2		CANILLA PICO MANGUERA C/LL.P DE 3/4 CLASICO	UNIDAD	5	271.250	1.356.250					-	0	
17.3		CANILLA LAVAT. DE 1/2CLASICO	UNIDAD	22	195.300	4.296.600					-	0	
17.4		LLAVE DE PASO DE 3/4	UNIDAD	10	222.425	2.224.250					-	0	
17.5		LLAVE DE PASO DE 1/2	UNIDAD	32	222.425	7.117.600					-	0	
17.6		DUCHAS CALEFON LORENZETTI	UNIDAD	20	379.750	7.595.000					-	0	
17.7		INSTALACION DE AGUACTE, BAÑOS Y LAVAMANOS	UNIDAD	20	189.875	3.797.500					-	0	
17.8		CAÑERIA DE INTERCONECION DE 100MM CLOACAL	ML	120	48.825	5.859.000					-		
17.9		CAÑERIA DE INTERCONECION DE 50MM CLOACAL	ML	42	30.380	1.275.960					-		
17.10		CAÑERIA DE INTERCONECION DE 40MM CLOACAL	ML	60	27.125	1.627.500					-	0	
17.11		REGILLA DE PISO SIFONADA DE 15X15	UNIDAD	10	141.050	1.410.500					-	0	
17.12		MANTENIMIENTO GRAL DE TODO EL SISTEMA CLOACAL	GLOBAL	2	1.627.500	3.255.000					-	0	
17.13		REGISTRO DE 50X50, CON TAPA H°A DE 80X80	UNIDAD	8	363.475	2.907.800					-	0	
17.14		CAMARA SEPTICA NUEVA 1,20X3,00X1,20 CON TAPA DE H°A°	UNIDAD	1	3.797.500	3.797.500					-	0	
17.15		POZO ADSORVENTE D:2,00M H:3,00M CON RAMALES DE ABSORCION	UNIDAD	1	8.137.500	8.137.500					-	0	
17.16		JUEGO DE BAÑO COMPLETO CISTERNA ALTA Y ACCESORIOS.	UNIDAD	16	813.750	13.020.000					-	0	
17.17		PROVISION Y COLOCACON DE BARRAS REBATIBLES ACERO INOX.	UNIDAD	4	1.627.500	6.510.000					-	0	
17.18		PROVISION Y COLOCACION LAVATORIOS CON PEDESTAL, CON ACCESORIOS.	UNIDAD	20	75.950	1.519.000					-	0	
17.19		PROVISION Y COLOCACION, MEDIA JABONERA 20, PERCHA 20 Y 10 PORTARROLLO	UNIDAD	40	108.500	4.340.000					-	0	
18	72131601-008	REVESTIMIENTOS INTERNADOS Y COCINA	UNIDAD										
18.1		ESPEJOS PARA BAÑOS	M2	15	434.000	6.510.000					-		

Arq. Freddy E. León
Perito C.S.J. Poder Judicial
Matrícula N° 4046
Matrícula MOPC N° 2009

CONSORCIO GSG

18.2		AZULEJOS EN BAÑOS, INCLUYE CANTONERA DE TERMINACION Y GUARDA DE MADERA EN PASILLOS.	M2	150	130.200	19.530.000					-	0	
19	72131601-012	PINTURA INTERNADOS Y COCINA	UNIDAD										
19.1		PINTURA AL LATEX ACRILICO, ENDUIDO Y PINTADO EN SECTORES NUEVOS.	M2	850	27.125	23.056.250					-	0	
19.2		PINTURA TRATAMIENTO DE LADRILLO VISTO CON SILICONA LIQUIDA	M2	2100	23.870	50.127.000					-	0	
19.3		PINTURA AL SINTETICO EN ABERTURAS EN SECTORES NUEVOS.	M2	80	37.975	3.038.000					-	0	
20	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA - VARIOS INTERNADOS Y COCINA	UNIDAD										
20.1		PLAQUETA CONMEMORATIVA	GLOBAL	1	1.627.500	1.627.500					-	0	
21	72131601-002	PREPARACION DE OBRA-TRABAJOS DEPOSITO DE INSUMOS AGRICOLAS	UNIDAD										
21.1		REPLANTEO Y MARCACION	M2	215	5.425	1.166.375		215			1.166.375	1.166.375	100
21.2		DEMOLICIONES VARIAS, PUERTAS, VENTANAS Y MAMPOSTERIA.	M2	215	16.275	3.499.125		215			3.499.125	3.499.125	100
22	72131601-004	ESTRUCTURA DE H°A° DEPOSITO INSUMO	UNIDAD										
22.1		REFUERZOS DE ESTRUCTURA, PAREDES, PILARES, VIGAS Y ESTRUCTURA H°A° (BLOQUES EXISTENTES)	M3	2	3.526.250	7.052.500		2			7.052.500	7.052.500	2
22.2		RAMPA DE H°A° DE ACCESO CONECCION ENTRE BLOQUES Y FRENTE A CADA ACCESO DE AMPLIACION.	M2	10	200.725	2.007.250		10			2.007.250	2.007.250	10
23	72131601-007	CONSTRUCCION/COLOCACION DE TECHO/ DEPOSITO INSUMO	UNIDAD										
23.1		TECHO CERRAMIENTO HORIZONTAL DE CHAPA TRAPEZOIDAL PREMINTADA, C/ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE, SOBRE CABRIADAS Y MADERAMEN EXITENTE	M2	220	347.200	76.384.000					-		
24	72131601-008	ALBAÑILERIA DEPOSITO INSUMO	UNIDAD										
24.1		AISLACION VERTICAL Y HORIZONTAL , CON AISLANTE Y ASFALTO LIQUIDO	ML	30	48.825	1.464.750		30			1.464.750	1.464.750	30
24.2		REVOQUE PARED INTERIOR Y EXTERIOR CON HIDROFUGO	M2	50	65.100	3.255.000		50			3.255.000	3.255.000	50
24.3		ALFEIZAR DE REVOQUE EN ABERTURAS. 1:3 CEMENTO, ARENA	ML	50	37.975	1.898.750					-	0	
24.4		PISO DE H°A° DEPOSITO Y GUARDA EDIFICIO, REPARACION Y ADECUACION DE PISO EXISTENTE.	M2	235	157.325	36.971.375		235			36.971.375	36.971.375	235
24.5		ENVARILLADO DE MAMPOSTERIAS, ANTEPECHO Y SOBRE ABERTURAS, 2 VARILLAS DE 8MM. 2 HILADAS.	ML	50	37.975	1.898.750		50			1.898.750	1.898.750	50
25	72131601-010	ABERTURAS DEPOSITO DE INSUMO	UNIDAD										
25.1		PUERTA METALICA, CHAPA DOBLADA, 2 HOJAS DE ABRIR - 1,60X2,10	UNIDAD	1	1.790.250	1.790.250					-	0	
25.2		VENTANAS DE PERFILERIA METALICA Y MOSQUITERO	UNIDAD	8	434.000	3.472.000					-	0	
25.3		PORTONES DE CHAPA PLEGADA DE CORRER SEGÚN DISEÑO	M2	18	461.125	8.300.250					-	0	
25.4		VIDRIO DE 3MM TRASLUCIDO DOBLES PARA BAÑOS	M2	10	244.125	2.441.250					-		
26	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA DEPOSITO DE INSUMO	UNIDAD										
26.1		ACOMETIDA ELECTRICA PARA INTERNADO, CON LLAVE DE PROTECCION.	ML	10	65.100	651.000					-	0	
26.2		TABLERO GRAL. TRIFAS CO DE 12 LLAVES TM	UNIDAD	1	2.441.250	2.441.250					-	0	
26.3		TOMAS CORRIENTES	UNIDAD	8	130.200	1.041.600					-	0	
26.4		TOMAS DE LUCES	UNIDAD	10	130.200	1.302.000					-	0	
26.5		PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS LUMINICOS DE 1X40W	UNIDAD	10	200.725	2.007.250					-	0	
27	72131601-012	PINTURA DEPOSITO DE INSUMO	UNIDAD										

Arq. Freddy E. León
Perito C.S.J. Poder Judicial
Matrícula N° 4046
Matrícula MOPC N° 2009

CONSORCIO GSG

27.1		PINTURA AL LATEX ACRILICO, SIN ENDUIDO Y PINTADO EN SECTORES NUEVOS.	M2	245	27.125	6.645.625					-	0	
27.2		PINTURA TRATAMIENTO DE LADRILLO VISTO CON SILICONA LIQUIDA	M2	285	27.125	7.730.625					-	0	
27.3		PINTURA AL SINTETICOEN ABERTURAS EN SECTORES NUEVOS.	M2	25	37.975	949.375					-	0	
28	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA- PLAQUETA CONMEMORATIVA	UNIDAD								-	0	
28.1		PLAQUETA CONMEMORATIVA	GLOBAL	1	1.627.500	1.627.500					-		
29	72131601-002	PREPARACION DE OBRA - TRABAJOS PRELIMINARES - DEPOSITO DE MAQUINAS	UNIDAD								-	0	
29.1		REPLANTEO Y MARCACION	M2	570	5.425	3.092.250							
29.2		DEMOLICIONES VARIAS, PUERTAS, VENTANAS Y MAMPOSTERIA.	M2	570	16.275	9.276.750					-	0	
30	72131601-004	ESTRUCTURA DE H°A° DEPOSITO DE MAQUINAS	UNIDAD								-		
30.1		REFUERZOS DE ESTRUCTURA, PAREDES,PILARES, VIGAS Y ESTRUCTURA H°A° (BLOQUES EXISTENTES)	M3	6	3.526.250	21.157.500							
30.2		RAMPA DE H°A° DE ACCESO CONECCION ENTRE BLOQUES Y FRENTE A CADA ACCESO DE AMPLIACION.	UNIDAD	20	200.725	4.014.500					-	0	
31	72131601-007	CONSTRUCCION/COLOCACION DE TECHO - DEPOSITO MAQUINAS	UNIDAD								-	0	
31.1		TECHO CERRAMIENTO HORIZONTAL DE CHAPA TRAPEZOIDAL PREMINTADA, C/ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE, SOBRE CABRIADAS Y MADERAMEN EXITENTE	M2	565	347.200	196.168.000							
32	72131601-005	MAMPOSTERIA - ALBAÑILERIA / DEPOSITO MAQUINAS	UNIDAD								-	0	
32.1		MAMPOSTERIAS DE LADRILLO 0,30 NIVELACION	M2	15	195.300	2.929.500							
32.2		MAMPOSTERIAS DE LADRILLO 0,15 ELEVACION VISTO JUNTA CALADA	M2	160	195.300	31.248.000					-	0	
32.3		AISLACION VERTICAL Y HORIZONTAL , CON AISLANTE Y ASFALTO LIQUIDO	ML	50	48.825	2.441.250					-	0	
32.4		REVOQUE PARED INTERIOR Y EXTERIOR CON HIDROFUGO	M2	160	65.100	10.416.000					-	0	
32.5		PISO DE H°A° DEPOSITO Y GUARDA EDIFICIO.	M2	550	238.700	131.285.000					-	0	
32.6		ENVARILLADO DE MAMPOSTERIAS, ANTEPECHO Y SOBRE ABERTURAS, 2 VARILLAS DE 8MM. 2 HILADAS.	ML	60	37.975	2.278.500					-	0	
33	72131601-010	ABERTURAS DEPOSITO DE MAQUINA	UNIDAD								-		
33.1		PORTONES DE CHAPA PLEGADA DE CORRER SEGÚN DISEÑO	M2	140	461.125	64.557.500							
34	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA DEPOSITO DE MAQUINAS	UNIDAD								-	0	
34.1		ACOMETIDA ELECTRICA PARA INTERNADO, CON LLAVE DE PROTECCION.	ML	10	65.100	651.000							
34.2		TABLERO GRAL. TRIFASICO DE 12 LLAVES TM	UNIDAD	1	2.441.250	2.441.250					-	0	
34.3		TOMAS CORRIENTES	UNIDAD	10	130.200	1.302.000					-	0	
34.4		TOMAS DE LUCES	UNIDAD	20	130.200	2.604.000					-	0	
34.5		PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS LUMINICOS DE 1X40W	UNIDAD	20	200.725	4.014.500					-	0	
35	72131601-012	PINTURA DEPOSITO DE MAQUINAS	UNIDAD								-	0	
35.1		PINTURA AL LATEX ACRILICO, SIN ENDUIDO Y PINTADO EN SECTORES NUEVOS.	M2	450	27.125	12.206.250							
35.2		PINTURA TRATAMIENTO DE LADRILLO VISTO CON SILICONA LIQUIDA	M2	450	27.125	12.206.250					-	0	
35.3		PINTURA AL SINTETICOEN ABERTURAS EN SECTORES NUEVOS.	M2	45	37.975	1.708.875					-	0	
36	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA/VARIOS DEPOSITO MAQUINAS	UNIDAD								-	0	
36.1		PLAQUETA CONMEMORATIVA	GLOBAL	1	1.627.500	1.627.500					-	0	

Arq. Freddy E. León
Perito C.S.J. Poder Judicial
Matrícula Nº 4046
Matrícula MOPC N° 2009

CONSORCIO GSG

37	72131601-002	PREPARACIÓN DE OBRA/TRABAJOS TALLER	UNIDAD										
37.1		REPLANTEO Y MARCACION	M2	570	5.425	3.092.250		570			3.092.250	3.092.250	100
37.2		DEMOLICIONES VARIAS, PUERTAS, VENTANAS Y MAMPOSTERIA.	M2	300	16.275	4.882.500		300			4.882.500	4.882.500	100
38	72131601-004	ESTRUCTURA DE H°A° TALLER	UNIDAD										
38.1		REFUERZOS DE ESTRUCTURA, PAREDES,PILARES, VIGAS Y ESTRUCTURA H°A° (BLOQUES EXISTENTES)	M3	2	3.526.250	7.052.500		2			7.052.500	7.052.500	100
38.2		RAMPA DE H°A° DE ACCESO CORECCION ENTRE BLOQUES Y FRENTE A CADA ACCESO DE AMPLIACION.	M2	20	200.725	4.014.500		20			4.014.500	4.014.500	100
39	72131601-007	TECHO TALLER	UNIDAD										
39.1		TECHO CERRAMIENTO HORIZONTAL DE CHAPA TRAPEZOIDAL PREMINTADA, C/ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE, SOBRE CABRIADAS Y MADERAMEN EXITENTE	M2	570	347.200	197.904.000					-	0	
40	72131601-008	ALBAÑILERIA TALLER	UNIDAD										
40.1		AISLACION VERTICAL Y HORIZONTAL , CON AISLANTE Y ASFALTO LIQUIDO	ML	50	48.825	2.441.250		50			2.441.250	2.441.250	100
40.2		REVOQUE PARED INTERIOR Y EXTERIOR CON HIDROFUGO	M2	80	65.100	5.208.000		80			5.208.000	5.208.000	100
40.3		ALFEIZAR DE REVOQUE EN ABERTURAS. 1:3 CEMENTO, ARENA	ML	60	37.975	2.278.500		60			2.278.500	2.278.500	100
40.4		PISO DE H°A° DEPOSITO Y GUARDA EDIFICIO, REPARACION Y ADECUACION DE PISO EXISTENTE.	M2	450	162.750	73.237.500		450			73.237.500	73.237.500	100
40.5		ENVARILLADO DE MAMPOSTERIAS, ANTEPECHO Y SOBRE ABERTURAS, 2 VARILLAS DE 8MM. 2 HILADAS.	ML	100	37.975	3.797.500		100			3.797.500	3.797.500	100
41	72131601-010	ABERTURAS / TALLER	UNIDAD										
41.1		PUERTA METALICA, CHAPA DOBLADA, 2 HOJAS DE ABRIR - 1,60X2,10	UNIDAD	2	1.898.750	3.797.500					-	0	
41.2		PUERTA METALICA, CHAPA DOBLADA, 1 HOJAS DE ABRIR - 1,00X2,10	UNIDAD	2	1.573.250	3.146.500					-	0	
41.3		VENTANAS DE PERFILERIA METALICA Y MOSQUITERO	UNIDAD	11	596.750	6.564.250					-	0	
41.4		PORTONES DE CHAPA PLEGADA DE CORPER SEGÚN DISEÑO	M2	18	488.250	8.788.500					-	0	
41.5		VIDRIO DE 3MM TRASLUCIDO DOBLES PARA BAÑOS	M2	25	244.125	6.103.125					-	0	
42	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA TALLER	UNIDAD										
42.1		ACOMETIDA ELECTRICA PARA INTERNADO, CON LLAVE DE PROTECCION.	ML	10	65.100	651.000					-	0	
42.2		TABLERO GRAL. TRIFASICO DE 12 LLAVES TM	UNIDAD	1	2.441.250	2.441.250					-	0	
42.3		TOMAS CORRIENTES	UNIDAD	20	130.200	2.604.000					-		
42.4		TOMAS DE LUCES	UNIDAD	25	130.200	3.255.000					-		
42.5		TOMAS ESPECIAL TRIFASICO	UNIDAD	4	325.500	1.302.000					-	0	
42.6		PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS LUMINICOS DE 1X40W	UNIDAD	25	200.725	5.018.125					-	0	
43	72131601-012	PINTURA TALLER	UNIDAD										
43.1		PINTURA AL LATEX ACRILICO, SIN ENDUIDO Y PINTADO EN SECTORES NUEVOS.	M2	250	27.125	6.781.250					-	0	
43.2		PINTURA TRATAMIENTO DE LADRILLO VISTO CON SILICONA LIQUIDA	M2	300	27.125	8.137.500					-	0	
43.3		PINTURA AL SINTETICO EN ABERTURAS EN SECTORES NUEVOS.	M2	30	37.975	1.139.250					-	0	
44	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA/VARIOS / TALLER	UNIDAD										
44.1		PLAQUETA CONMEMORATIVA	GLOBAL	1	1.627.500	1.627.500					-	0	
45	72131601-002	PREPARACIÓN DE OBRA/TRABAJOS PRELIMINARES TAMBO	UNIDAD										
45.1		REPLANTEO Y MARCACION	M2	300	5.425	1.627.500		300			1.627.500	1.627.500	100

Arq. Freddy E. Leon
Perito C.S.J. Poder Judicial
Matrícula N° 4946
Matrícula MOPC N° 2005

CONSORCIO GSG

45.2		RELLENO Y COMPACTACION INTERIOR	M3	100	81.375	8.137.500		100			8.137.500	8.137.500	100
46	72131601-004	ESTRUCTURA DE H°A° TAMBO	UNIDAD										
46.1		FUNDACIONES DADOS O ZAPATAS DE H°A° (1,20X1,20: 1.00X1,00 O 0.80X0,80MTS)	M3	9,5	3.309.250	31.437.875		9,5			31.437.875	31.437.875	100
46.2		FILARES DE H°A° 0,20X0,25 O 0.15X0,35 MTS.	M3	12,5	3.526.250	44.078.125		12,5			44.078.125	44.078.125	100
46.3		RAMPA DE H°A° DE ACCESO DISCAPACITADOS Y GRAL.	M2	20	200.725	4.014.500		20			4.014.500	4.014.500	100
47	72131601-007	CONSTRUCCIÓN/COLOCACIÓN DE TECHO/TAMBO	UNIDAD										
47.1		TECHO CERRAMIENTO HORIZONTAL DE CHAPA TRAPEZOIDAL PREPINTADA N°27, C/ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE EN DEPOSITO OFICINAS.	M2	75	455.700	34.177.500					-	0	
47.2		TECHO CERRAMIENTO HORIZONTAL DE CHAPA TIPO TERMOPANEL TERMINACION PVV, ESP: 5MM, C/ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE EN DEPOSITO OFICINAS Y EN GALPON GALVANIZADO SENCILLO.	M2	245	347.200	85.064.000					-	0	
48	72131601-005	MAMPOSTERIA / ALBAÑILERIA TAMBO	UNIDAD										
48.1		MAMPOSTERIAS DE LADRILLO 0,30 NIVELACION	M2	10	184.450	1.844.500		10			1.844.500	1.844.500	100
48.2		MAMPOSTERIAS DE LADRILLO 0,15 ELEVACION VISTO JUNTA CALADA	M2	235	124.775	29.322.125		235			29.322.125	29.322.125	100
48.3		AISLACION VERTICAL Y HORIZONTAL , CON AISLANTE Y ASFALTO LIQUIDO	ML	65	48.825	3.173.625		65			3.173.625	3.173.625	100
48.4		REVOQUE PARED INTERIOR Y EXTERIOR CON HIDROFUGO	M2	250	65.100	16.275.000		250			16.275.000	16.275.000	100
48.5		CONTRAPISO DE BASE PARA PISO PORCELATANO	M2	75	54.250	4.068.750		75			4.068.750	4.068.750	100
48.6		CARPETA DE BASE PARA PISO PORCELATANO	M2	75	65.100	4.882.500		75			4.882.500	4.882.500	100
48.7		PROVISION Y COLOCACION DE PISO PORCELATANO EN VARIAS DEPENDENCIAS	M2	75	168.175	12.613.125					-	0	
48.8		PISO DE H°A° DEPOSITO, OFICINA Y TAMBO GALPON	M2	245	238.700	58.481.500		41			9.786.700	9.786.700	17
48.9		ENVARILLADO DE MAMPOSTERIAS, ANTEPECHO Y SOBRE ABERTURAS, 2 VARILLAS DE 8MM. 2 HILADAS.	ML	50	37.975	1.898.750					-	0	
48.10		ESPEJOS PARA BAÑOS	M2	2	434.000	868.000					-	0	
48.11		AZULEJOS EN BAÑOS, INCLUYE CANTONERA DE TERMINACION Y GUARDA DE MADERA EN PASILLOS.	M2	30	162.750	4.882.500					-	0	
49	72131601-010	ABERTURA / TAMBO	UNIDAD										
49.1		PUERTA METALICA, CHAPA DOBLADA, 1 HOJAS DE ABRIR - 1,20X2,10	UNIDAD	3	1.681.750	5.045.250					-	0	
49.2		PUERTA PLACA DE MADERA, 1 HOJAS DE ABRIR - 0,60/0,70/0,80X2,10	UNIDAD	2	1.085.000	2.170.000					-	0	
49.3		VENTANAS DE PERFILERIA ALUMINIO, CON VIDRIO TEMPLADO DE 1.50X1.20 / 0,40X0,60	M2	5	922.250	4.611.250					-	0	
50	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA TAMBO	UNIDAD										
50.1		ACOMETIDA ELECTRICA PARA INTERNADO, CON LLAVE DE PROTECCION.	ML	30	65.100	1.953.000					-	0	
50.2		SUB TABLERO GRAL. TRIFASICO DE 12 LLAVES TM	UNIDAD	1	3.255.000	3.255.000					-	0	
50.3		TOMAS CORRIENTES	UNIDAD	12	130.200	1.562.400					-	0	
50.4		TOMAS DE LUCES	UNIDAD	20	130.200	2.604.000					-	0	
50.5		PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS LUMINICOS DE 1X40W	UNIDAD	20	200.725	4.014.500					-	0	
51	72131601-011	INSTALACION SANITARIA / TAMBO	UNIDAD										
51.1		CAÑERIA DE PVC DE 1/2	ML	24	21.700	520.800					-		

Arq. Freddy E. León
Perito C.S.J. Poder Judicial
Matrícula N° 4046
Matrícula MOPC N° 2009

CONSORCIO GSG

51.2		CANILLA PICO MANGUERA C/LL.P DE 3/4 CLASICO	UNIDAD	4	271.250	1.085.000					-	0	
51.3		CANILLA LAVAT. DE 1/2CLASICO	UNIDAD	2	195.300	390.600					-	0	
51.4		LLAVE DE PASO DE 3/4	UNIDAD	2	222.425	444.850					-	0	
51.5		LLAVE DE PASO DE 1/2	UNIDAD	2	222.425	444.850					-	0	
51.6		DUCHAS CALEFON LORENZETTI	UNIDAD	2	379.750	759.500					-	0	
51.7		INSTALACION DE AGUACTE, BAÑOS Y LAVAMANOS	UNIDAD	2	189.875	379.750					-	0	
51.8		CAÑERIA DE INTERCONECION DE 100MM CLOACAL	ML	12	48.825	585.900					-	0	
51.9		CAÑERIA DE INTERCONECION DE 50MM CLOACAL	ML	9	30.380	273.420					-	0	
51.10		CAÑERIA DE INTERCONECION DE 40MM CLOACAL	ML	6	27.125	162.750					-	0	
51.11		REGILLA DE PISO SIFONADA DE 15X15	UNIDAD	4	141.050	564.200					-	0	
51.12		REGISTRO DE 50X50, CON TAPA H°A DE 80X80	UNIDAD	1	363.475	363.475					-		
51.13		CAMARA SEPTICA NUEVA 1,20X3,00X1,20 CON TAPA DE H°A°	UNIDAD	1	3.797.500	3.797.500					-		
51.14		POZO ADSORVENTE D:2,00M H:3,00M CON RAMALES DE ABSORCION	UNIDAD	1	8.137.500	8.137.500					-	0	
51.15		JUEGO DE BAÑO COMPLETO CISTERNA ALTA Y ACCESORIOS.	UNIDAD	2	813.750	1.627.500					-	0	
51.16		PROVISION Y COLOCACION LAVATORIOS CON PEDESTAL, CON ACCESORIOS.	UNIDAD	2	75.950	151.900					-	0	
51.17		PROVISION Y COLOCACION, MEDIA JABONERA 2, PERCHA 2 Y 2 PORTARROLLO	UNIDAD	2	108.500	217.000					-	0	
52	72131601-012	PINTURA TAMBO	UNIDAD										
52.1		PINTURA AL LATEX ACRILICO, SIN ENDUIDO Y PINTADO EN SECTORES NUEVOS.	M2	250	27.125	6.781.250					-	0	
52.2		PINTURA TRATAMIENTO DE LADRILLO VISTO CON SILICONA LIQUIDA	M2	250	27.125	6.781.250					-	0	
52.3		PINTURA AL SINTETICO EN ABERTURAS EN SECTORES NUEVOS.	M2	15	37.975	569.625					-	0	
53	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA/VARIOS /TAMBO	UNIDAD										
53.1		PLACQUETA CONMEMORATIVA	GLOBAL	1	1.627.500	1.627.500					-	0	
54	72131601-002	PREPARACION DE OBRA/TRABAJOS PRELIMINARES SUINOTECNIA Y GANADO MENOR	UNIDAD										
54.1		REPLANTEO Y MARCACION	M2	80	16.275	1.302.000		80			1.302.000	1.302.000	100
54.2		RELLENO Y COMPACTACION	M3	30	82.460	2.473.800		30			2.473.800	2.473.800	100
55	72131601-004	ESTRUCTURA DE H°A° SUINOT. GANADO MENOR	UNIDAD										
55.1		REFUERZOS DE ESTRUCTURA, PAREDES,PILARES, VIGAS Y ESTRUCTURA H°A° (BLOQUES EXISTENTES)	M3	2	3.526.250	7.052.500		2			7.052.500	7.052.500	100
56	72131601-007	CONSTRUCCION/COLOCACIÓN TECHO SUINOT. GANADO MENOR	UNIDAD										
56.1		TECHO CERRAMIENTO HORIZONTAL DE CHAPA ONDULADA, C/ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE, SOBRE CABRIADAS Y ESTRUCTURA EXISTENTE	M2	125	157.325	19.665.625					-	0	
57	72131601-008	ALBAÑILERIA SUINOT. GANADO MENOR	UNIDAD										
57.1		AISLACION VERTICAL Y HORIZONTAL , CON AISLANTE Y ASFALTO LIQUIDO	ML	10	48.825	488.250		10			488.250	488.250	100
57.2		REVOQUE INTERIOR EXTERIOR CON HIDROFUGO REPARACIONES	M2	80	65.100	5.208.000		80			5.208.000	5.208.000	100
57.3		GUARDA EDIFICIO, INCLUYE NIVELACION, RELLENO, COMPACTACION, CONTRAPISO Y ALISADA DE CEMENTO (EXISTENTE REPARACION Y NUEVOS)	M2	150	157.325	23.598.750		150			23.598.750	23.598.750	100
57.4		PISO DE H°A° DEPOSITO Y GUARDA EDIFICIO, REPARACION Y ADECUACION DE PISO EXISTENTE.	M2	250	162.750	40.687.500		250			40.687.500	40.687.500	100

Arq. Freddy E. León
Perito S.S.J/Poder Judicial
Matrícula N° 4046
Matrícula MOPC N° 2009

CONSORCIO GSG

57.5		ENVARILLADO DE MAMPOSTERIAS, ANTEPECHO Y SOBRE ABERTURAS, 2 VARILLAS DE 8MM. 2 HILADAS.	ML	50	37.975	1.898.750		50			1.898.750	1.898.750	100
58	72131601-010	ABERTURAS / SUINOT. GANADO MENOR	UNIDAD										
58.1		PUERTA METALICA, CHAPA DOBLADA, 1 HOJAS DE ABRIR - 1,00X2,10	UNIDAD	2	1.573.250	3.146.500					-	0	
58.2		VENTANAS DE PERFILERIA METALICA Y MOSQUITERO	UNIDAD	11	596.750	6.564.250					-	0	
58.3		PORTONES DE CHAPA PLEGADA DE CORRER SEGÚN DISEÑO	M2	18	488.250	8.788.500					-	0	
58.4		VIDRIO DE 3MM TRASLUCIDO DOBLES PARA BAÑOS	M2	25	244.125	6.103.125					-	0	
59	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA SUINOT. GANADO MENOR	UNIDAD								-	0	
59.1		TABLERO GRAL. TRIFASICO DE 12 LLAVES TM ADECUACION	UNIDAD	1	1.030.750	1.030.750					-	0	
59.2		TOMAS CORRIENTES	UNIDAD	15	130.200	1.953.000					-	0	
59.3		TOMAS DE LUCES	UNIDAD	15	130.200	1.953.000					-	0	
59.4		PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS LUMINICOS DE 1X40W	UNIDAD	15	200.725	3.010.875							
60	72131601-012	PINTURA SUINOT. GANADO MENOR	UNIDAD								-	0	
60.1		PINTURA AL LATEX ACRILICO, SIN ENDUIDO Y PINTADO EN SECTORES NUEVOS.	M2	250	27.125	6.781.250					-	0	
60.2		PINTURA TRATAMIENTO DE LADRILLO VISTO CON SILICONA LIQUIDA	M2	300	27.125	8.137.500					-	0	
60.3		PINTURA AL SINTETICO EN ABERTURAS EN SECTORES NUEVOS.	M2	15	37.975	569.625							
61	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA/VARIOS SUINOT. GANADO MENOR	UNIDAD								-	0	
61.1		PLAQUETA CONMEMORATIVA	GLOBAL	1	1.627.500	1.627.500							
62	72131601-002	PREPARACION DE OBRA/TRABAJOS VARIOS CASA DIRECCION Y RESIDENCIA	UNIDAD										
62.1		REPLANTEO Y MARCACION	M2	300	5.425	1.627.500		300			1.627.500	1.627.500	100
62.2		RELLENO Y COMPACTACION INTERIOR	M3	125	82.460	10.307.500		125			10.307.500	10.307.500	100
63	72131601-004	ESTRUCTURA DE H°A° CASA DIRECCION Y RESIDENCIA	UNIDAD										
63.1		REFUERZOS DE ESTRUCTURA, PAREDES, PILARES, VIGAS Y ESTRUCTURA H°A° (BLOQUES EXISTENTES)	M3	6	3.526.250	21.157.500		6			21.157.500	21.157.500	100
63.2		RAMPA DE H°A° DE ACCESO CONECCION ENTRE BLOQUES Y FRENTE A CADA ACCESO DE AMPLIACION.	M2	20	200.725	4.014.500		20			4.014.500	4.014.500	100
64	72131601-007	TECHO Y CERRAMIENTOS C.DIRECCION Y RESIDENCIA	UNIDAD										
64.1		TECHO CERRAMIENTO HORIZONTAL DE CHAPA TIPO TERMOPANEL TERMINACION PVV, ESP: 5MM, C/ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE EN DEPOSITO OFICINAS Y EN GALPON GALVANIZADO SENCILLO.	M2	465	542.500	252.262.500					-	0	
65	72131601-005	MAMPOSTERIA / ALBAÑILERIA C.DIRECCION Y RESIDENCIA	UNIDAD										
65.1		MAMPOSTERIAS DE LADRILLO 0,15 ELEVACION VISTO JUNTA CALADA	M2	50	124.775	6.238.750		50			6.238.750	6.238.750	100
65.2		AISLACION VERTICAL Y HORIZONTAL, CON AISLANTE Y ASFALTO LIQUIDO	ML	65	48.825	3.173.625		60			2.929.500	2.929.500	100
65.3		REVOQUE PARED INTERIOR Y EXTERIOR CON HIDROFUGO	M2	150	65.100	9.765.000		150			9.765.000	9.765.000	100
65.4		ALFEIZAR DE REVOQUE EN ABERTURAS. 1:3 CEMENTO, ARENA	ML	50	37.975	1.898.750					-	0	
65.5		CONTRAPISO DE BASE PARA PISO PORCELATANO	M2	420	54.250	22.785.000					-		
65.6		CARPETA DE BASE PARA PISO PORCELATANO	M2	420	54.250	22.785.000					-		
65.7		PROVISION Y COLOCACION DE PISO PORCELATANO EN VARIAS DEPENDENCIAS.	M2	420	184.450	77.469.000					-	0	
65.8		ZOCALO CERAMICO DE PORCELANATO	ML	150	43.400	6.510.000					-	0	

Arq. Freddy E. León
Perito C.S.J. Poder Judicial
Matrícula N°4046
Matrícula MOPC N° 2009

CONSORCIO GSG

65.9		GUARDA EDIFICIO, INCLUYE NIVELACION, RELLENO, COMPACTACION, CONTRAPISO Y ALISADA DE CEMENTO.(EXISTENTE REPARACION Y NUEVOS)	M2	120	157.325	18.879.000					-	0	
65.10		ENVARILLADO DE MAMPOSTERIAS, ANTEPECHO Y SOBRE ABERTURAS, 2 VARILLAS DE 8MM. 2 HILADAS.	ML	250	37.975	9.493.750					-	0	
65.11		ESPEJOS PARA BAÑOS	M2	6	434.000	2.604.000					-	0	
65.12		AZULEJOS EN BAÑOS, INCLUYE CANTONERA DE TERMINACION Y GUARDA DE MADERA EN PASILLOS.	UNIDAD	120	162.750	19.530.000					-	0	
66	72131601-010	ABERTURAS C.DIRECCION Y RESIDENCIA	UNIDAD										
66.1		PUERTA METALICA, CHAPA DOBLADA, 1 HOJAS DE ABRIR - 1,20X2,10	UNIDAD	2	1.790.250	3.580.500					-	0	
66.2		PUERTA PLACA METALICA, 1 HOJAS DE ABRIR - 0,60/0,70/0,80X2,10	UNIDAD	4	1.085.000	4.340.000					-	0	
66.3		PUERTA PLACA DE MADERA, 1 HOJAS DE ABRIR - 0,60/0,70/0,80X2,10	UNIDAD	13	759.500	9.873.500					-	0	
66.4		VENTANAS DE PERFILERIA ALUMNIO, CON VIDRIO TEMPLADO DE 1.50X1.20 / 0,40X0,60	M2	50	922.250	46.112.500					-	0	
67	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA C. DIRECCION Y RESIDENCIA	UNIDAD										
67.1		ACOMETIDA ELECTRICA PARA INTERNADO, CON LLAVE DE PROTECCION.	ML	60	65.100	3.906.000					-	0	
67.2		SUB TABLERO GRAL. TRIFASICO DE 12 LLAVES TM	UNIDAD	2	2.441.250	4.882.500					-		
67.3		TOMAS CORRIENTES	UNIDAD	65	130.200	8.463.000					-		
67.4		TOMAS DE LUCES	UNIDAD	65	130.200	8.463.000					-	0	
67.5		TOMAS ESPECIALES DUCHA ELECTRICA Y AA.	UNIDAD	12	325.500	3.906.000					-	0	
67.6		PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS LUMINICOS DE 1X40W	UNIDAD	65	200.725	13.047.125					-	0	
68	72131601-011	INST. SANITARIA DESAGUES CLOACALES, ARTEFACTOS Y DESAGUES PLUVIALES. CASA DIRECCION Y RESIDENCIA	UNIDAD										
68.1		CAÑERIA DE PVC DE 1/2	ML	56	21.700	1.215.200					-	0	
68.2		CANILLA PICO MANGUERA C/LL.P DE 3/4 CLASICO	UNIDAD	16	271.250	4.340.000					-	0	
68.3		CANILLA LAVAT. DE 1/2CLASICO	UNIDAD	10	195.300	1.953.000					-	0	
68.4		LLAVE DE PASO DE 3/4	UNIDAD	6	222.425	1.334.550					-	0	
68.5		LLAVE DE PASO DE 1/2	UNIDAD	12	222.425	2.669.100					-	0	
68.6		DUCHAS CALEFON LORENZETTI	UNIDAD	4	379.750	1.519.000					-	0	
68.7		INSTALACION DE AGUA CTE, BAÑOS Y LAVAMANOS	UNIDAD	4	189.875	759.500					-	0	
68.8		CAÑERIA DE INTERCONECION DE 100MM CLOACAL	ML	42	48.825	2.050.650					-	0	
68.9		CAÑERIA DE INTERCONECION DE 50MM CLOACAL	ML	36	30.380	1.093.680					-	0	
68.10		CAÑERIA DE INTERCONECION DE 40MM CLOACAL	ML	18	27.125	488.250					-	0	
68.11		REGILLA DE PISO SIFONADA DE 15X15	UNIDAD	8	141.050	1.128.400					-	0	
68.12		REGISTRO DE 50X50, CON TAPA H°A DE 60X80	UNIDAD	6	363.475	2.180.850					-	0	
68.13		JUEGO DE BAÑO COMPLETO CISTERNA ALTA Y ACCESORIOS.	UNIDAD	4	813.750	3.255.000					-	0	
68.14		PROVISION Y COLOCACION LAVATORIOS CON PEDESTAL, CON ACCESORIOS.	UNIDAD	4	75.950	303.800					-	0	
68.15		PROVISION Y COLOCACION, MEDIA JABONERA 2, PERCHA 2 Y 2 PORTARROLLO	UNIDAD	4	108.500	434.000					-	0	
69	72131601-012	PINTURA / CASA , DIRECCION Y RESIDENCIA	UNIDAD										
69.1		PINTURA AL LATEX ACRILICO, ENDUIDO Y PINTADO EN SECTORES NUEVOS.	M2	800	27.125	21.700.000					-	0	

Arq. Freddy E. León
Perito S.J. Poder Judicial
Matrícula N°. 4046
Matrícula MOPC N° 2009

CONSORCIO GSG

CONSORCIO

69.2		PINTURA TRATAMIENTO DE LADRILLO VISTO CON SILICONA LIQUIDA	M2	325	27.125	8.815.625					-	0	
69.3		PINTURA AL SINTETICO EN ABERTURAS EN SECTORES NUEVOS.	M2	50	37.975	1.898.750					-	0	
70	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA/TRABAJOS VARIOS CASA DIRECCION Y RESIDENCIA	UNIDAD										
70.1		CARTEL DE OBRA Y PLAQUETA CONMEMORATIVA	GLOBAL	1	2.441.250	2.441.250					-	0	
70.2		LIMPIEZA FINAL DE OBRA	GLOBAL	1	1.521.170	1.521.170					-	0	
						3.405.804.240					716.821.615	716.821.615	
		ACUMULADO ANTERIOR								0			
		PRESENTE CERTIFICADO									716.821.615		
		ACUMULADO										716.821.615	21%
		DEDUCCION ANTERIOR							0,00%	0			
		DEDUCCION ACTUAL							5,00%	35.841.081			
		IMPORTE NETO A PAGAR									680.980.534		

SON GUARANIES: SON GUARANIES Setecientos diez y seis millones ochocientos veinte y un mil seiscientos quince.- IVA INCLUIDO.

OBS: Se solicita a aprobacion del Certificado N°1 Por AVANCE DE OBRAS, por los porcentajes respectivos de cada rubro ejecutado.

FISCAL DE OBRA O ENCARGADO

CONTRATISTA

CONSORCIO GSG

Arq. Freddy E. León
Perito J. S.J. Poder Judicial
Matrícula N° 4046
Matrícula MOPC N° 2009