ING. JULIO C. GOMEZ R.
Delfin Chamorro 962 c/ Colón. Edif. Peninsula I - Of - 302 B
Fonofax 481-615 email: gomezrodriguezjulio@gmail.com

INFORME DE OBRA O.S. 01

A: Lic. Domingo Noguez – Director Administrativo CONACOM
De: Ing. Julio César Gómez Rodríguez.
Ref. CD ID 404301 Mantenimiento y Reparación Menores de las Instalaciones de la CONACOM- PLURIANUAL 2021-2023
Fecha: 26 de enero de 2022

CONTRATISTA: Ing. Julio César Gómez Rodríguez.

O.S Nro. 01. SANITARIOS VARIOS (MUJERES PA Y VARONES PA SECTOR ESCALERA, SANITARIOS PB SECTOR PASILLO, SALIDA TRASERA, SECTOR ORATORIO, PLANIFICACION)

AVANCE DE OBRA:

Se procedió al mantenimiento de 2 canillas de lavatorios en mal estado y al destranque de un inodoro. Personales en obra:

- Plomero, Nelson Torres.
- Fiscalizador, Arq. Nicolás Rodríguez.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil
Ing. Julio C. Gómez R.
Contratista

TETÃ ÑEMUREKO MOHENDAHA Ary
Comisión NACIONAL DE LA COMPETENCIA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS

Entidad: COMISIÓN NACIONAL DE COMPETENCIA — ORDEN DE SERVICIOS Nº 01

Repartición Solicitante: DIRECCION DE ADMINISTRACION, PERSONAL Y FINANZAS

Señores: ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ — RUC: 366468-6

De acuerdo a su oferta presentada, sirvase efectuar la provisión de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación.

Nº	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIOS	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS
1	Mantenimieno y Reparacion de canillas para lavatorios.1.3	2	UNIDAD	140.000		280.000
2	Destranque de inodoros. 1.7	1	UNIDAD	192.000		192.000
3	Mano de Obra 1.23	1	UNIDAD	210.000		210.000
						0
						0
						0
	TOTAL					682.000

Son Guaraníes: Seiscientos ochenta y dos mil.----------

Plazo de Entrega: 28/01/2022	Lugar de Entrega:	COMISION NACIONAL DE LA COMPETENCIA ESPAÑA N° 1336 — AVENIDA
Forma de Pago CRÉDITO	Imputación Presupuestaria:	242 -"MANT. Y REP. MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES "
Observaciones: REF.Mantenimiento y Reparación Menores de las Instalaciones de la CONACOM-PLURIANUAL 2021-2023. ID N° 404.301	Nota: a) La presente Orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones. b) Al concluir el trabajo y/o servicio, adjuntar la presente Orden a su Factura.	

Domingo Noguez C.
Director
Dirección de Administración y Finanzas
CONACOM

Lic. Domingo Antonio Noguez Colarte
Director de Administracion Personal y Finanzas

Recibí conforme

Firma:

Nombre y Apellido: Julio Cesar Gómez — Fecha: 14/01/2022

Sello de la Empresa: Julio C. Gómez R. Ingeniero Civil

Observación: La presente Orden de Servicios estara sujeta a modificaciones que puedan surgir conforme a lineamientos establecidos por el Poder Ejecutivo, atendiendo la emergencia sanitaria.