038003825352
F Nro:01376718

22-07-2021
Ingecon I.
PTO 1º Cert.

ANTERIOR 520
TO Empedrado
ce Mbaracayu
Tramo 01,02,03
HEQUE 185.489.637
₲

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Número	Serie - Cheque Número
038003825352	F 01376718

₲ 185.489.637 #

CHEQUE VISTA

BNFA A5038 01PYG

FECHA DE EMISIÓN 22 - 07 - 2021
DD MM AAAA

Hernandarias
Avda. Acosta Ñu e/Pikysyry

Páguese a la orden de Ingecon Ingenieria

La suma de Guaraníes Ciento ochenta y cinco millones, cuatrocientos ochenta y Nueve mil, seiscientos treinta y siete

MUNICIP. DE MBARACAYU CUENTA ROYALTIES
Col. Mbaracayu.
RUC:80016961-1

No escribir ni firmar debajo de esta línea — Firmas — No escribir ni firmar debajo de esta línea

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU TESORERIA

⑈0200⑆038003825352⑆01376718⑆6⑈

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

R.U.C. 80016961 - 1
Cel.: (0981) 794 440

ORDEN DE PAGO

BENEFICIARIO:	INGECON INGENIERIA
TIPO DE PRESUPUESTO:	ACCIÓN
PROGRAMA	ACCIÓN-ROYALTIES
SUB-PROGRAMA	
OBJETO DE GAST	520 CONSTRUCCIONES
NOMBRE DE BANCO	BANCO NAC. DE F
NRO CUENTA:	38.0.382535/2
CHEQUE NRO:	01376718
IMPORTE	185.489.637
SON GUARANIES	CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE
FECHA DE ELABORACIÓN	22/07/2021
ELABORADO POR	Crislaine Pressi
OBSERVACIÓN	CORRESPONDE AL PAGO DE LA 1º CERTIFICACION DE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CRUCE MBARACAYU TRAMO 01,02,03 CONTRATO Nº 39

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU INTENDENCIA

Firma y Sello
Intendente

0017956

Firma y Sello
Tesorera

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU TESORERIA

Gráfica NR - Víctor Miranda AVDA SAN BLAS C/ AVDA COLOMBIA A 50 MTS DEL DIARIO VANGUARDIA - Tel.: (0982) 235 418 - (061) 575 892 - Ciudad del Este - RUC: 36879665-0 - HABILITACIÓN Nº: 1818 - Numeración: 0017401 al 0018900 - 04/20

INGECON Ingenieria

HERNANDARIAS - PARAGUAY
FRANCISCO SOLANO LÓPEZ ESQ. SALTO DEL GUAIRA
BARRIO SANTO DOMINGO
TELEFONO: (0631) 20129 - 0983 601 549
constructoraingecon2@gmail.com

Mbaracayu, 05 de julio del 2021

Señor
Edir Eduar Lermen Ritter
Intendente Municipal
Municipalidad de Mbaracayu
Presente

Referencia: CONTRATO N° 39/2021 - Construcción de Empedrado en la Comunidad Cruce Mbaracayú Acceso Norte - Distrito de Mbaracayú.

Por la presente tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio a quien corresponda con el fin de solicitar la certificación de Obra N°1 del contrato de referencia, para el posterior cobro de la misma.

Aguardando una respuesta favorable, me despido atentamente deseándoles éxitos en sus gestiones. -

INGEGON INGENIERIA
Ruc: 3526459-4
Contratista

INGECON Ingenieria
RUC. 3.526.459-4

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaria
Recibido por: Rosa Trutos
Fecha: 05-07-2021
Hora: 09:05'
F

INGECON Ingenieria

HERNANDARIAS - PARAGUAY
FRANCISCO SOLANO LÓPEZ ESQ, SALTO DEL GUAIRA
BARRIO SANTO DOMINGO
TELEFONO: (0631) 20129 - 0983 601 549
constructoraingecon2@gmail.com

CERTIFICACION No 1

1era Certificacion de Avance de Obras

Inicio de Obras: 16 de Junio 2021

Fecha de 1era Certificacion : 12 de Julio 2021

OBRA: Pavimento tipo empedrado

UBICACION: Cruce Mbaracayú zona Norte- Distrito de Mbaracayú- Tramo 1

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICACION No1	
Items	Descripcion	Un.	Cant.	P. Uni	Precio Total	%	1era Certificación
1.1	Replanteo: Levantamiento Planimetrico y Marcacion	m2	918	12.600	11.566.800	100	11.566.800
1.2	Preparacion , Cargamento y Acarreo de Tierra	m2	918	13.933	12.790.494	100	12.790.494
1.3	Colchon de Tierra Colorada	m2	714	12.100	8.639.400	100	8.639.400
1.4	Piedra Bruta basaltica	m2	714	35.276	25.187.064	100	25.187.064
1.5	Emripiado Triturada Tipo VI	m2	714	15.933	11.376.162		
1.6	Compactacion	m2	714	12.600	8.996.400		
1.7	Cordon de Hº Aº de 10x30x50	ml.	215	44.713	9.613.295	100	9.613.295
1.8	Cartel de Obras	Und.	1	1.893.333	1.893.333		
1.9	Limpieza Final	Und.	1	2.216.666	2.216.666		
	Total adjudicado Tramo 1				92.279.614	1era Certificacion	67.797.053

UBICACIÓN:Cruce Mbaracayu zona Norte -Distrito de Mbaracayu -Tramo 2

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICACION No1	
Items	Descripcion	Un.	Cant.	Precio Uni	Precio Total	%	1era Certificación
1.10	Replanteo: Levantamiento Planimerico y Marcacion	m2	1449	12.600	18.257.400	100	18.257.400
1.11	Preparacion , Cargamento y Acarreo de Tierra	m2	1449	13.933	20.188.917	100	20.188.917
1.12	Colchon de Tierra Colorada	m2	1127	12.100	13.636.700	60	8.182.020
1.13	Piedra Bruta basaltica	m2	1127	35.276	39.756.052	60	23.853.631
1.14	Emripiado Triturada Tipo VI	m2	1127	15.933	17.956.491		
1.15	Compactacion	m2	1127	12.600	14.200.200		
1.16	Cordon de Hº Aº de 10x30x50	ml.	322	44.713	14.397.586	100	14.397.586
1.17	Cartel de Obras	Und.	1	1.893.333	1.893.333		
1.18	Limpieza Final	Und.	1	2.216.666	2.216.666		
	Total adjudicado Tramo 2				142.503.345	1era Certificacion	84.879.554

UBICACIÓN:Cruce Mbaracayu zona Norte -Distrito de Mbaracayu -Tramo 3

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICACION No1	
Items	Descripcion	Un.	Cant.	Precio Uni	Precio Total	%	1era Certificación
1.19	Replanteo: Levantamiento Planimerico y Marcacion	m2	880	12.600	11.088.000	100	11.088.000
1.20	Canal de Piedra	ml	110	293.333	32.266.630	50	16.133.315
1.21	Cuneta de Hº Aº	ml	110	350.000	38.500.000		
1.22	Preparacion , Cargamento y Acarreo de Tierra	m2	660	13.933	9.195.780	60	5.517.468
1.23	Colchon de Tierra Colorada	m2	660	12.100	7.986.000		
1.24	Piedra Bruta basaltica	m2	660	35.276	23.282.160		
1.25	Emripiado Triturada Tipo VI	m2	660	15.933	10.515.780		
1.26	Compactacion	m2	660	12.600	8.316.000		
1.27	Losa de HºAº (sobre Canal de Piedra 6,00x2,00)	m3	1,2	2.100.000	2.520.000		
1.28	Losa de HºAº (Aceso a domicilio 4,00x2,00)	m2	0,8	2.183.333	1.746.666		
1.7	Cordon de Hº Aº de 10x30x50 (Cordon Cuneta)	ml.	220	44.713	9.836.860	100	9.836.860
1.8	Cartel de Obras	Und.	1	1.893.333	1.893.333		
1.9	Limpieza Final	Und.	1	2.216.666	2.216.666		
	Total adjudicado Tramo 3				159.363.875	1era Certificacion	42.575.643

TOTAL ADJUDICADO		394.146.834
Costo de los trabajos realizados a la fecha	Tramo 1	67.797.053
	Tramo 2	84.879.554
	Tramo 3	42.575.643
TOTAL 1ERA CERTIFICACION		195.252.250
RETENCION CAUCIONAL 5% (Fondo de Reparo)		9.762.613
TOTAL A PAGAR		185.489.637

Son guaranies: ciento ochenta y cinco mil ,cuatrocientos ochenta y nueve mil, seiscientos treinta y siete

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

Ing. Plinio Torres
Pat. Prof. MOPC-CPI 577.521

Representante de la Empresa — Profesional Residente — Fiscal de Obras Municipalidad de Mbaracayu

INGECON Ingenieria
RUC. 3.526.459-4

Municipalidad de Mbaracayú

DICTAMEN

A: Edir Lermen
Intendente Municipal del
Distrito de Mbaracayú

DE: Arq. Hilda Griselda Arévalos Fernández
OBJETO: CERTIFICACIÓN Nº 1 de La Obra **"Construcción de Empedrado en Cruce Mbaracayu- Acceso Norte"**
Licitación por concurso de Oferta N°02/2021
Contrato Nº 39/2021 ID Nº 397144

FECHA: 12/07/21

Por la presente me dirijo a usted, a objeto de remitir Dictamen de fiscalización de la construcción denominada "**Construcción de Empedrado en Cruce Mbaracayu –Acceso Norte"**, siendo ejecutado en el Distrito de Mbaracayú, Departamento de Alto Paraná.-

La Fiscalización acorde al pedido del Contratista, La Empresa INGECON INGENIERIA, elabora la Primera Certificación, Acompaña al Dictamen: Acta de Constancia de Verificación, Planilla de Computo Métrico, Cronograma de Avances de Obra y el Informe fotográfico de la obra.

Conforme verificaciones realizadas "In Situ" del avance de obras el monto correspondiente de las mismas es de 195.252.250 gs. (Ciento noventa y cinco millones, Doscientos cincuenta y dos mil, Doscientos cincuenta guaraníes).
Retención del 5% de Fondo de Reparo equivalente a 9.762.613 gs. (Nueve millones, Setecientos sesenta y dos mil , Seiscientos trece guaraníes)
Monto a pagar es de 185.489.637 gs. (Ciento ochenta y cinco millones, Cuatrocientos, ochenta y nueve mil, Seiscientos treinta y siete guaraníes).

La Fiscalización aprueba la Certificación Nº 1 y recomienda a la Máxima Autoridad al estudio y si corresponde realizar el pago correspondiente.

Atentamente

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

Fiscal de Obras
Arq. Hilda Griselda Arévalos F.

Municipalidad de Mbaracayú
Recibido
Rosa Frutos
Fecha 12-07-2021
Hora 10:05
F

Municipalidad de Mbaracayú

ACTA DE VERIFICACION, MEDICION Y CERTIFICACION DE OBRAS: SIN OBSERVACIONES:

ACTA No: 01/ 2.021

(1) CONTRATANTE: **Municipalidad de Mbaracayu**

(2) CONTRATISTA: **Empresa Constructora: INGECON INGENIERIA**

(3) RUC: **3, 526,459-4**

(4) FISCAL DE OBRAS MUNICIPAL: Arq., Hilda Griselda Arévalos Fernández

(5) LOCALIZACION DE LA OBRA: **Cruce Mbaracayu-Acceso Norte**

(6) CODIGO DE CONTRATACION: CO-30168-21-200775

(7) OBJETO DE CONTRATO: Construcción de Empedrado

(8) IMPORTE DEL CONTRATO: Gs. 394. 146.834

(9) PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: 60 días corridos

(10) FECHA DE INICIO DE OBRA: 16 de Junio 2,021

(11) CERTIFICACION No: 01

En la Ciudad de Mbaracayu, a los 12 días del mes de Julio de 2.021, se reúnen en representación de la Municipalidad de Mbaracayu la Arq. Hilda Griselda Arévalos Fernández, C.I. No: 855.797, Matricula Profesional M.O.P.C No: 1.560 con cargo de Fiscal de Obras de la Institución Municipal y la Sra. Carina Núñez Godoy , con C.I. No 3.526.459, en representación de la Empresa Constructora INGECON INGENIERIA, a objeto de suscribir el acta de certificación de obras No:01, en los siguientes términos:

La Fiscalización de Obras ha recibido por parte de la Empresa Contratista la solicitud de Certificación No: 01, realizadas conforme a las obligaciones establecidas en el Contrato.

Forma parte del acta la planilla de avance de obra entregada por el Contratista correspondiente al mes de Junio.

INGECON ingeniería RUC. 3.526.459-4

Ing. Plinio Torres
Pat. Prof. MOPC-CPI 577.521

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

Se ha verificado y medido las planillas de computo métrico avance físico de obras, y plano de la obra proyectada, manifiesto que el Contratista ha cumplido a entera satisfacción lo establecido en el contrato y las obligaciones pactadas lo que justifica solicitar el pago correspondiente por la suma de **Gs. 185.489.637, (son guaraníes: Ciento ochenta y cinco millones, Cuatrocientos ochenta y nueve mil, Seiscientos treinta y siete)**

Para constancia y en prueba de conformidad se firma 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y un solo efecto:

1.-En Representación de la Municipalidad de Mbaracayu:

Arq. Hilda Griselda Arévalos

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

2.- En Representación de la Empresa Contratista:

INGECON
Ingeniería
RUC. 3.526.459-4

Sra. Carina Núñez Godoy

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA: MARCAR CON X

• SOLICITUD DE CERTIFICADO DE OBRA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA: X
• COPIA DE CERTIFICADOS ANTERIORES:
• PLANILLAS DE COMPUTO METRICO: X
• PLANILLA DE CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO:X
• FOTOGRAFIAS ACTUALIZADAS DE LA OBRA EN EJECUCION:X
• LIBRO DE OBRAS:X

Dictamen Nro. 71/2021

Mbaracayú, 15 de julio de 2021.-

Señor Intendente Municipal:
Edir Lermen
Municipalidad de Mbaracayú
P R E S E N T E:

El que suscribe, **Abogado Edgar M. Lezcano González**, Asesor Jurídico de esta Municipalidad, se dirige muy respetuosamente a Usted, a fin de elevar Dictamen Jurídico respeto de la **Nota presentado por la Empresa Constructora "INGECON INGENIERIA", en virtud de la cual solicita el pago del Certificado Nro. 01 de la obra consistente en "Construcción de Empedrados en Cruce Mbaracayú – Acceso Norte", Licitación por Concurso de Oferta Nro. 02/2021, ID No.: 397144,** lo cual expreso en los siguientes términos:

Que analizado los documentos puestos a mi conocimiento, en especial el contrato de obra, el Certificado Nro. 01, y el dictamen de fecha 12 de julio de 2021, emitido por la Fiscal de Obras, Arquitecta Hilda Griselda Arevalos F., he podido observar que las obras avanzan conforme a cronograma, y efectivamente se ha ejecutado las obras cuyo pago se solicita, todo de conformidad a las cláusulas contractuales, y dentro del plazo contractual, correspondiendo el pago de la suma solicitada, de los cuales deben ser descontados el fondo de Reparo de 5%.

Dejo constancia que el plazo de ejecución de la obra es de 60 días calendarios, y la orden de inicio ha sido expedida en fecha 16 de junio de 2021.

POR TANTO, al señor Intendente Municipal, RECOMIENDO, realizar el pago a la empresa constructora "Ingecon Ingeniería." la suma correspondiente a lo suscripto para la certificación No.: 1. Es mí dictamen.-

Atentamente.

Edgar M. Lezcano G.
Abogado
Mat. Nº.: 9852

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaria
Recibido por: Rosa Trutos
Fecha: 15-07-2021
Hora: 11:05'
F

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

CERTIFICACION No 1

1era Certificacion de Avance de Obras

Inicio de Obras: 16 de Junio 2021

Fecha de 1era Certificacion : 12 de Julio 2021

OBRA: Pavimento tipo empedrado

UBICACION: Cruce Mbaracayú zona Norte- Distrito de Mbaracayú- Tramo 1

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICACION No1	
Items	Descripcion	Un.	Cant.	P. Uni	Precio Total	%	1era Certificación
1.1	Replanteo: Levantamiento Planimetrico y Marcacion	m2	918	12.600	11.566.800	100	11.566.800
1.2	Preparacion , Cargamento y Acarreo de Tierra	m2	918	13.933	12.790.494	100	12.790.494
1.3	Colchon de Tierra Colorada	m2	714	12.100	8.639.400	100	8.639.400
1.4	Piedra Bruta basaltica	m2	714	35.276	25.187.064	100	25.187.064
1.5	Emripiado Triturada Tipo VI	m2	714	15.933	11.376.162		
1.6	Compactacion	m2	714	12.600	8.996.400		
1.7	Cordon de Hº Aº de 10x30x50	ml.	215	44.713	9.613.295	100	9.613.295
1.8	Cartel de Obras	Und.	1	1.893.333	1.893.333		
1.9	Limpieza Final	Und.	1	2.216.666	2.216.666		
	Total adjudicado Tramo 1				92.279.614	1era Certificacion	67.797.053

UBICACIÓN:Cruce Mbaracayu zona Norte -Distrito de Mbaracayu -Tramo 2

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICACION No1	
Items	Descripcion	Un.	Cant.	Precio Uni	Precio Total	%	1era Certificación
1.10	Replanteo: Levantamiento Planimerico y Marcacion	m2	1449	12.600	18.257.400	100	18.257.400
1.11	Preparacion , Cargamento y Acarreo de Tierra	m2	1449	13.933	20.188.917	100	20.188.917
1.12	Colchon de Tierra Colorada	m2	1127	12.100	13.636.700	60	8.182.020
1.13	Piedra Bruta basaltica	m2	1127	35.276	39.756.052	60	23.853.631
1.14	Emripiado Triturada Tipo VI	m2	1127	15.933	17.956.491		
1.15	Compactacion	m2	1127	12.600	14.200.200		
1.16	Cordon de Hº Aº de 10x30x50	ml.	322	44.713	14.397.586	100	14.397.586
1.17	Cartel de Obras	Und.	1	1.893.333	1.893.333		
1.18	Limpieza Final	Und.	1	2.216.666	2.216.666		
	Total adjudicado Tramo 2				142.503.345	1era Certificacion	84.879.554

UBICACIÓN:Cruce Mbaracayu zona Norte -Distrito de Mbaracayu -Tramo 3

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICACION No1	
Items	Descripcion	Un.	Cant.	Precio Uni	Precio Total	%	1era Certificación
1.19	Replanteo: Levantamiento Planimerico y Marcacion	m2	880	12.600	11.088.000	100	11.088.000
1.20	Canal de Piedra	ml	110	293.333	32.266.630	50	16.133.315
1.21	Cuneta de Hº Aº	ml	110	350.000	38.500.000		
1.22	Preparacion , Cargamento y Acarreo de Tierra	m2	660	13.933	9.195.780	60	5.517.468
1.23	Colchon de Tierra Colorada	m2	660	12.100	7.986.000		
1.24	Piedra Bruta basaltica	m2	660	35.276	23.282.160		
1.25	Emripiado Triturada Tipo VI	m2	660	15.933	10.515.780		
1.26	Compactacion	m2	660	12.600	8.316.000		
1.27	Losa de HºAº (sobre Canal de Piedra 6,00x2,00)	m3	1,2	2.100.000	2.520.000		
1.28	Losa de HºAº (Aceso a domicilio 4,00x2,00)	m2	0,8	2.183.333	1.746.666		
1.7	Cordon de Hº Aº de 10x30x50 (Cordon Cuneta)	ml.	220	44.713	9.836.860	100	9.836.860
1.8	Cartel de Obras	Und.	1	1.893.333	1.893.333		
1.9	Limpieza Final	Und.	1	2.216.666	2.216.666		
	Total adjudicado Tramo 3				159.363.875	1era Certificacion	42.575.643

TOTAL ADJUDICADO		394.146.834
Costo de los trabajos realizados a la fecha	Tramo 1	67.797.053
	Tramo 2	84.879.554
	Tramo 3	42.575.643
TOTAL 1ERA CERTIFICACION		195.252.250
RETENCION CAUCIONAL 5% (Fondo de Reparo)		9.762.613
TOTAL A PAGAR		185.489.637

Son guaranies: ciento ochenta y cinco mil ,cuatrocientos ochenta y nueve mil, seiscientos treinta y siete

Representante de la Empresa
RUC. 3.526.459-4

Ing. Plinio Torres
Pat. Prof. MOPC-CPI 577.521
Profesional Residente

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560
Fiscal de Obras Municipalidad de Mbaracayu

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: INGECON INGENIERIA **01**

Dirección: Calle Argentina Nº 545 y Jamaica –Hernandarias-Alto Paraná

OBRA: Construcción de Empedrado en Cruce Mbaracayu Acceso Norte

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 02/2021

CONTRATO N°39/2021 **ID Nº 397144**

LIBRO DE OBRAS

Mbaracayu, 16/06/21

Orden de Inicio de Obra:

En la fecha, se reunen, el Ing Civil Plinio Torres, profesional residente de la empresa adjudicada y la Arq. Hilda Griselda Arévalos F. como fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayu, para dar inicio a las obras denominadas "Construccion de Empedrado en Cruce Mbaracayu - Acceso Norte" de acuerdo a lo establecido en el contrato Nº 39/2021 ID Nº 397144 Con plazo de ejecucion de 60 dias corridos a partir de la fecha 16 de Junio del 2021.

Sin otro punto a ser tratado en esta reunión se da por terminada este acto.

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

INGECON Ingeniería RUC. 3.526.459-4

Ing. Plinio Torres MOPC-CPI 577.521

CONTRATISTA PROFESIONAL RESIDENTE FISCALIZACION

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: INGECON INGENIERIA **02**

Dirección: Calle Argentina Nº 545 y Jamaica –Hernandarias-Alto Paraná

OBRA: Construcción de Empedrado en Cruce Mbaracayu Acceso Norte

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 02/2021

CONTRATO N°39/2021 **ID Nº 397144**

LIBRO DE OBRAS

Mbaracayu, 18/06/21

Visita a Obra N° 01.

En la fecha se reunel el Ing. Civil Plinio Garcete Torres, en su caracter de profesional residente de obra y la Arq. Hilda Griselda Arevalos F. como fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayu con el objeto de verificar los avances de la obra. Se deja constancia que se encuentran en ejecución los trabajos de marcación de las obras en sus Tramos 01-02-03, siguiendo las especificaciones tecnicas acordadas en el contrato.

Tras el recorrido y la verificacion correspondiente, y sin más puntos que tratar, se da por finalizada la reunion

INGECON Ingeniería RUC. 3.526.459-4

CONTRATISTA

Ing. Plinio Torres MOPC-CPI 577.521

PROFESIONAL RESIDENTE

Arq. Hilda Griselda Arévalos F. Reg. MOPC 1560

FISCALIZACION

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: INGECON INGENIERIA **03**

Dirección: Calle Argentina Nº 545 y Jamaica –Hernandarias-Alto Paraná

OBRA: Construcción de Empedrado en Cruce Mbaracayu
Acceso Norte

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 02/2021
CONTRATO N°39/2021 **ID Nº 397144**

LIBRO DE OBRAS

Mbaracayu, 24/06/21

Visita a Obra N°02:

En la fecha se reunén el Ing. Civil Plinio Garcete Torres, profesional residente de la obra y la Arq. Hilda Griselda Arévalos F. como fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayu, a fin de verificar los avances de la obra, se continuan los trabajos de Replanteo, Levantamiento planimetrico y marcación en los tramos 01-02 y 03. Se han iniciado los trabajos de preparación cargamento y acarreo de Tierra e inicio de colocación de piedra asfaltica en el Tramo 01, Los trabajos se estan realizando conforme al cronograma de obras establecido.

Terminada la verificacion se firma el acta de conformidad.

INGECON Ingeniería 3.526.459-4

Ing. Plinio Torres Prof. MOPC-CPI 577.521

Arq. Hilda Griselda Arévalos F. Reg. MOPC 1560

CONTRATISTA PROFESIONAL RESIDENTE FISCALIZACION

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: INGECON INGENIERIA **04**

Dirección: Calle Argentina Nº 545 y Jamaica –Hernandarias-Alto Paraná

OBRA: Construcción de Empedrado en Cruce Mbaracayu
Acceso Norte

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 02/2021
CONTRATO N°39/2021 **ID Nº 397144**

LIBRO DE OBRAS

Mbaracayu, 04/07/21

Visita a Obra N° 03

En la fecha, se reunen el Ing. Civil Plinio Garcete Torres, como profesional residente de Obra y la Arq. Hilda Griselda Arévalos F. en su caracter de fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayu, con el objeto de verificar los avances de la Obra. Se continuan realizando los trabajos citados en el acta anterior (ITEMS 1-2-3 y 4) del cronograma de Obras. Se han iniciado los trabajos correspondientes al ITEM 7, Colocación del Cordon. Todos los trabajos se realizan conforme especificaciones tecnicas establecidas en el contrato y avanzan de acuerdo al al cronograma de obras.

Terminado el reconocido de verificación se firma el acta de conformidad.

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

INGECON Ingeniería RUC. 3.526.459-4

Ing. Plinio Torres
Pat. Prof. MOPC CPI 577.521

CONTRATISTA PROFESIONAL RESIDENTE FISCALIZACION

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: INGECON INGENIERIA **05**

Dirección: Calle Argentina Nº 545 y Jamaica –Hernandarias-Alto Paraná

OBRA: Construcción de Empedrado en Cruce Mbaracayu

Acceso Norte

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 02/2021

CONTRATO N°39/2021 **ID Nº 397144**

LIBRO DE OBRAS

Mbaracayu, 08/07/21

Visita a Obra N°: 04

En la fecha se reunen el Ing. Civil, Plinio Garcete Torres, en su caracter de profesional residente de Obra y la Arq. Hilda Griselda Arevalos F. como fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayu, con el objeto de Verificar los avances de la obra conforme el recorrido, los trabajos en el Tramo 1 se encuentran en la etapa de terminación, en el tramo 2 se han realizado los trabajos de los ITEMS 1, 2, y 7 y los demas ITEMS aun no se han realizado, en el Tramo 3 el ITEMS 2, y 4 tienen un avance inicial.

Todos los trabajos se han realizado conforme a las especificaciones tecnicas y de acuerdo al buen arte de la construccion

Sin mas puntos que tratar se da por terminada la reunión

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

INGECON Ingeniería RUC. 3.526.459-4

Ing. Plinio Torres
Pat. Prof. MOPC CPI 577.521

CONTRATISTA PROFESIONAL RESIDENTE FISCALIZACION

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: INGECON INGENIERIA **06**

Dirección: Calle Argentina Nº 545 y Jamaica –Hernandarias-Alto Paraná

OBRA: Construcción de Empedrado en Cruce Mbaracayu

Acceso Norte

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 02/2021

CONTRATO N°39/2021 **ID Nº 397144**

LIBRO DE OBRAS

Mbaracayú, 12/07/21

Acta de Verificación N°: 01

Conforme solicitud de representantes de la Empresa INGECON INGENIERIA Se reunen en la fecha el Ing Civil Plinio Garcete Torres profesional residente de obra y la Arq Hilda Griselda Arévalos F fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayu, con el objeto de verificar los avances de la obra para su primera Certificación

Tramo 1

1- Replanteo, Levantamiento planimetrico marcación 100 L
2- Preparación, Cargamento y Acarreo de Tierra 100 L
3- Colchón de Tierra Colorada 100 L
4- Piedra bruta basaltica 100 L
7- Cordón de H°A° de 0,10 de Ancho 100 L

Tramo 2

1- Replanteo, Levantamiento planimetrico, marcación 100 L
2- Preparación, Cargamento y Acarreo de Tierra 100 L
3- Colchón de Tierra Colorada 60 L
4- Piedra bruta basaltica 60 L
7- Cordón de H°A° de 0,10 cm de Ancho 100 L

Tramo 3

1- Replanteo Levantamiento planimetrico marcación 100 L
4- Preparación, Cargamento y Acarreo de Tierra 50 L
2- Canal de Piedras 50 L
11- Cordón de H°A° de 0,10 de Ancho 100 L

Culminadas las mediciones, se da por terminada la reunión, Queda a cargo de la fiscalización procesar los datos levantados en obra

INGECON Ingeniería RUC. 3.526.459-4

Ing. Plinio Torres Pat. Prof. MOPC-CPI 3.7.521

Arq. Hilda Griselda Arévalos F. Reg. MOPC 1560

CONTRATISTA PROFESIONAL RESIDENTE FISCALIZACION