RDT -> 000057

REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

Empresa Contratista: CALDETEC Ingenieria S.R.L.
Item : 1 Asunción y Dpto. Central

CUADRO DE RESUMEN de RDT's Nº: 007 MES/AÑO: *04/2022

RDT	FECHA	ALIM	MT s/ Aisl.	MT c/ Aisl.	BT s/ aisl.	BT c/ aisl.	ACOM	Raleo AP	DESCOP
104	01/04/2022	SAN14	0	6	0	6	0	0	107
105	02/04/2022	RECL.	0	0	0	0	0	0	66
106	04/04/2022	BPA3	0	57	0	46	0	0	85
107	05/04/2022	RECL.	0	0	51	0	0	0	76
108	09/04/2022	RECL.	0	0	0	0	0	0	45
109	18/04/2022	PBO10/SAN5	123	24	71	22	0	0	151
110	19/04/2022	LAM30/PBO10	52	74	113	45	0	0	94
111	20/04/2022	PBO6	0	33	0	126	0	10	98
112	25/04/2022	PBO6/30/RECL.	53	115	220	195	0	10	415
113	29/04/2022	RECL.	0	10	0	0	0	0	42

Sumas parciales	228	319	455	440	0	20	1,179
Indices HCP=	0.0105	0.01	0.009	0.008	0.007	0.005	0.083
Parciales en HCP=	2.39400	3.19000	4.09500	3.52000	0.00000	0.10000	97.85700
Precio Orig. (IVA incluído)=	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000
Costos parciales por ítem=	1,149,120	1,531,200	1,965,600	1,689,600	0	48,000	46,971,360

Suma total de HCP	**111.1560**

Costo Total de cada ítem=	**53,354,880**
Multa =	
Monto total a pagar=	**53,354,880**

IVA 10%=	**4,850,444**

Encargado

Caldetec Ingeniería S.R.L.

Lic. Javier M. Mareco R.
Jefatura - DD/DFR
ANDE

Sección Fiscalización

Ing. Sebastián Estecho
Jefatura - DD/DFR
ANDE

Jefe de Dpto.