GOBERNACIÓN DE CORDILLERA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, COMUNICACIONES Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROYECTOS
Dr. Pino y Pozo de la Virgen
III Departamento de Cordillera
Caacupé- Paraguay

Cordillera para vos

Caacupé, 3 de febrero de 2025

A

Denis Lichi Ayala

Gobernador de Cordillera

Lic. Anastasio Bobadilla

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"REPARACION DE BLOQUE DE SEIS AULAS EN LA ESC. BAS. PROF. HERMINIA MACHADO DE ISNARDI"
CONTRATO Nº 86/2024
ID N° 453.230

Por la presente se informa del avance de las obras del Contrato Nº 86/2024 de la empresa **PIROYSA SRL**.. representado por el Sra. Lucia Chaparro.

Avance de la Obra: 100%

Atentamente

Arq. Jorge Vergara
Fiscal de Obras

Jorge Vergara A.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

GOBERNACIÓN DE CORDILLERA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, COMUNICACIONES Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROYECTOS
Dr. Pino y Pozo de la Virgen
III Departamento de Cordillera
Caacupé- Paraguay

Cordillera para vos

Caacupé, 3 de febrero de 2025

A

Denis Lichi Ayala

Gobernador de Cordillera

Lic. Anastasio Bobadilla

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"REPARACION DE BLOQUE DE SEIS AULAS EN LA ESC. BAS. PROF. HERMINIA MACHADO DE ISNARDI"
CONTRATO Nº 86/2024
ID N° 453.230
Acta de inicio: 04/11/2024
Fecha fin de plazo: 02/02/2025
Avance general de Obra: 100%

Por la presente se aprueba los trabajos de "REPARACION DE BLOQUE DE SEIS AULAS EN LA ESC. BAS. PROF. HERMINIA MACHADO DE ISNARDI" del **CONTRATO Nº 86/2024,** de la empresa **PIROYSA SRL**.. representado por el Sra. Lucia Chaparro.

Siendo el monto del certificado:

Certificado Nº 3	
Total Certificación N° 3	89.658.036
Monto Bruto	**89.658.036**

Avance de la Obra: 100%

Atentamente

Jorge Vergara A
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

Arq. Jorge Vergara

Fiscal de Obras