FIRMA: **SM CORTINADOS de Silvio Martinez Saldivar**

MULTA: POR CADA DIA DE ATRASO **0,5%**

COMVOCATORIA	Saldo Pendiente Entrega	MONTO ADJUDICADO	FIRMA DE CONTRATO	PLAZO DE ENTREGA (Dias Corridos)	FECHA LIMITE DE ENTREGA	FECHA DE ENTREGA	DIAS DE ATRASO	Importe Entregado en Bienes	**IMPORTE DE LA MULTA**
LPN	69.599.970	69.599.970	30-dic.-20	30	29-ene.-21	09-mar.-21	39,00	69.599.970	13.571.994
									13.571.994

OBSV. : LA MULTA ESTA BASADO EN LA NOTAS DE REMISIONES Nº 001-001-0000289 de fecha 09/03/2021.; expedida por la Firma SM CORTINADOS de Silvio Martinez Saldivar, teniendo en cuenta el CONTRATO FIRMADO ENTRE LAS PARTES, BNF -P Nº 830/2020 DEL 30/12/2020 Y LA APLICACIÓN DE 0,5 % DEL VALOR DE LA MULTA DE ACUERDO AL PUNTO C.- EL VALOR DE LAS MULTAS SERÁ O,5% POR CADA DIA DE ATRASO.-

VICTOR DE LOS SANTOS ACOSTA BOGARIN

Firma

Firmado digitalmente por VICTOR DE LOS SANTOS ACOSTA BOGARIN
Fecha: 2021.04.08 12:35:22 -04'00'

RUBEN DARIO CENTURION MENDEZ

Firmado digitalmente por RUBEN DARIO CENTURION MENDEZ
Fecha: 2021.04.08 12:57:26 -04'00'