ACTA DE RECEPCION DE OBRAS.
DS – OS 647/2020

En la ciudad de Asunción a los 9 días del mes de Octubre del año 2020, se reúnen en el sitio de obras, el Fiscal de Obras por la Subsecretaria de Estado de Tributación, la Arq. José Chirife y el Arq. Oscar Benítez, en representación de la empresa adjudicada del contrato MH-SET N° 24/2019 *"Reparaciones varias para la Subsecretaria de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda"*, para proceder al acto de Recepción de los trabajos de Obras correspondientes a la Orden de Servicio N° 647-/2020

En prueba de conformidad de todo lo actuado firman la presente acta en tres copias de un mismo tenor y a un solo efecto.

DETALLES DE LA RECEPCION DE OBRAS.

CONTRATO N°.....24/2019
MONTO DE ORDEN DE SERVICIOS.....3.143.360 guaraníes.
MONTO SEGÚN ACTA DE MEDICION FINAL.....3.143.360 guaraníes.
PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS SEGÚN CRONOGRAMA.....7 Días.
PLAZO DE EJECUCION EFECTIVA DE LAS OBRAS .....4 Día.

ARQ. JOSE CHIRIFE
Fiscal de Obras
Subsecretaria de Estado de Tributación
Ministerio de Hacienda

Arq. Oscar Benítez
Representante Técnico Contratista
AYALA PERDOMO INGENIERIA.
Contrato MH-SET 24/2019.

AYALA PERDOMO INGENIERIA
RUC: 1514[illegible]-9
Fdo. de la Mora 152 c/ G. [illegible] de Francia
Tel. 931.887 - Villa Elisa