ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 17.2 - CORONEL BOGADO

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: GM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente San Estanislao

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/ASP5/1547/2020/2022/000044

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (Gs.) :	350.000
Mes / Año :	8/2022

ITEM	O.E.M. N°	H H P								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.T.	AP 10m.Brazo Largo B.T.	AP15m.Brazo Largo B.T.	TOTAL OEM
1	OEM/DR/ARI5/1547/2020/2022/000047	0,0000	0,0000	14,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,0000
2	OEM/DR/ARI5/1547/2020/2022/000103	0,0000	0,0000	23,3320	0,0000	0,0000	0,0000	36,4500	8,9067	68,6887
	Total =	0,0000	0,0000	37,3320	0,0000	0,0000	0,0000	36,4500	8,9067	82,6887

Total HHP:	82,688700
Total Mano de Obra G.:	28.941.045
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	54.460
Total Reajuste con IVA G.:	4.503.227
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	4.467.960
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**37.912.232**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Emilio Arias Representante Técnico Cat. N° 9889	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel Ventalgo Rubiani DR / ASP
Firma:	Firma:
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 25/11/22 2.22 PM
Impreso Por: 10018 - VALLEJOS , LUIS FERNANDO
Impreso en IP: 10.2.22.44
Sistema SMOD