Municipalidad de Asunción

ASU Obras

Dirección General de Obras
Dirección de Obras Municipales

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA Nº 10/2023

En la Ciudad de Asunción, a los 17 días del mes de Julio del año 2023, los representantes de la contratante, la Ing. Mirtha S. Acha G, Directora General de Obras, los Señores: Ing. Antoliano Benítez, Director de Obras Municipales, Ing. Martín Ojeda, Jefe Departamento de Fiscalización de Obras; el Sr. Rodrigo Vera, fiscal de Obra asignado, dando cumplimiento a lo establecido en la Cláusula E.1 de las Condiciones Generales de la Contratación UOC3 Nº 08/2021 de fecha 13/10/2021, suscripto entre la contratante **Municipalidad de Asunción** y la empresa **PUNTAL CONSTRUCCIONES** Adjudicado por Resolución Nº 1.092/2021 I, de fecha 18/08/2021, para la ejecución de la Obra **"PROTECCION DE MARGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCION" ID Nº 388.986- LOTE 2**, después de haber inspeccionado la obra se pronuncian, emitiendo el siguiente dictamen:

La empresa contratista **PUNTAL CONSTRUCCIONES** solicita por nota entregada en fecha 09/05/2023, iniciar los trámites para la Recepción Provisoria de la Obra antes individualizada, de acuerdo a lo estipulado en la cláusula E.1 de las Condiciones General del Contrato. -

Los fiscales de la obra asignados, responsables de la fiscalización, informaron a los contratantes que se efectuó la inspección física de la obra y se verifico que esta de conformidad a las especificaciones técnicas y a otras obligaciones establecidas en el contrato, según Acta de Operaciones Previas de fecha 24/05/2023 e informe S/Nº de fecha 15/06/2023 – DFO

Los fiscales de la obra recomiendan la Recepción Provisoria de la obra con relación al Contrato Principal, Se labra la presente Acta de Recepción Provisoria de los trabajos de la obra, que leída y hallada correcta por los representantes de la contratante y el representante autorizado de la contratista es firmada en seis ejemplares del mismo tenor y efecto.

Sr. Rodrigo Vera
Departamento de Fiscalización

Ing. Martín Ojeda, Jefe
Departamento de Fiscalización

Ing. Antoliano Benítez
Director
Dirección de Obras Municipales

Ing. Antoliano Benítez, Director
Dirección de Obras Municipales

Ing. Mirtha S. Acha G.
Directora General
Dirección General de Obras

Ing. Mirtha S. Acha G., Directora General
Dirección General de Obra

Adrian Estigamba
Puntal Construcciones.
Recibido
17/Julio/2023

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal

Ing. Luis Bóveda, Representante Legal
Puntal Construcciones