Industria Nacional del Cemento

Formulario G

Hoja Nº 1

PLANILLA DE RECEPCION - BOLSAS PARA ENVASE DE CEMENTO

Nº 167 FECHA: 27/12/2022.-

Proveedor : BOLPAR S.A.

Fabrica : C.I.P. - VILLETA

CONTRATO INC N° 089/2022

Camión Nro. BUY 949

Fecha de Entrega : 23/12/2022

SBE N°21/2022 ID:409990

Nota de Remisión Nº	Cantidad s/ Remisión	Cantidad recepcionada	Diferencia e/ remisión y recepción	% Gramaje	Presentacion (Pallets/embalaje)
001-001-0012770	100.000	100.000	0	95,59	34 Pallets
Total	100.000	100.000	-		

CANTIDAD TOTAL RECEPCIONADA: Cien mil unidades de bolsas CPIV-32.

Jefe Deposito de bienes

Jefe Dpto. Control de Calidad

Jefe Dpto. Logistica

Lic. Inmaculina Amarilla Galeano
Jefe Dpto. Logística
C.I.P. - VILLETA

Vº Bº Direccion de Fabrica

Ing. Luis Almando
Director Fabrica
Villeta - I.N.C.

Formato aprobado por Resolución PR Nº 159/15 de fecha 19/10/2015.

Ejemplar 1: para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la UOC/Dpto. de Administración De Contratos y Garantías para respaldo de ejecución contractual; **Ejemplar 3:** Respaldo Área Requirente.

Lic. Zulma Alicia Rolón Rojas
Jefa Dpto. Control de Calidad
C.I.P - Villeta

Dirección de Fábrica
C.I.P. - VILLETA

26 Veintiseis