Proyecto: SERVICIO DE SOFTWARE FACTORY PARA LOS OEE EN 4 LOTES- MITIC – PAAD. ID DNCP Nro. 410.299 – Lote 4. CONTRATO NRO. 117/2023

Empresa: Consorcio IDEATI

Informe de entregable: INFORME BIMENSUAL N° 2

Fecha: 09/07/2024

En referencia al "Informe Bimensual: Informes Bimensuales que contengan las Órdenes de Trabajo Cerradas y Aprobadas y/o Tareas Específicas (TE)" el cual corresponde al Informe Bimensual N° 2, en el marco de la contratación para el *"SERVICIO DE SOFTWARE FACTORY PARA LOS OEE EN 4 LOTES- MITIC – PAAD. ID DNCP Nro. 410.299 – Lote 4. CONTRATO NRO. 117/2023"*, con respecto a la nota que han presentado el 28 de Junio de 2024, ingresada vía correo electrónico a mesa de entrada Expediente 2024-12021001-003743 y las correcciones enviadas, conforme nota de respuesta presentada el 05 de Julio de 2024 conforme al Expediente 2024-12021001-003922.

Dentro del análisis de la documentación remitida, y a los registros de la Dirección General de Gobierno Electrónico, la empresa Consorcio IDEATI, ha realizado los ajustes requeridos, conforme al cuadro siguiente:

Descripción	**Fecha**	**Estado**
PRIMER ENTREGABLE: Informe que contenga el Plan de Trabajo detallando la metodología de Desarrollo y gestión de las OTs	29/02/2024 13/03/2024 05/04/2024	Entregado al MITIC para verificación. Informa resultado de revisión, se solicita ajustes. Certificado de Recepción Satisfactoria.
Informe de Capacitación	29/02//2024 11/03/2024	Entregado al MITIC para verificación. Informe técnico MITIC, aprobación.
OT 1 Relevamiento y Diseño del Portal de Denuncias Ciudadanas. PUDC	12/04/2024 19/04/2024 19/06/2024	Emisión de la OT Entregado al MITIC para verificación. Certificado de Recepción Satisfactoria.
OT 2 Relevamiento, Análisis y Diseño del Sistema de Adopciones para el Ministerio de la Niñez y Adolescencia.	26/04/2024 30/05/2024 14/06/2024	Emisión de la OT Entregado al MITIC para verificación. Nota VMTIC/DGGE Nº 49/2024, informa resultado de revisión, se solicita ajustes.

Descripción	Fecha	Estado
	28/06/2024	Realiza segunda entrega para revisión

Las fechas e informaciones consignadas han sido ajustadas y se encuentran concordantes a las entregas que fueron realizadas.

Conclusión

Conforme a las verificaciones realizadas por el equipo técnico del MITIC, fueron realizados los ajustes requeridos conforme a la Nota VMTIC/DGGE Nº 53/2024 de fecha 03 de Julio de 2024.

También se destaca que al momento de la entrega del Segundo Informe Bimensual según nota presentada el 28 de Junio de 2024, ingresada vía correo electrónico a mesa de entrada Expediente 2024-12021001-003743, se contaba con el Certificado de Recepción Satisfactoria de la OT N°1: Relevamiento y Diseño del Portal de Denuncias Ciudadanas. PUDC, por lo tanto, puede continuar con el proceso administrativo correspondiente, la OT N°1: Relevamiento y Diseño del Portal de Denuncias Ciudadanas. PUDC.

Se hace mención para lo que hubiere lugar, que la OT 2 aún no ha sido aprobada, por lo tanto, no corresponde realizar el procedimiento administrativo – financiero para los procedimientos de pago respectivos. Quedará pendiente para el próximo Informe Bimensual.

Observación

--

GRICELDA CAÑETE RIBEIRO

Firmado digitalmente por GRICELDA CAÑETE RIBEIRO
Fecha: 2024.07.09 10:12:41 -04'00'

Gricelda Cañete Ribeiro
Project Manager