ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

En la ciudad de Asunción, a los 24 días del mes de mayo del año dos mil veintitrés, la Comisión especialmente designada por su Excelencia el Señor Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, según Resolución Ministerial N° 846/23 de fecha 23 de mayo de 2023, dando cumplimiento a lo establecido en el Ítem 26, "Recepción Definitiva" del Pliego de Bases y Condiciones del Contrato S.G. Ministro N° 123/2021, para la ejecución de los trabajos LLAMADO MOPC Nº 31/2021, CONTRATACION POR VÍAS DE LA EXCEPCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PABELLON DE CONTIGENCIA EN EL HOSPITAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY DEL MSPBS (EMERGENCIA COVID 19), ID 397 387 , ejecutada por la Empresa Contratista **IMPLENIA S.A,** suscrito con este Ministerio en fecha 26 de abril de 2021, adjudicada por Resolución 787/2021 de fecha 21 de abril de 2021, después de haber inspeccionado la obra se pronuncia por la misma, emitiendo el siguiente dictamen:

1. La Empresa Contratista IMPLENIA S.A., solicita por nota en fecha 28 de marzo de 2023 con MEU N° 16725/2023 de fecha 30 de marzo del 2023, la Recepción Definitiva de los trabajos de la Obra.

2. El acta de Recepción Provisoria fue suscripta tanto por la Fiscalización y por la Contratista en fecha 25 de marzo del 2022.

3. La Comisión ha examinado la Obra en cuanto a los detalles de terminación de las partes visibles y accesibles, declarando estar de acuerdo a lo establecido en el Contrato S.G. Ministro N°: 123/2021 y en el Convenio Modificatorio Nº 1, según Contrato S.G. Ministro N°: 341/2021.

4. La Dirección de Asuntos Jurídicos, a través del dictamen D.A.J. N°: 882/2023, de fecha 12 de mayo del año 2023, concluye entre otras cosas, lo siguiente: "Esta Dirección no pone reparo al borrador de Resolución Ministerial por la cual se conforma la Comisión encargado de la Inspección y Recepción Definitiva de la Obra del Llamado de referencia".

Ing. Rubén Andino Lezcano
Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones

5. En razón de lo observado en la Obra en su conjunto, la Comisión determina lo siguiente:

Efectuar la Recepción Definitiva de la obra LLAMADO MOPC Nº 31/2021, CONTRATACION POR VÍAS DE LA EXCEPCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PABELLON DE CONTIGENCIA EN EL HOSPITAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY DEL MSPBS (EMERGENCIA COVID 19), Contrato S.G. MINISTRO N° 123/2021, suscrito entre el M.O.P.C. y la Empresa Contratista IMPLENIA S.A., en fecha 26 de Abril de 2021, adjudicada por Resolución N°: 787 del 21 de abril de 2021 y al Convenio Modificatorio Nº 1 en virtud a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del Contrato S.G. MINISTRO N°: 123/2021 y al Dictamen DAJ N°: 882/2023, se labra el

Lic. Rubén A. Ozuna D.
UEP - Infraest. Pública
V.M.O.P - MOPC

Arq. Carlos Rahi M.
Fiscal de Obra - MOPC

Ing. Francisco Mereles Somers
Director
Dirección de Obras Públicas

presente Acta de Recepción Definitiva de los trabajos de Obra citada, que leída y hallada correcta por el Representante del Contratista, y por los representantes del MOPC respectivamente, es firmada en cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y efecto.

POR LA EMPRESA CONTRATISTA
IMPLENIA S.A

.....
Sr. DIEGO ENRIQUE BENTEL
Representante Legal de la Empresa

.....
Sra. SARA M. BLANCO DE DOSE
Representante Legal de la Empresa

POR EL MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y COMUNICACIONES

.....
Ing. RUBEN ANDINO L., Viceministro
Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

.....
Ing. FRANCISCO MERELES SOMERS
Director de Obras Públicas

.....
Lic. RUBÉN A. OZUNA D.
Coordinador UEP - IP

.....
Arq. CARLOS A. RAHI M.
Fiscal de Obras-DOP