# INFORME DE EJECUCION DEL 30% DE DESARROLLO DEL CURSO N°17/2024

En la ciudad de Asunción, en fecha 08 del mes de julio del año 2.024, en atención a la Mesa de Entrada N°1165/2024 de fecha 12/07/2024, se procede a realizar la verificación de los documentos presentados:

## Datos Generales

| Datos | Detalle |
|---|---|
| Empresa | NETSYS CAPACITACION S.R.L. |
| Contrato | 07/2024 |
| Licitación | LPN N°02/2023 |
| Ítem | 18 |
| Curso | INSTALADOR Y REPARADOR DE AIRE ACONDICIONADO. |

| Costo del Curso | Carga horaria total del Curso | Fecha de Cumplimiento de 30% | Ubicación del Local de Realización de Cursos | Fecha de Inicio del Curso | Fecha de Finalización del Curso |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.750.000 | 160 | 06/07/2024 | SALON MULTIUSO DE LA MUNICIPALIDAD ALTO PARANA – SAN ALBERTO | 28/06/2024 | 29/07/2024 |

## Resultados Principales

| Curso | Indicadores | |
|---|---|---|
| | Cantidad de beneficiarios inscriptos | Cantidad de beneficiarios activos |
| INSTALADOR Y REPARADOR DE AIRE ACONDICIONADO. | 33 | 30 |

## Indicadores

| Descripción | Cumple | No Cumple |
|---|---|---|
| Solicitud de Aprobación de Informe del Avance. | X | |
| Información completa sobre los beneficiarios capacitados conforme al formulario proveído por la Contratante (Planilla de Ejecución parcial del Curso) | X | |
| Copia simple por la Contratada, del registro de asistencia diaria de los beneficiarios, firmado por los mismos. Los beneficiarios capacitados deberán corresponder a la nómina de inscriptos verificada y aprobada por la Contratante. | X | |
| Copia simple por la Contratada de la Planilla de Entrega de Materiales y Útiles, firmada por los Beneficiarios al inicio del curso. | X | |

## CONCLUSIÓN DE LA DIRECCION DE FORMACION Y CAPACITACION LABORAL

Conforme a las verificaciones realizadas en relación al cumplimiento contractual, este Departamento resuelve:

- Aprobar el Informe de Ejecución del 30% de desarrollo del curso presentado por la firma contratista. Adjuntando todos los documentos respaldatorios.
- Recomendar el cumplimiento de las obligaciones asumidas con la Contratista según corresponda.

| | |
|---|---|
| Verificado por Técnico de Seguimiento: Clara Alice Aguile SINAFOCAL - MTESS | Aprobado por Coordinación de Seguimiento de Cursos: Lic. Evangelina Chamorro Coordinadora Coordinación de Seguimiento de Cursos SINAFOCAL - MTESS |
| Aprobado por Jefa de Departamento de Seguimiento: Abg. Sarah Galarza, Jefa Dpto. de Seguimiento y Evaluación SINAFOCAL - MTESS | Aprobado por Dirección de Formación y Capacitación Laboral: Lic. Nadia Medina Aguilera Directora Dirección de Formación y Capacitación Laboral SINAFOCAL |