INFORME DE CONFORMIDAD F.O. Nº 10/2022

Dependencia solicitante	Dirección General de Tesoro Público	
Fecha de conformidad por el servicio	11/07/2022	
Proveedor del Servicio	D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.	
Contrato MH N°	43/2021 "Refacción de edificios y oficinas para el Ministerio de Hacienda"	
Orden de Servicio N°	530 y 531 /2022	
Monto	Gs. 13.744.500	
Conformidad	X	Total
		Con Observaciones
Observación	Se da la conformidad, como administrador del contrato, teniendo en cuenta que el proveedor ha cumplido con la provisión del servicio.	

Arq. Lyda Valiente Fiscal de Obras-CRA/DA Ministerio de Hacienda **Arq. Juan Antonio Centurión** Fiscal de Obras-CRA/DA Ministerio de Hacienda	**Crhistina Rodriguez** Funcionaria Dpto. de Servicios Generales – C.R.A.	**C.P. Sonia R. Rivas** Jefa del Dpto. de Servicios Generales Coordinación de Recursos Administrativos – D.A.
FIRMA FISCALES DE OBRAS	**FIRMA TECNICO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO**	**VºBº JEFA DPTO. DE SERVICIOS GENERALES**

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LIBRO DE OBRAS

MINISTERIO DE HACIENDA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 07/2021

Nombre del Contrato: "REFACCIONES DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA PLURIANUAL". ID: 393.031

Nº 0000032

Contratista: D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.

Contrato: MH Nº 43/2021

Dependencia: DIRECCION DE TESORO - YBAGUA

Orden de Servicio Nº: 528, 531

Fecha: 27-MAYO-22 Hora: 17:00

Tiempo: Bueno: ☐ Humedo: ☐ Lluvioso: ☐

SE REALIZA EL DESMONTE DE LAS CAÑERIAS DE AGUA EN BAÑO Y COCINA A LAS 8:30 HS.
SE REEMPLAZAN LAS CAÑERIAS SIGUIENDO LAS NUEVAS UBICACIONES DE LOS ARTEFACTOS (DESCENGRASADOR, LAVADERO, INODORO, MESADA). OS 528 y 531
SE PROCEDE AL DESMONTE DE PISO 13 EN BUSCA DE LA NUEVA FUGA DE AGUA EN EL PISO 13. SE PROGRAMA PARA EL SABADO 28/05/22 REEMPLAZAR LA CAÑERIA - 17:00 HS.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
COORD. FISCALIA DE OBRAS
de Servicios Generales

Arq. Lysa Valiente
Fiscal de Obras - CRAJDA
Ministerio de Hacienda

Arq. Juan Antonio Centurion
Fiscal de Obras - CRAJDA
Ministerio de Hacienda

Ejecutivo de Obras
DyD Arquitectura y Construcción S.R.L.
Residente/Responsable
Firma - Aclaración

Firma Fiscal
Firma - Aclaración

Original: Fiscal de Obras
Duplicado: Contratista
Triplicado: Obra

Artes Gráficas Melar
HAB. Nº 1006 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1682048 - 7 e-mail:graficamelar@gmail.com
1 Block. 50x3 del 0001 al 0050 - 12/2021 - Tte. 1º Vicente Barrios c/ Gervasio Leon Tel.: 75 19 30 / Cel.: 0971 535 528

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección Administrativa
Coordinación de Recursos Administrativas
Departamento de Servicio Generales

A.I. FO-CRA. 11/2022

Acta de inicio de obra

En la ciudad de Asunción a los 27 días del mes de mayo de 2022, siendo las 8:30 hs., la Arq. Melisa Ovelar con CI N° 4.649.549 como representante de la empresa D y D Arquitectura y Construcción S.R.L. con RUC N° 80062328-2, domiciliada en la calle Eusebio Lillo 2566 c/ Emeterio Miranda, a quien se le adjudicó el Contrato N° 43/2021 "Refacción de edificios y oficinas para el Ministerio de Hacienda", y en representación del Ministerio de Hacienda los fiscales de obra Arq. Lyda Valiente y Arq. Juan Centurión, quienes se reúnen para dar Inicio a la Obra.

Los trabajos se ejecutarán en la Dirección General de Tesoro Público, según el presupuesto N° 10/2022 presentado por la Contratista.

Estos trabajos corresponden a la **Orden de Servicio N° 531/2022**.

Se expide el presente documentos en 3 copias a un sólo efecto y con un sólo tenor.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
COORD. DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
FISCALIA DE OBRAS
Dpto. de Servicios Generales

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Melisa Ovelar
Ejecutivo de Obras
D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LIBRO DE OBRAS

MINISTERIO DE HACIENDA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 07/2021

Nombre del Contrato: "REFACCIONES DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA PLURIANUAL". ID: 393.031

Nº 0000045

Contratista: D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.

Contrato: MH Nº 43/2021

Dependencia: TESORO - MH SEDE CENTRAL - CAPITAL

Orden de Servicio Nº: 526; 527; 528; 529; 530; 531; 570; 593 Y 594

Fecha: 14 - JUNIO - 22 Hora: 14:00 hs

Tiempo: Bueno: ☐ Humedo: ☐ Lluvioso: ☐

OS 526/27/28 Y 29: SE CIERRAN LAS ORDENES DE SERVICIO CON LA PINTURA DEL SANITARIO DEL DIRECTOR DEL TESORO. POR OTRO LADO SE TERMINO LA PINTURA DEL ANTE BAÑO.

OS 530 Y 531: SE CIERRAN LAS ORDENES CON LA FINALIZACION DE LA PINTURA DE LA CORINA

OS 570: SE REALIZO LA PINTURA DE LA ANTE CORINA DE GABINETE.

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras - CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras - CRA/DA
Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
COORD. FISCALIA DE OBRAS
Dpto. de Servicios Generales

Ejecutivo de Obras
DyD Arquitectura
y Construcción S.R.L.

Residente/Responsable
Firma - Aclaración

Firma Fiscal
Firma - Aclaración

HAB. Nº 1006 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1682048 - 7 e-mail:graficamelar@gmail.com
1 Block. 50x3 del 0001 al 0050 - 12/2021 - Tte. 1º Vicente Barrios c/ Gervasio Leon Tel.: 75 19 30 / Cel.: 0971 535 528

Original: Fiscal de Obras
Duplicado: Contratista
Triplicado: Obra

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección Administrativa
Coordinación de Recursos Administrativas
Departamento de Servicio Generales

A.R. FO-CRA. 09/2022

Acta de Recepción Provisoria

En la ciudad de Asunción a los 05 días del mes de julio de 2022, siendo las 14:00 hs., la Arq. Melisa Ovelar con CI N° 4.649.549 como representante de la empresa D y D Arquitectura y Construcción S.R.L. con RUC N° 80062328-2, domiciliada en la calle Eusebio Lillo 2566 c/ Emeterio Miranda, a quien se le adjudicó el Contrato N° 43/2021 "Refacción de edificios y oficinas para el Ministerio de Hacienda", y en representación del Ministerio de Hacienda los fiscales de obra Arq. Lyda Valiente y Arq. Juan Centurión, quienes se reúnen para la ***Recepción Provisoria de Obra.***

Los trabajos se ejecutaron en la Dirección General de Tesoro Público, correspondiente a las **Órdenes de Servicio 530 y 531/2022.**

OBS.

- SIME N° 95.773/2.022
- Se deberá considerar como fecha de finalización de los trabajos realizados lo asentado en el Libro de Obras.

Se expide el presente documentos en 3 copias a un solo efecto y con un solo tenor.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COORD. DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Dpto. de Servicios Generales
FISCALIA DE OBRAS

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Melisa Ovelar
Ejecutivo de Obras
D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.

CONTRATO M. H. N° 43/2021

DyD Arquitectura y Construccion SRL

PLANILLA DE COMPUTO

Proyecto: REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA

MONTO MINIMO: 600.000.000 MONTO MAXIMO: 1.200.000.000

ORDEN DE SERVICIO N° 530/531

FECHA DE TERMINO DE OS : 14/06/2022

DATOS DE CONTRATO					CERTIFICADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANT. EJECUTADA	MONTO EJECUTADO
1.49	Retiro de escombros en contenedor	1	Unidad	397.272	1,00	397.272
2.1	Demoli?n de paredes 0,15	1	Metros cuadrados	15.504	2,00	31.188
5.4	Revoque de pared a una capa c/ hidr?fugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	1	Metros cuadrados	23.988	27,09	649.835
5.5	Mano de obra de revoque de pared a una capa c/ hidr?fugo 1:4:16, espesor 1.5 cm.	1	Metros cuadrados	21.850	27,09	591.917
9.18	Mano de obra de reparaci?n de mueble de madera o met?lico	1	Metros cuadrados	172.500	4,35	750.375
12.1	Pintura de paredes al l?tex	1	Metros cuadrados	14.418	52,75	760.550
12.2	Mano de obra de pintura de paredes al l?tex	1	Metros cuadrados	15.525	52,75	818.944
12.5	Pintura de cielo raso al l?tex	1	Metros cuadrados	15.301	16,58	253.691
12.6	Mano de obra de pintura de cielo raso al l?tex	1	Metros cuadrados	16.100	16,58	266.938
12.83	Enduido interior de paredes	1	Metros cuadrados	17.569	10,55	185.564
12.84	Mano de obra de enduido interior de paredes	1	Metros cuadrados	11.086	10,55	116.957
13.5	Demoli?n de azulejos	1	Metros cuadrados	14.672	27,09	397.464
13.9	Guarda decorativa	1	Metro lineal	40.540	15,00	608.100
13.10	Mano de obra de revestidos de guarda decorativa	1	Metro lineal	21.075	15,00	316.125
13.19	Con azulejos cer?micos	1	Metros cuadrados	86.803	23,00	1.996.469
13.20	Mano de obra de revestidos con azulejos cer?micos	1	Metros cuadrados	51.750	23,00	1.190.250
15.11	Provisi?n de desengrasador de PVC con tapa de 40 cms de di?metro	1	Unidad	159.621	1,00	159.621
15.12	Mano de obra - colocaci?n de desangrasador de PVC con tapa de 40 cms de di?metro	1	Unidad	91.875	1,00	91.875
15.19	Instalaci?n completa de desag?e cloacal para 1 pileta de cocina	1	Unidad	140.964	1,00	140.964
15.20	Mano de obra de instalaci?n completa de desag?e cloacal para 1 pileta de cocina	1	Unidad	75.000	1,00	75.000
15.26	Instalaci?n completa de alimentaci?n para agua corriente para 1 pileta de cocina	1	Unidad	147.018	1,00	147.018
15.28	Mano de obra de instalaci?n completa de alimentaci?n para agua corriente para 1 pileta de cocina	1	Unidad	90.000	1,00	90.000
15.37	Sopapa para pileta gran?tica	1	Unidad	51.204	1,00	51.204
15.38	Mano de obra de instalaci?n sanitaria de Sopapa para pileta gran?tica	1	Unidad	28.125	1,00	28.125
15.57	Llaves de Paso de 50mm	1	Unidad	130.429	1,00	130.429
15.58	Mano de obra de llaves de Paso de 50mm	1	Unidad	68.625	1,00	68.625
18.19	Desmonte y reposici?n de mesada existente de granito	1	Metro lineal	350.000	9,80	3.430.000
					TOTAL	13.744.500

Son guaranies: Trece Millones Setecientos Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos

	Fiscal de Obras Arq Juan Centrurion Ministerio de Hacienda	Fiscal de Obras Arq Lyda Valiente Ministerio de Hacienda
Fecha de certificacion: 24/06/2022	Fecha de aprobacion de certificado:	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
COOPERACIÓN ESPAÑOLA
FISCALIA DE OBRAS
Dpto. de Servicios Generales

arquitectura construcción s.a.l.