MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY
Cuna del Prócer Cap. Mauricio José Troche
"TRESCIENTOS TRES AÑOS DE VILLA CURUGUATY"
Avda. Carlos Antonio López c/Independencia Nacional
Tel. 048-210.226/7
XIV Dpto. de Canindeyú

ACTA DE INICIO DE OBRA

OBRA:	CONSTRUCCION DE 380,70 ML DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESC. BASICA N° 5745 SAN BLAS DE COLONIA PASO REAL ID Nº 436381
UBICACIÓN:	COLONIA PASO REAL
FECHA DE INICIO:	31 DE OCTUBRE DE 2.023
COSTO:	GS 112.293.600 (CIENTO DOCE MILLONES, DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL, SEISCEINTOS)
CONTRATO Nº:	43/2023
EMPRESA ADJUDICADA:	JP CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS

En la Ciudad de Villa Curuguaty, del departamento de Canindeyú, siendo las 10:00 horas del día 31 de octubre del año 2.023, Reunidos el Arq. Carlos A. Molinas A. con Ci. Nº 1.523.819 Fiscal de Obras en representación de la Municipalidad de Villa Curuguaty y el Sr. Fernando Daniel Paredes con Ci. Nº 5.504.900 en representación de la empresa JP CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS se formaliza la fecha de inicio de ejecución de la obra CONSTRUCCION DE 380,70 ML DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESC. BASICA N° 5745 SAN BLAS DE COLONIA PASO REAL ID Nº 436381

En conformidad de ambas partes se firma la presente acta de Iniciación de Obra.

Fernando Daniel Paredes
Contratista

JP CONSTRUCIONES Y SERVICIOS

Arq. Carlos Molinas
RUC: 1523819-9
Fiscal de Obras

Arq. Carlos A. Molinas A.
Fiscal de Obras