CERTIFICADO Nº 3

LPN Nº 09/20 – CONTRATO Nº 06/2021 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO, PAVIMENTO RIGIDO DE HORMIGON, CANALIZACIONES Y ENTUBAMIENTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD – AD REFERENDUM 2021

OBRA: **LOTE 58: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO**
UBICACIÓN: **KM 11 MONDAY FRACCION LOS JAZMINEZ.-**

FECHA: 01/ 10/ 2021

		ADJUDICADO				CERT 1	CERT. 2	RUBRO NO EJECUT. A COMPENSAR		CERTIFICADO Nº 3		SALDO
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	MONTO	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	*Marcación y replanteo*	*m2*	*4.508,10*	*2.748*	*12.388.259*	*2.708,10*	*1.800,00*	*0,00*	*0*	*0,00*	0	0,00
2	*Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital*	*Un*	*1,00*	*873.000*	*873.000*	*0,00*	*1,00*	*0,00*	*0*	*0,00*	0	0,00
3	*Preparación de terreno, estudio de plano altimétrico, relleno tierra colorada, provisión y colocación con relleno de cordones de Hº pref. y construcción de empedrado sobre tierra colorada. Incluye pintura de cordones a la cal*	*m2*	*3.965,70*	*57.230*	*226.957.011*	*2.379,70*	*1.386,00*	*0,00*	*0*	*200,00*	11.446.000	0,00
4	*Triturada sexta*	*m3*	*39,66*	*119.633*	*4.744.645*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0*	*39,66*	4.744.645	0,00
5	*Excavación*	*m3*	*596,64*	*38.800*	*23.149.632*	*357,64*	*239,00*	*0,00*	*0*	*0,00*	0	0,00
6	*Piso de Hº de 0,10m*	*m2*	*43,40*	*139.033*	*6.034.032*	*26,40*	*10,00*	*0,00*	*0*	*7,00*	973.231	0,00
7	*Muro de piedra bruta*	*m3*	*299,73*	*409.017*	*122.594.665*	*179,73*	*96,00*	*0,00*	*0*	*24,00*	9.816.408	0,00
8	*Losa en cruce de calle, espesor de 0,20m ancho: 2,00m largo: 9,00m*	*m3*	*64,00*	*1.859.167*	*118.986.688*	*0,00*	*0,00*	*56,56*	*105.154.486*	*7,44*	13.832.202	0,00
9	*Servicio de limpieza general de la construcción*	*Gl*	*1,00*	*970.000*	*970.000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0*	*1,00*	970.000	0,00
TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO					**516.697.932**				**105.154.486**		**41.782.486**	

RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION S/ ACTA DE ACUERDO

		SEGÚN ACTA DE ACUERO				CERT 1	CERT. 2	RUBRO EJECUT. A MAS EN COMPENSACION		CERTIFICADO Nº 3		SALDO
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	MONTO	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	*Marcación y replanteo*	*m2*	*1.252,80*	*2.748*	*3.442.694*	0,00	0,00	0,00	0	1252,80	3.442.694	0,00
3	*Preparación de terreno, estudio de plano altimétrico, relleno tierra colorada, provisión y colocación con relleno de cordones de Hº pref. y construcción de empedrado sobre tierra colorada. Incluye pintura de cordones a la cal (BOCA CALLE)*	*m2*	*1.025,00*	*57.230*	*58.660.750*	0,00	0,00	0,00	0	1025,00	58.660.750	0,00
4	*Triturada sexta*	*m3*	*10,25*	*119.633*	*1.226.238*	0,00	0,00	0,00	0	10,25	1.226.238	0,00
6	*Piso de Hº de 0,10m*	*m2*	*227,80*	*139.033*	*31.671.717*	0,00	0,00	0,00	0	227,80	31.671.717	0,00
10	Tubos de Hº de 1,20 m	un	4,00	1.240.000	*4.960.000*	0,00	0,00	0,00	0	4,00	4.960.000	0,00
11	Relleno y compactación	m3	39,84159	66.283	*2.640.820*	0,00	0,00	0,00	0	39,84159	2.640.820	0,00
12	Muro de cabezal con PBC	m3	6,24	409.017	*2.552.266*	0,00	0,00	0,00	0	6,24	2.552.266	0,00
TOTAL MONTO - RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION					**105.154.486**				**0**		**105.154.486**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 3	**146.936.972**	**28,44%**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	**-29.387.394**	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	**-7.346.849**	
MONTO NETO A PERCIBIR	**110.202.729**	

Son Guaraníes: CIENTO DIEZ MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS VEINTE Y NUEVE.----------

POR LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

ING. HEBER OSTOS
Fiscal de Obra

ARQ. MARLENE AGUILERA
Fiscal de Obra

Marlene Elizabeth Aguilera Ortiz
Dirección de Arquitectura Urbana
Municipalidad C.D.E

FANN S.A.
Ruc 80050215-9

POR LA EMPRESA CONTRATISTA