CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000025788 **CONSORCIO ROGGIO-INSUIN**

A: OFICINA DE GESTIÓN DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)

LPN ANDE Nº **:1550/2020**
ITEM **:1**
PROVEEDOR **:CONSORCIO ROGGIO-INSUIN**
CONTRATO N° **:8085/2020**
MODALIDAD **:HHPO**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 1,** del **Dpto. de Distribución Regional Central**, del mes de **junio/2022,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs.672.171.174. (Guaraníes: Seiscientos setenta y dos millones ciento setenta y un mil ciento setenta y cuatro),** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	301.510.960.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	370.660.214.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**672.171.174.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en conceptos de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el ANEXO P.

A su consideración. Atentamente.

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: 27/OCT/2022

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADAS POSTERIORMENTE

CONSORCIO ROGGIO- INSUIN

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC N° 80113440-4

Fecha: Condición de venta: Contado Crédito

Nombre o razon social: Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Ruc: 80113440-4 **Nota de Remision N°:**

Dirección: Avda. España e/ Padre Cardozo y las Residentas Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Mano de Obra de MEJORAS				301.510.960
		L.P.N. N° 1550/2020 - HHPO				
		Contrato N° 8085/2020				
		ITEM 1 - Agencia Regional Central				
		MES: MAYO 2022 - Reajuste 1- 2				
		Reajuste 3 - 4				
SUB TOTALES:						301.510.960

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Obras Central
Secc. Sup.
VERIFICADO POR: .....
FIRMA: .....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Trescientos
un millones quinientos diez mil
novecientos sesenta y
.....
V°B° JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras): Guaraníes	Trescientos quince millones novecientos cincuenta mil novecientos noventa y seis				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	**5%**	**10%**	27.410.087	**TOTAL IVA:**	27.410.087

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

27 OCT. 2022

CONSORCIO ROGGIO- INSUIN

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC N° 80113440-4

Fecha: Condición de venta: Contado Crédito

Nombre o razon social: Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Ruc: 80113440-4 **Nota de Remision N°:**

Dirección: Avda. España e/ Padre Cardozo y las Residentas Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Provisión de materiales MEJORAS				370.660.214
		L.P.N. N° 1550/2020 - HHP0				
		Contrato N° 8085/2020				
		ITEM 1 - Agencia Regional Central				
		MES: JUNIO 2022				
SUB TOTALES:						370.660.214

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala Secc. Supervisión de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Trescientos setenta millones seiscientos sesenta mil doscientos catorce
VBº JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras): Guaraníes	Trescientos setenta millones seiscientos sesenta mil doscientos catorse					
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	33.696.383	TOTAL IVA:		33.696.383

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

27 OCT. 2022

Anexo O
HHP0

Proveedor: Consorcio Roggio - Insuin Regional | **Unidad Administrativa: Agencia Regional Central**

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1550/2020

Mantenimiento

Mejoras

Modalidad:	**HHP 0**
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	**600000**
Mes/Año:	**jun-22**

ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	MEJORAS SUB. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MANTENIMIENTO M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO A.P. (HHP1)
1	0558/2021	1.568	0,0000	0,0000	0,0000	3,6311	0,0000
2	0560/2021	10.096	0,0000	0,0000	0,0000	3,1500	0,0000
	0562/2021	1.416	0,0000	0,0000	0,0000	7,5750	0,0000
		Total =	0,0000	0,0000	0,0000	14,3561	0,0000

Total HHP:	**14,3561**
Total Mano de Obra G.:	**8.613.660**
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	**38.940**
Total Reajuste con IVA G.:	**559.027**
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	**14.999.063**
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**24.171.750**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Ing. Pablo Ayala	Unidad Administrativa:
Firma: Jefe de Obra REPRESENTANTE TÉCNICO	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Jefatura de Distribución Central
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 27 OCT. 2022

Anexo O
HHP0

Proveedor: Consorcio Roggio - Insuin Regional | **Unidad Administrativa: Agencia Regional Central**

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1550/2020

Mantenimiento

Mejoras

Modalidad:	**HHP 0**
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	**600000**
Mes/Año:	**jun-22**

ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	MEJORAS SUB. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MANTENIMIENTO M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO A.P. (HHP1)
1	0090/2022	2.553	0,0000	0,6768	7,0200	1,8575	0,0000
2	0095/2022	2.533	0,0000	0,6768	14,6210	1,5512	0,0000
3	0096/2022	2.457	0,0000	3,6408	16,8810	2,5395	0,0000
4	0097/2022	2.371	0,0000	0,6768	15,3695	1,5901	0,0000
5	0114/2022	10.245	0,0000	0,0000	0,0000	3,2550	0,0000
6	0117/2022	2.547	0,0000	0,9168	10,8193	4,2046	0,0000
7	0143/2022	2.743	0,0000	0,0000	29,8776	2,1942	0,0000
8	0148/2022	1.611	0,0000	0,0000	8,5960	2,7721	0,0000
9	0149/2022	2.063	0,0000	0,0000	15,6680	1,3954	0,0000
10	0151/2022	2.074	0,0000	0,0000	12,1570	1,1076	0,0000
11	0152/2022	2.299	0,0000	0,0000	31,0513	5,1242	0,0000
12	0155/2022	2.256	0,0000	0,0000	28,3190	3,8852	0,0000
13	0157/2022	2.306	0,0000	0,0000	23,2125	4,1224	0,0000
14	0163/2022	10.491	0,0000	0,0000	0,0000	7,6217	0,0000
15	0164/2022	2.253	0,0000	0,0000	29,7483	3,0092	0,0000
16	0165/2022	2.540	0,0000	0,0000	4,9930	4,0643	0,0000
17	0167/2022	10.430	0,0000	0,0000	15,4750	1,0200	0,0000
		Total =	0,0000	6,5880	263,8085	51,3142	0,0000

Total HHP:	**321,7107**
Total Mano de Obra G.:	**193.026.420**
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	**75.120**
Total Reajuste con IVA G.:	**24.166.908**
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	**313.990.661**
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**531.183.989**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	**ANDE**
Representante Técnico: Ing. Pablo Ayala	**dad Administrativa:** Lic. Rudecindo Linares
Firma: Jefe de Obra REPRESENTANTE TÉCNICO	**Firma:** Depto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../...../.....	**cha de Aprobación:** 27 OCT. 2022

Anexo O
HHP0

Proveedor: Consorcio Roggio - Insuin Regional | **Unidad Administrativa: Agencia Regional Central**

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1550/2020

Mantenimiento

Mejoras

Modalidad:	**HHP 0**
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	**600000**
Mes/Año:	**jun-22**

ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	MEJORAS SUB. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MANTENIMIENTO M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO A.P. (HHP1)
[redacted]	0083/2022	2.589	0,0000	0,0000	104,7001	0,0000	0,0000
		Total =	**0,0000**	**0,0000**	**104,7001**	**0,0000**	**0,0000**

Total HHP:	**104,7001**
Total Mano de Obra G.:	**62.820.060**
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	**54.480**
Total Reajuste con IVA G.:	**5.704.061**
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	**31.379.473**
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**99.903.594**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

[redacted]

PROVEEDOR	**ANDE**
Representante Técnico: Ing. Pablo Ayala	**Unidad Administrativa:**
Firma: Jefe de Obra REPRESENTANTE TÉCNICO	**Firma:** Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central
Fecha: ...../...../.....	**Fecha de Aprobación:** ...../ Jefatura /..... 27 OCT. 2022

Anexo O
HHP0

Proveedor: Consorcio Roggio - Insuin Regional | **Unidad Administrativa: Agencia Regional Central**

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1550/2020

Mantenimiento

Mejoras

Modalidad:	**HHP 0**
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	**600000**
Mes/Año:	**jun-22**

ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	MEJORAS SUB. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MANTENIMIENTO M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO A.P. (HHP1)
	0023/2022	**314.388**	0,0000	0,0000	0,0000	5,8911	0,0000
2	0024/2022	**10.206**	0,0000	0,0000	0,0000	4,4711	0,0000
		Total =	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**10,3622**	**0,0000**

Total HHP:	**10,3622**
Total Mano de Obra G.:	**6.217.320**
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	**38.940**
Total Reajuste con IVA G.:	**403.504**
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	**10.291.017**
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**16.911.841**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	**ANDE**
Representante Técnico:	**Unidad Administrativa:**
Firma: Ing. Pablo Ayala Jefe de Obra REPRESENTANTE TÉCNICO	**Firma:** Ing. Rudecindo Viveros Depto. de Distribución Central
Fecha: ...../...../.....	**Fecha de Aprobación:** 27 OCT. 2022