DL-DM N° 56 / 2025

CONFORMIDAD DE RECEPCION DE SERVICIO

Fecha: 13/02/2025

NOMBRE DEL PROVEEDOR	**INTEC INGENIERIA S.A.E.**		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES PARA EL BCP – LOTE 4: MANTENIMIENTO DE INSTITUTO Y TEATRO.**		
CONTRATO	**N° 112/2024**	**FECHA:**	**02/12/24**
VIGENCIA DEL CONTRATO	A partir de la Orden de Inicio, hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.		
PLAZO DE PRESTACIÓN	El plazo del servicio será de 150 (ciento cincuenta) días contados a partir del 09/12/2024 establecido al efecto en la Orden de Inicio.		
NÚMEROS DE FACTURAS Y FECHAS	**001-001-0002206 del 09/12/2024**		
PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO	**DICIEMBRE 2024**		

DETALLE DE LOS SERVICIOS

Ítem	Código de catalogo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total
1	72101606-002	INSTITUTO - MANTENIMIENTO DE HERRAJES DE ABERTURAS DE VIDRIO TEMPLADO	Unidad	4	790.000	3.160.000
2	72101510-001	INSTITUTO - MANTENIMIENTO DE BAÑO DE DISCAPACITADOS	Unidad	6	1.550.000	9.300.000
4	72131601-014	GRAN TEATRO - MANTENIMIENTO DE BARANDAS EN LA PLATEA ALTA	ml	9,1731771	1.536.000	14.090.000
6	72101606-002	GRAN TEATRO - MANTENIMIENTO DE CLARABOYAS Y AISLACION DE LOSA	m2	98.4	175.000	17.220.000
7	72131601-014	GRAN TEATRO - REALIZACION DE ESCALERA DE ACCESO A LOSA DE SERVICIO DEL TEATRO	ml	13	757.000	9.841.000
8	72102508-001	GRAN TEATRO - PULIDO DEL PARQUET DEL ESCENARIO	m2	455	150.000	68.250.000
TOTAL GS.						**121.861.000**

El servicio citado ha sido prestado dentro del plazo previsto y verificado por esta área técnica administradora del Contrato, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas y en las demás condiciones del llamado.

ATRASO (marcar con una X)	SI: ____ NO: X__ Cantidad total de días de atraso: _____
INCUMPLIMIENTO (marcar con una X)	SI: ____ NO:____X__ Cantidad total de incumplimientos_____
Sin observaciones. -	

DL-DM N° 56 / 2025

CONFORMIDAD DE RECEPCION DE SERVICIO

Atentamente

Gerardo David Giménez Echeverría
Firmado digitalmente por Gerardo David Giménez Echeverría
Fecha: 2025.02.14 14:12:19 -03'00'

Arq. David Gimenez
Secc. Mant. de Edificios y Obras

Teresa Schreiber
Firmado digitalmente por Teresa Schreiber
Fecha: 2025.02.14 14:26:02 -03'00'

Arq. Teresa Schreiber
Departamento de Logística
Directora