UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
RECTORADO

ACTA DE INICIO

"Construcción en el Campus UNI Plurianual 2020-2021" Lote N° 02 - ID Nº 379.496.

PBS/LPN/04/2020

En la ciudad de Encarnación a los 16 días del mes de octubre de 2020, se reúnen por una parte el Arq. Roberto Novosad en carácter de Fiscal por la Universidad Nacional de Itapúa, el Ing. Javier Palacios, director de Infraestructura y Obras de la UNI y por la otra el Ing. Antonio Cabrera en representación de la Contratista, con motivo del inicio de los trabajos de "Construcción en el Campus UNI Plurianual 2020-2021" Lote N° 02 – ID Nº 379.496, ubicado en el Campus de la UNI, entre las calles Abg. Lorenzo Zacarías c/ Las Palmeras según plano de ubicación proveído a la Contratista.

En este acto también se hace entrega del sitio de obra para el inicio de los trabajos.

Firman las partes en tres ejemplares de un mismo tenor y efecto.

Arq. Roberto Novosad
Fiscalización U.N.I.

Roberto Abel Novosad
Arquitecto
Reg. M.O.P.C. Nº 2.073
Mat. Prof.7901

Ing. Javier Palacios
Dir. de Infraestructura y Obras

Ing. Antonio Cabrera
Contratista

Antonio R. Cabrera B.
Ing. Civil

Escaneado con CamScanner