CERTIFICADO DE OBRA Nº. 2

Obra: LPN Nº 05/20 - CONTRATO Nº 32/2021 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD – ID Nº 382342

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

CONTRATISTA: CG CONSTRUCTORA
REPRESENTANTE LEGAL: ING. CARLOS GUEYRAUD **FECHA: 27/09/2021**

OBRA: LOTE 01: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, BARRIO SANTA ANA CONEXIÓN CON AVDA. MONDAY DE PDTE. FRANCO.-

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado Actual	11,42%
Ejecutado Anterior	88,58%
Ejecutado Acumulado	100,00%

			CANTIDADES										SALDOS		MONTO EN GUARANIES		
			Según Contrato			Presente Certificado (a)		Certificado Anterior (b)		Certificado Acumulado (a+b)							
Item	DESCRIPCION	UM.	CANT.	P. Unitario	P. TOTAL	Cant.	%	Canti.	%	Canti.	%	Cant.	%	Presente Certificado (c) = (a x P.Unit.)	Certificado anterior (d) = (b x P.unit)	Certificado Acumulado (e) = (c + d)
1	Marcación y replanteo	M2	1.592,00	1.803	2.870.376	*0,00*	0%	*1.592,00*	100%	1.592,00	100%	0,00	0%	0	2.870.376	2.870.376
2	Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital	Unidad	1,00	870.100	870.100	*1,00*	100%	*0,00*	0%	1,00	100%	0,00	0%	870.100	0	870.100
3	Carpeta de asfalto 100 kg/m2	M2	1.592,00	64.803	103.166.376	*0,00*	0%	*1.592,00*	100%	1.592,00	100%	0,00	0%	0	103.166.376	103.166.376
4	Remosion y Reposicion de Cordon prefabricado, incluye pintura a la cal	ML	350,00	62.204	21.771.400	*0,00*	0%	*350,00*	100%	350,00	100%	0,00	0%	0	21.771.400	21.771.400
5	Señalizacion con Pintura termoplastica (Ver detalles)	M2	53,12	136.730	7.263.098	*53,12*	100%	*0,00*	0%	53,12	100%	0,00	0%	7.263.098	0	7.263.098
6	Construccion de Lomada de Pav. Asfaltico	Unidad	1,00	4.310.375	4.310.375	*1,00*	100%	*0,00*	0%	1,00	100%	0,00	0%	4.310.375	0	4.310.375
7	Señalizacion vertical 0,50x050m, tablero de chapa y soporte metalico incluye anclaje de fijacion	Unidad	2,00	807.950	1.615.900	*2,00*	100%	*0,00*	0%	2,00	100%	0,00	0%	1.615.900	0	1.615.900
8	Senalizacion horizontal de lomada con Pintura termoplastica (ver diseño)	M2	19,11	136.730	2.612.910	*19,11*	100%	*0,00*	0%	19,11	100%	0,00	0%	2.612.910	0	2.612.910
9	Servicio de limpieza general de la construccion	M2	1.592,00	1.865	2.969.080	*92,00*	6%	*1.500,00*	94%	1.592,00	100%	0,00	0%	171.580	2.797.500	2.969.080
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**147.449.615**									**16.843.963**	**130.605.652**	**147.449.615**

TOTAL CERTIFICADO Nº 2	**16.843.963**
DEVOLUCION DE ANTICIPO	**-3.368.793**
RETENCION FONDO DE REPARO 5%	**-842.198**
TOTAL CERTIFICADO Nº 2 GS.	**12.632.972**

SON GUARANIES: DOCE MILLONES, SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL, NOVECIENTOS SETENTA Y DOS.----

Mario Montiel
Ingeniero
RUC: 3.499.101 -8

CARLOS V. GUEYRAUD C.
Ingeniero Civil

Marlene Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

TESORERIA PAGADO 08 FEB 2022

30