MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
Unidad Operativa de Contrataciones
0763-20074 uoc.lapaz@gmail.com
Itapúa- Paraguay

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRA

"CONSTRUCCIÓN DE ENRIPIADO EN VARIOS SECTORES DEL DISTRITO DE LA PAZ"

En el Distrito de La Paz, Departamento de Itapúa, a los 25 (Veinticinco) días del mes de Junio de 2024, se reúnen; en representación de la Municipalidad de La Paz, la Intendente Municipal; Dra. Blanca M. Chávez V. con C.I. N° 2.556.834, Secretaria General; Lic. Yessica M. Muller A. con C.I. N°: 4.154.685, el Arq. Carlos Aquino C.I. N° 3.187.499 en carácter de Fiscal de Obras, y la empresa contratista KASUGA & ASOCIADOS representada por la Sra. Rosana Kasuga con C.I. N° 3.739.044, para firmar el acta de Recepción provisoria de obra ejecutada del contrato 01/2024, confirmando con este acto que fue ejecutada como se establece en el contrato respectivo.

Los presentes acuerdan firmar esta acta en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ SECRETARIA

Lic. Yessica M. Muller A.
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ INTENDENCIA

Dra. Blanca Chávez V.
Intendente Municipal

Sra. Rosana Kasuga
Contratista

KASUGA & ASOCIADOS
RUC: 3.739.044-9
Representante Legal
Rosana Kasuga.

Arq. Carlos Aquino
Fiscal de obras

CARLOS AQUINO
Arquitecto
Reg. Prof. N°: 2648