A: OFICINA DE GESTIÓN DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)

LPN ANDE Nº	**:1692/21**
ITEM	**:5**
PROVEEDOR	**:ING. CÉSAR ZARATE A. S.R.L.**
CONTRATO N°	**:8823/22**
MODALIDAD	**:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 5** de la **Sección de Distribución Capiatá,** del mes de **agosto/2023,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 85.234.628.- (Guaraníes: Ochenta y cinco millones doscientos treinta y cuatro mil seiscientos veinte y ocho.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	59.253.228.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	25.981.400.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**85.234.628.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en conceptos de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el ANEXO P.

A su consideración. Atentamente.

Lic. Rodrigo Pivaral
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: .....10.NOV.2023.....

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADADAS POSTERIORMENTE.

Ing. César Zarate A. S.R.L.

Consultorías, Proyectos y Construcciones de Obras Electromecánicas

Juan Del Castillo Nº 366 c/ Carios - Tel. (021) 559 784
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

R.U.C.: 80081001 - 5

Nº 001- 001- 0000612

Fecha de Emisión: ASUNCIÓN, 07 NOVIEMBRE 2023 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o Razón Social: ANDE

RUC o Cédula de Identidad: 80009735-1 Nota de Remisión Nº

Dirección: AV. ESPAÑA 1268 - ASUNCIÓN. Teléfono:

ART/COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		MANO DE OBRA MEJORAS				
		HHP1 = 56,2289.				59.253.228
		MATERIALES MEJORAS				
		HHP1 - AGOSTO/2023.				25.981.400
		LPN 1692/2021 - CONTRATO				
		8823/2022 - ITEM 5				
		HHP1 CAPIATA - MES DE				
		AGOSTO/2023.				
		No. SAP 4404.				
SUB TOTALES:						85.234.628

ARCAP
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
DR/DDCE
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ochenta y cinco millones doscientos treinta y cuatro mil seiscientos veinte y ocho
VºBº JEFATURA
Lic. Dpto. de Distribución Central Jefatura

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE Y OCHO GUARANIES # 85.234.628 #

10 NOV. 2023

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 7.748.603	TOTAL IVA: 7.748.603 #

espectro DIGITAL | de Diana Zorrilla Noguera - RUC: 4488761-2 - HAB. Nº 2159 - México Nº 974 e/ Tte. Fariña y Manuel Domínguez - Asunción
Cel.: 0981419440 - 021 447 133 / 944 019 | 4 Tal. 50x2 h. - Nº 0000551/0000750 - 07/2022.-

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Trib.

ANEXO " 01 "

Proveedor: Ing. Cesar Zarate SRL

Unidad Administrativa: Sección Distribución Capiatá

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1692/2021

[ ] Mantenimiento

[x] Mejoras

Modalidad: HHP 1

Precio Unitario HHP con IVA (G.): 951500

Mes/Año: ago-23

ÍTEM	O.E.M. Nº [x] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	MEJORAS P.D. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MEJORAS M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO [ ] B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO [ ] A.P. (HHP1)
1	0355/2023	3.917	0,0000	0,0000	0,0000	6,8150	1,2960
2	0359/2023	11.594	0,0000	0,0000	0,0000	3,2150	0,3330
3	0380/2023	11.602	0,0000	0,0000	0,0000	1,6100	0,3330
4	0381/2023	11.571	0,0000	0,0000	0,0000	1,7100	0,3330
5	0383/2023	3.673	4,5000	2,8236	0,4995	4,7488	0,2160
6	0384/2023	3.819	2,7250	0,0960	0,0000	0,0830	0,0000
7	0443/2023	4.138	0,0000	0,0000	0,0000	17,3240	1,0800
8	0444/2023	4.139	0,0000	0,0000	0,0000	6,2720	0,2160
		Total =	7,2250	2,9196	0,4995	41,7778	3,8070

Total HHP:	56,2289
Total Mano de Obra G.:	53.501.798
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	102.286
Total Reajuste con IVA G.:	5.751.429
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	25.981.400
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	85.234.628

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma:
Fecha: 31 AGO 2023	Fecha de Aprobacion: 10 NOV. 2023