República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

ACTA DE AVANCE DE OBRA Nº 02/2020

CONTRATO Nº.: 55/2019 - ID Nº 370647
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DESAGÜE PLUVIAL – PLURIANUAL"
CONTRATISTA: MVZ INGENIERIA
MONTO: GUARANIES CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL (GS. 4.999.900.000) ----------

En la ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, a los veintinueve días del mes de mayo del año dos mil veinte, siendo las 10:30 horas, se reúne por una parte el **Prof. Néstor Ramírez**, en carácter de **Secretario de Obras Públicas**, **Arq. Alcides Renault Barrios**, en carácter de Fiscal de Obras, y por la otra parte el Sr. **Miguel Vicente Zarate**, en carácter de representante de la empresa **MVZ INGENIERIA** a fin de constatar y formalizar al avance de obra con la siguiente descripción;

- **CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DESAGÜE PLUVIAL –PLURIANUAL- LPN Nº 07/2019. -**
  POR EL IMPORTE DE GUARANIES: ***Doscientos noventa y seis millones sesenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y cinco (Gs 296.064.645).*** **----------**

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **dieciséis por ciento (16%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Secretaría de Obras Públicas

ARQ. ALCIDES RENAULT BARRIOS
FISCAL DE OBRAS
ARQ. ALCIDES RENAULT

PROF. NÉSTOR RAMÍREZ
SRIO. DE OBRAS PÚBLICAS
Néstor Ramírez
Secretario Obras Públicas
Gobernación San Pedro

ING. MIGUEL VICENTE ZARATE
CONTRATISTA

MVZ
INGENIERIA