CONTRATO Nº 18/2023 - ID Nº: 437.045 **CERTIFICADO 01 FINAL**

CONTRATISTA: ROBERTO C. CABALLERO - RC Servicios Generales **Fecha: 23/12/2023**

ms del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE 2 (CONTINUACION) HASTA CALLE 9 Y CALLE 6 E/CALLE 1 Y CALLE 2 - FRACCION VILLA INDUSTRIAL NARANJAISY DEL DISTRITO DE VILLETA.-

Nº	Descripción de trabajo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Certificado Actual	Certificado Anteriores	Cantidad Avance	Avance %	Certificado a Cobrar	Monto s/Avance	Monto saldo a Cobrar
1	Cartel de obra	unidad	1	1.285.020	1.285.020	1		1	100	1.285.020	1.285.020	0
2	Replanteo y marcación	m2	1.918	1.558	2.988.244	1.918		1.918	100	2.988.244	2.988.244	0
3	Preparación de terreno para empedrado	m2	1.918	1.719	3.297.042	1.918		1.918	100	3.297.042	3.297.042	0
4	Provisión y colocación de cordón Hº: altura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7cm.	ml	548	13.866	7.598.568	548		548	100	7.598.568	7.598.568	0
5	Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm.	m2	1.918	11.479	22.016.722	1.918		1.918	100	22.016.722	22.016.722	0
6	Piedra bruta de la zona libre de descomposición	m2	1.918	18.457	35.400.526	1.918		1.918	100	35.400.526	35.400.526	0
7	Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	m2	1.918	18.466	35.417.788	1.918		1.918	100	35.417.788	35.417.788	0
8	Relleno para compactacion triturada 7a.	m2	1.918	3.176	6.091.568	1.918		1.918	100	6.091.568	6.091.568	0
9	Compactación mecánica con plancha vibro compactadora.	m2	1.918	3.215	6.166.370	1.918		1.918	100	6.166.370	6.166.370	0
10	Limpieza final y retiro de escombros.	ml	548	3.391	1.858.268	548		548	100	1.858.268	1.858.268	0
	TOTAL GENERAL				**122.120.116**					**122.120.116**	**122.120.116**	**0**

DETALLE

TOTAL CERTIFICADO 01					**GS.**	**122.120.116**
(-) RETENCION 5% FONDO DE REPARO					**GS.**	**6.106.006**
TOTAL A COBRAR					**GS.**	**116.014.110**

MUNICIPALIDAD DE VILLETA - Dirección de Obras

Fiscal de Obras

Arq. Delia Id
Directora de Obras

ROBERTO CABALLERO O.
RC Servicios Generales

RC Servicios
Lic. Roberto C. Caballero O.
RUC 1482653 - 4

Tec. Erick Benitez
Adm. de Contratos