ANDE

OET/DR/ARC/1468/2018/2020/000068

SIGLA/Nº/AÑO

ORDEN DE EJECUCIÓN DE TRABAJO

L.P.Nº: 1468/2018

UNIDAD EMITENTE: Agencia Regional Concepción

A: RIOS FLORENTIN & ASOCIADOS DE JOSE BERNABE RIOS

LUGAR y FECHA : CONCEPCION, 22/10/2020

Sírvase ejecutar los trabajos previstos en el Presupuesto Nº 203.071/0, cuya conclusión está prevista para la fecha 15/11/2020, los pedidos de corte de tensión deben ser presentados con 72 horas de antelación, como mínimo. Tiene retiro de materiales para la fecha 22/10/2020, acompaña planos de la obra y la lista de materiales.

Materiales entregados según SMA Nro:

Movimiento de Transformador N°:

Recibí confome: _____ _____

Firma del Representante Técnico — Firma Jefe Unidad Emitente

C.I. N°: _____ Fecha: / /

Hora: Fecha: / /

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

En fecha , se procede a la recepción provisoria de los trabajos correspondientes al Presupuesto Nº : 203.071/0, ejecutado de acuerdo a lo indicado en el Plano Nº : 42.433.

FISCAL DE OBRAS	UNIDAD EMITENTE
Nombre y Apellido: _____	
_____ Firma	_____ Firma Jefe
Fecha: / /	Fecha: / /

La devolución de materiales fue realizada en fecha ..... / ..... / ..... , registrados en los siguientes comprobantes: .....

SECCIÓN PROYECTOS, CONTROL FINAL Y REDES/SOD/DML		UNIDAD ADMINISTRADORA
Revisado por: _____	Controlado por: _____	
_____ Firma	_____ Firma	_____ Firma Jefe
Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /

OBSERVACIONES:

AMPLIACION DE RED BT y MT CON MONTAJE DE NUEVOS PD's. ASENTAMIENTO EL PODEROSO

DD-2 IE/DD 126

Original : Contratista

1ra. Copia : Unidad Emitente

Computadora: 10.2.16.145

Impreso El : 22/10/20 7.59 AM

Impreso Por : 6764 - BENITEZ VEGA, JOSE GREGORIO