**NUEVO CHACO**
CONSORCIO

**CONSTRUCCIÓN DE CARRETRAS, VIAS FERREAS, PUENTES Y TUNELES**

Tte. Silverio Molinas N° 1301 y Vía Férrea
Te/Fax: (595-21) 291 864
Asunción - Paraguay

**TIMBRADO N° 15240845**
*Fecha inicio vigencia: 15/11/2021*
*Fecha fin vigencia: 30/11/2022*
**RUC: 80109540 - 9**
**FACTURA**
N° 001-001 0000147

Fecha de Emisión: 17 de Agosto de 2022 — Cond. de Venta: **Contado** ☐ **Crédito** ☑
Nombre o Razón Social: M.O.P.C. — RUC: 80004239-5.
Dirección: — Tel.:
Nota de Remisión N°: — Fecha: — Condición de Pago:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTAS EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| | Certificado Nº 2 mes de Julio /2022 del | | | | |
| | Contrato SG Ministro 217/2022, Convenio | | | | |
| | Modificatorio Nº 01 al contrato SG Ministro | | | | |
| | Nº 570 /2019. llamado MOPC Nº 106/2019 | | | | |
| | (CREMA): Programa de Rehabilitación | | | | |
| | y mantenimiento de Rutas Pavimentadas | | | | |
| | por niveles de Servicios Vial 3. Tramo | | | | |
| | Pozo Colorado - Concepción. lote 3 km | | | | |
| | 372+260 al km 316+222. | | | | |
| | Monto del Certificado (Iva Incluido) 0.- | | | | |
| | Ajuste del mes (Iva Incluido) 0.- | | | | |
| | Regularización de Reajuste 0.- | | | | |
| | Total basico + Ajuste (Iva Incluido) 0.- | | | | |
| | Devolución de Anticipo (0%) 0.- | | | | |
| | Retención de Garantía (5%) 0.- | | | | |
| | Retención de Garantía - Gestion ambiental (0,5%) 0.- | | | | |
| | Devol. de Ret. de garantía - Gestion amb (0,5%) 0.- | | | | |
| | Penalización (Segun C.E.C.) (Iva Incl.) 0.- | | | | 0.- |
| | | | | | |
| SUB TOTALES | | | | | |

TOTAL A PAGAR Gs. (en letras) Cero — 0.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) — (10%) 0.- TOTAL IVA: 0.-

Imprenta Imagen - RUC: 2661961 - 0 - 1 tal 50*3 del 101 al 150 - 11/2021
HABILITACIÓN N° 1395 - KM. 12 R. TRANS CHACO* TEL 298369 - de Ruth Delgado

ORIGINAL (blanco) : COMPRADOR - COPIA (celeste): ARCH. TRIBUTARIO