Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

MEMORANDUM CPI Nº 416 /2021

A: **Lic. Santiago López.** Coordinador.
Coordinación de Administración y Finanzas.

DE: **Arq. Patricia Josefina Estela Sánchez Flores de Ávila.** Coordinadora
Coordinación de Proyectos de Infraestructura

FECHA: 26-05-2021

ASUNTO: Remisión del **Certificado Nº 1 – De la Orden de Servicio N°2/2020 – Contrato Nº 29/2020** "Construcciones, Ampliaciones, Reposiciones y Terminaciones de 272 Establecimientos Educativos en el marco de los programas financiados por el FEEI" – Plurianual - ID N° 360.254.

La Coordinación de Proyectos de Infraestructura, en consideración presenta el **Certificado N° 1 Aprobado**, correspondiente a la **Orden de Servicio N° 2 emitida en fecha 5/04/2021**, de **"SENDERO S.A."**; en el marco de la LPN/SBE 02/2020 "Construcciones, Ampliaciones, Reposiciones y Terminaciones de 272 Establecimientos Educativos en el marco de los programas financiados por el FEEI" – Plurianual - ID N° 360.254.

Me despido atentamente, no sin antes desearle una maravillosa jornada.

U.E.P. MEC
Exp. N° 2871
Recibido Natalia
DIA MES AÑO HORA
26 05 2021 11:05

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Mbaenvedeha
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 01 ABRIL 2021 ORDEN DE SERVICIO N° 02	EMPRESA CONTRATISTA: SENDERO S.A. LOTE 4- CONTRATO N° 29/2020 LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.264

RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N.01	ORDEN SERVICIO N.02	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	**CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS**											
A.1	CONTRATO	100,00%	6.230.971.774	476.348.760	4.412.707.418	4.889.056.178	9,65%	471.720.560	7,81%	381.877.518	17,46%	853.598.078
	Total por Obra - (A)	100,00%	6.230.971.774	476.348.760	4.412.707.418	4.889.056.178	9,65%	471.720.560	7,81%	381.877.518	17,46%	853.598.078

B	DEDUCCIONES A LA FECHA	IMPORTE AUTORIZADO			IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
B.1	Devolución de Anticipo (20%)	100,00%	1.246.194.355				7,57%	94.344.112	6,13%	76.375.504	13,70%	170.719.616
B.2	Para fondo de reparo (5%)	100,00%	244.452.809				9,65%	23.586.028	7,81%	19.093.876	17,46%	42.679.904
B.3	Otras deducciones		-					-	0,00%	-		-
	Total Deducciones - (B)		1.490.647.164					117.930.140		95.469.380		213.399.520
C.1	IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)								Gs.	286.408.138		
C.2	MULTAS								Gs.	-		
C.3	IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2-C3)								Gs.	286.408.138		

SON GUARANIES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO.-

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. N° 2.532

SENDERO S.A.
Carmelo Devars
Representante Legal

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNOA

Ángel Rodríguez González
Rector

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Mopyenda
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 01 **ABRIL 2021** **ORDEN DE SERVICIO N° 02**	**EMPRESA CONTRATISTA: Sendero S.A.** **LOTE 4 - CONTRATO N° 29/2020** **LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.254**

RESUMEN POR INSTITUCIÓN

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N.01	ORDEN SERVICIO N.02	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	**CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS**											
1	ESC. BAS. N° 373 "HILARIA SANABRIA "	100%	398.417.169	37.515.735	360.901.434	**398.417.169**	9,42%	37.515.735	10,99%	43.777.467	**20,40%**	**43.777.467**
2	ESC. BAS. N° 950 "CIPRIANO OCAMPOS (COLEGIO NACIONAL CIPRIANO OCAMPOS)"	100%	391.575.251	37.664.535	353.910.716	**391.575.251**	9,62%	37.664.535	2,68%	10.507.667	**12,30%**	**10.507.667**
3	CENTRO DE RECURSOS PARA LA EDUCACION PERMANENTE N° 10 "VICTORINA CABALLERO"	100%	285.271.100	35.457.075	249.814.025	**285.271.100**	12,43%	35.457.075	10,06%	28.704.900	**22,49%**	**28.704.900**
4	ESC. BAS. N° 137 "SAN PASCUAL"	100%	479.383.752	44.566.890	434.816.862	**479.383.752**	9,03%	43.305.390	4,36%	20.914.079	**13,40%**	**20.914.079**
5	ESC. BAS. N° 183 "VALERIO GODOY"	100%	377.549.206	37.470.135	340.079.071	**377.549.206**	9,48%	35.773.635	6,80%	25.688.167	**16,28%**	**25.688.167**
6	ESC. BAS. N° 138 "DIGNA E. BENITEZ (CENTRO 4-114 - ESCUELA DE ARTE PUBLICA)"	100%	401.124.436	37.458.135	363.666.301	**401.124.436**	9,34%	37.458.135	10,20%	40.908.367	**19,54%**	**40.908.367**
7	COLEGIO NACIONAL "PASO YOBAI"	100%	275.070.830	35.483.475	239.587.355	**275.070.830**	12,53%	34.468.475	6,25%	17.180.300	**18,78%**	**17.180.300**
8	COLEGIO NACIONAL DEFENSORES DEL CHACO	100%	489.596.465	45.222.090	444.374.375	**489.596.465**	9,10%	44.566.890	10,83%	53.045.179	**19,94%**	**53.045.179**
9	ESC. BAS. N° 851 "MEDALLA MILAGROSA"	100%	403.720.937	38.130.135	365.590.802	**403.720.937**	9,44%	38.130.135	7,61%	30.721.167	**17,05%**	**30.721.167**
10	ESC. BAS. N° 136 "NATALICIO TALAVERA" (C.E.M.P.P. Y A. N° 165 - COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO)	100%	404.100.912	37.459.575	366.641.337	**404.100.912**	9,27%	37.459.575	1,07%	4.339.867	**10,34%**	**4.339.867**
11	ESC. BAS. N° 4043 "INDEPENDENCIA" (COLEGIO TECNICO NACIONAL)	100%	494.532.855	44.818.890	449.713.965	**494.532.855**	9,06%	44.818.890	10,73%	53.045.179	**19,79%**	**53.045.179**
12	ESC. BAS. N° 328 "SAN CAYETANO" (COLEGIO NACIONAL SAGRADO CORAZON DE JESUS Y CENTRO 4 - 104)	100%	488.713.265	45.102.090	443.611.175	**488.713.265**	9,23%	45.102.090	10,85%	53.045.179	**20,08%**	**53.045.179**
	Total por Obra - (A)	100%	**4.889.056.178**	**476.348.760**	**4.412.707.418**	**4.889.056.178**	**9,65%**	**471.720.560**	**7,81%**	**381.877.518**	**17,46%**	**853.598.078**

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. N° 2.555

Angel Rodríguez González
Rector

Dra. Ana Delgado
Secretaria General