MUNICIPALIDAD DE ACAHAY
"Construyendo un Acahay Diferente"
Intendencia Municipal – Periodo 2021 -2025
Avda. General César Barrientos / Sub Oficial Juan Villareal
Teléfono: 0535-20008

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRAS

En la ciudad de Acahay, Departamento de Paraguarí, República del Paraguay, a los 19 días del mes de Diciembre del año dos mil veintidós, siendo las diez y treinta horas, se hallan reunidos, por una parte, el señor **Amado Enciso**, adjudicatario del llamado Contratación Directa para la **"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA COMPAÑIA COSTA BAEZ JUKYTY" con ID Nº 419.732,** y por otra, el **Arq. Alfredo Gustavo Medina Núñez**, Fiscal de Obras, en representación de la Municipalidad de Acahay, a objeto de proceder a la verificación de las obras llevadas a cabo, dentro del marco del **CONTRATO** suscrito en fecha 17/11/2022.-

Se procede a la medición y verificación del estado de los trabajos, encontrándose que los mismos se han ejecutado conforme a las especificaciones técnicas e instrucciones emanadas por la Municipalidad.

El plazo previsto en la **cláusula séptima** del Contrato, de 30 (treinta) días corridos contados a partir de la Orden de Inicio se ha cumplido.

Por lo expuesto y considerando que se ha cumplido el contrato supra mencionado, conforme a la cláusula PRIMERA del Contrato, se procede a la **RECEPCIÓN PROVISORIA** del Contrato de la obra mencionada más arriba.-.

En prueba de aceptación y conformidad suscriben las partes en 2 (dos) copias de un mismo tenor y a un mismo efecto.

Amado Enciso
Contratista
Consultora AE
Ruc. 1798578-1

Arq. Alfredo Gustavo Medina Nuñez
Registro M.O.P.C. N° 3533

Arq. Alfredo Gustavo Medina Núñez
Fiscal de Obras

impulsado por CamScanner