ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 12.2 - SAN ESTANISLAO

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: GM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente San Estanislao

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/ASP5/1547/2020/2021/000013

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	350.000
Mes / Año :	2/2021

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/ASP5/1547/2020/2021/000026	0,0000	0,0000	0,0000	5,6610	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,6610
2	OET/DR/ASP5/1547/2020/2021/000033	0,0000	0,0000	3,9660	6,3270	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,2930
	Total =	0,0000	0,0000	3,9660	11,9880	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,954000

Total HHP:	15,954000
Total Mano de Obra G.:	5.583.900
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	1.110.600
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	6.694.500

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Hugo M. Cabral	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Cat. "B" Mat. N° 9522	Firma:
Fecha: Representante Técnico 23/02/21	Fecha de Aprobación: Lic. Ariel Venialgo Rubiani DR/ASP4

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 20/02/21 9:10 AM
Impreso en IP: 10.2.22.6
Impreso Por: 10016 - VALLEJOS , LUIS FERNANDO
Sistema SIMOD