Lic. Lucas Daniel Aquino Ayala
Servicios Profesionales- Consultoría
Correo: dani_aquino18@hotmail.com
Celular: 0985-859-911

Caacupé, 01 SETIEMBRE del 2022.-

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar
Gobernador del Departamento de Cordillera.-
Presente.-

Por la presente me dirijo a usted, en mi carácter de contratado, a objeto de presentar mi informe del mes de agosto del Manejo del Sistema de Seguimiento de Contratos que forma parte de las funcionalidades ofrecidas por el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP).

Trabajos realizados en el periodo de mi contrato:

- Registro de los principales hitos de la ejecución de los contratos suscritos;
- Fechas de inicio y fin del plazo de ejecución.
- Ordenes de inicio/compra/servicio.
- Actas de recepción.
- Garantías (así como sus modificaciones), hasta llegar a la finalización del contrato.

Anexo una planilla de trabajo de los llamados verificados, en procesos culminados y los respectivos documentos en sus etapas pendientes de carga de datos en el sistema de seguimiento de contrato.

ES MI INFORME.

.....
Lic. Lucas Daniel Aquino
Ruc: 4.014.643-0

Se anexa DDJJ de iva.

Lic. Lucas Daniel Aquino Ayala
Contador

Lic. Lucas Daniel Aquino Ayala
Servicios Profesionales- Consultoría
Correo. dani_aquino13@hotmail.com

PLANILLA DE CONTROL DE TRABAJO MES DE AGOSTO 2022

Orden	Descripción del llamado	Nombre	ID	Proceso de Verificación	Etapas de la Verificación
1	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - 2ª ETAPA SAN BERNAR-DINO.	Rolando Blanco Aquino	415.292	carga de orden de inicio , certificados e informes del fiscal de Obras	Etapa de contrato en proceso
2	CONSTRUCCION DE MURO Y PUENTE PEATONAL EN EL DISTRITO DE EUSEBIO AYALA	OSCAR TOMAS BENITEZ GONZALEZ	414.118	carga de orden de inicio , certificados e informes del fiscal de Obras	Etapa de contrato en proceso
3	Adquisicion de cajones funebres apara ayuda social de la G obernacion de CordillerA	LUIS ALBERTO PONT TORRES	416.193	carga de declaracion jurada	Etapa de contrato en proceso
4	Adquisicion de cajones funebres apara ayuda social de la G obernacion de CordillerA	MANSION MORENO S.R.L.	416.193	carga de declaracion jurada	Etapa de contrato en proceso
5	SERVICIO DE TALLERES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA GOBERNACION DE CORDILLERA AD REFERENDUM PLURIANUA	JUAN GODOY CABALLERO	412.676	carga de orden de ordenes de servicios, acta de entrega	Etapa de contrato en proceso

Lic. Denis Benítez
Secretario General

Lic. Lucas Daniel Aquino Ayala
Contador

6	SERVICIOS DE VERIFICACION DE CONTRATOS - PLURIANUAL	Lucas Daniel Aquino Ayala	415.702	carga de informes mensuales	Etapa de contrato en proceso
7	REPARACIÓN DE MURALLA y AISLACIÓN DE TECHOS JUNTA DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA - PLURIANUAL	ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ	416.334	verificacion y carga de polizas	Etapa de contrato en proceso
8	CONSTRUCCION DE MURO Y PUENTE PEATONAL EN EL DISTRITO DE EUSEBIO AYALA	OSCAR TOMAS FERNANDEZ GONZALEZ	414.119	verificacion y carga de polizas	Etapa de contrato en proceso
9	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA	Ricardo Moreno Balbuena	401.643	registro de certificados y informes fiscales	Etapa de contrato en proceso
10	SERVICIOS DE ASESORÍA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA PARA LA JUNTA DEPARTAMENTAL	ROSSY ROMINA RIVAS MARECOS	406.512	verificacion de poliza y registro de informe	Etapa de contrato en proceso
11	Reparaciones varias del Hopsital distrital de Altos	Reparaciones varias del Hopsital distrital de Altos	414.031	registro de informe fiscal y certificados	Etapa de contrato en proceso

Lic. Denis Braulio Roa León
Secretario General

Lic. Lucas Daniel Aquino Ayala
Contador