DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DPTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS

ORDEN DE SERVICIO N°: 21-111-141-186 y por Adenda 187/2021
CONTRATO N°: *46/2020*

FECHA DE INICIO: *11/01/2021*

OBJETO: "AMPLIACION Y MEJORAS DE LA ADMINISTRACION DE CHACOI Y JOSÉ FALCON".- LOTE N° 2 – ID: 376998 – LCO N° 06/2020 - CONTRATO N° 46/2020 _ EMPRESA MMSA CONSTRUCTORA.

CONTRATISTA: *MMSA CONSTRUCTORA*

FECHA DE ENTREGA: 20/05/2021

FECHA DE CULMINACION: *20/05/2021(Incluido prorroga de 15 dias de Adenda)*

DIAS DE ATRASO:*0*

MONTO DEL TRABAJO: *Gs 376.228.558*

OBSERVACION:

La presente Acta de Recepción Definitiva se realiza en presencia de la Empresa Contratista MMSA CONSTRUCTORA y el Fiscal de Obras designado por la Institución para corroborar que los trabajos realizados fueron ejecutados en buena forma. Dejamos constancia que la contratista asistirá a la Contratante en caso de que se detecten falencias en los trabajos por un término de tres meses contados a partir de la firma de la presente Acta.

Sin nada más que mencionar se firma en tres ejemplares para los fines que hubiera lugar, siendo el día 31 de Agosto de 2021

ING. DOMINGO S. BENITEZ
Fiscal de Obras
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

Ing. Domingo Benitez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Ing. Civil Jorge Moreno
Representante Legal
MMSA CONSTRUCTORA

MMSA
Ing. Jorge Moreno
Representante Legal

NUESTROS COMPROMISOS ÉTICOS SON:

HONESTIDAD: "Relevamos correcta y oportunamente las necesidades de bienes y servicios de la Institución y convocamos en tiempo y forma a nuestros contratistas y proveedores, conforme a la disponibilidad de recursos"

COMPROMISO: "Promovemos el trabajo en equipo, fomentando el compañerismo, la generosidad y la integridad, garantizando la más alta calidad de nuestras funciones