Resumen de Certificados Básicos de Obras

Certificado N° 2

Construcción de Local para Sede de Juzgado de Altos ID: 357988

Contrato N° 030/2019 — Periodo de Trabajo: 01/12/2019 al 31/12/2019

Monto del Contrato Correspondiente a esta planilla — Gs **596.520.374**

Descripción	Cantidades a Ejecutar				MONTO EN GUARANIES		
	Monto de Contrato	% Acumulado Anterior	% Ejecutado en el periodo	% Acumulado Actual	Certificado acumulado Anterior	Certificado Actual	Certificado Acumulado Actual
SubTotal	596.520.374	15,392195149%	14,332670566001%	29,724865714941%	91.817.580	85.497.300	177.314.880
				Este Certificado	**85.497.300**		

RESUMEN

DEDUCCIONES

DEDUCCIONES	Monto Contrato	Certificado acumulado Anterior	Certificado Actual	Acumulado
A) Retención para Fondo de Reparo (5%)	29.826.019	4.590.879	4.274.865	8.865.744
B) Devolucion del Anticipo (Anticipo del 20%)	119.304.075	18.363.516	17.099.460	35.462.976
C) Multas según Clausulas de Contrato		0	0	0
Total de deducciones B+C		18.363.516	17.099.460	35.462.976
Monto de Factura (Monto del Certificado - Devolución del Anticipo)			**68.397.840**	
RETENCIONES ACUMULADAS PARA FONDO DE REPARO			8.865.744	

Dirección de Infraestructura C.S.J. — **Supervisor de Obra** — Carlos Aguilera Barrios, Jefe de Obras Civiles, Fiscal de Obra, XIII Circunscripción Judicial — **Empresa Contratista** — Ramón L. Salvioni, INGENIERO CIVIL