Municipalidad de Mbaracayú

Ñamopu'ã Mbaracayú

Lic. Nanci Algarin Martinez

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N° 01

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN EL DISTRITO DE MBARACAYÚ
CONTRATO N° 010/2024-ID N° 445751
FECHA:26/11/2024

CERTIFICACION Nº 01

LOTE N° 01 DISTRITO DE MBARACAYÚ 1200 METROS LINEALES LINEA SHAER

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad			Cantidad Certificada			Monto Certificado			Porc.
			Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	Cartel de Obras	UNI	1,00	1.119.800	1.119.800	0	1,00	1,00	0	1.119.800	1.119.800	100%
2	Replanteo y Marcación	M2	9.600	2.500	24.000.000	0	9.600	9.600	0	24.000.000	24.000.000	100%
3	Preparación de terreno para empedrado	M2	9.600	5.000	48.000.000	0	9.600	9.600	0	48.000.000	48.000.000	100%
4	Provision y colocacion de cordon H° altura de cordon 30 cm,longitud 50 cm,espesor 7 cm	ML	2.400	39.000	93.600.000	0	240	240	0	9.360.000	9.360.000	10%
5	Construcción de pavimento tipo empedrado	M2	9.600	36.000	345.600.000	0	960	960	0	34.560.000	34.560.000	10%
6	Relleno para compactación triturada 7a	M2	9.600	6.644	63.782.400	0	0	0	0	0	0	0%
7	Compactación mecánica con plancha vibradora	M2	9.600	3.973	38.140.800	0	0	0	0	0	0	0%
8	Limpieza Final y retiro de escombros	UNI	1,00	2.882.817	2.882.817	0	0	0	0	0	0	0%
	TOTAL				**617.125.817**				**0**	**117.039.800**	**117.039.800**	18,97%

Total de Certificación Nº 01	117.039.800
Descuento Por Anticipo	0
Fondo y Reparos 5 %	5.851.990
Saldo Total de la Certificación Nº 01	**111.187.810**

F.R.G.
Arq. Francisco Garcia D
Reg. MOPC Nº 2628

ARQ. FRANCISCO ROBERTO GARCIA
ASESOR DE OBRAS

Arq. Antonella Casco
Registró MOPC 5452

Ing. Plinio Torres
Pat. Prof. MOPC-CPI 577.521

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
INTENDENCIA

TINO
Servicios y Construcciones
Tel. (0631) 22090
Hernandarias - Paraguay

RUBEN CASCO ESCOBAR
PROPIETARIO

T I N O

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES

ACTA DE MEDICION DE OBRA N° 01

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN EL DISTRITO DE MBARACAYÚ
CONTRATO N° 010/2024-ID N° 445751
FECHA:25/11/2024

ACTA DE MEDICION Nº 01

LOTE N° 01 DISTRITO DE MBARACAYÚ 1200 METROS LINEALES LINEA SHAER

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad			Cantidad Certificada			Monto Certificado			Porc.
			Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	Cartel de Obras	UNI	1,00	1.119.800	1.119.800	0	1,00	1,00	0	1.119.800	1.119.800	100%
2	Replanteo y Marcación	M2	9.600	2.500	24.000.000	0	9.600	9.600	0	24.000.000	24.000.000	100%
3	Preparación de terreno para empedrado	M2	9.600	5.000	48.000.000	0	9.600	9.600	0	48.000.000	48.000.000	100%
4	Provision y colocacion de cordon H° altura de cordon 30 cm,longitud 50 cm,espesor 7 cm	ML	2.400	39.000	93.600.000	0	240	240	0	9.360.000	9.360.000	10%
5	Construcción de pavimento tipo empedrado	M2	9.600	36.000	345.600.000	0	960	960	0	34.560.000	34.560.000	10%
6	Relleno para compactación triturada 7a	M2	9.600	6.644	63.782.400	0	0	0	0	0	0	0%
7	Compactación mecánica con plancha vibradora	M2	9.600	3.973	38.140.800	0	0	0	0	0	0	0%
8	Limpieza Final y retiro de escombros	UNI	1,00	2.882.817	2.882.817	0	0	0	0	0	0	0%
	TOTAL				**617.125.817**				**0**	**117.039.800**	**117.039.800**	18,97%

Total de Certificación Nº 01	117.039.800
Descuento Por Anticipo	0
Fondo y Reparos 5 %	5.851.990
Total a Cobrar	**111.187.810**

F.R.G. Garcia D
Arq. Francisco Garcia D
Registro Nº 2628
R.M.O.P.C.

ARQ FRANCISCO ROBERTO GARCIA
ASESOR DE OBRAS

Ing. Plinio Torres
Pat. Prof MOPC-CPI 577.521

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
INTENDENCIA

Arq. Antonella Casco
Registro MOPC 545

ARQ LAURA A CASCO
RESIDENTE Y FISCAL DE

RUBEN CASCO ESCOBAR
PROPIETARIO

TINO
Servicios y Construcciones
Tel. (0631) 22090
Hernandarias - Paraguay