LBB CONSTRUCCIONES

de Leopoldo Benítez Bareiro

ESPECIALISTA EN HORMIGON ARMADO Y MAMPOSTERIA EN GRAL. - Ramos Generales
Construcción de Viviendas, Edificios p/ Oficinas, Locales de Almacenes y otros

Juan B. Almirón c/ de la Residenta • Tel.: 0981.807.179
Luque - Paraguay

LIBRO DE OBRAS DIARIO Nº 0000251

OBRA: Reparación de techo de 4 Aulas y Reparación de SS. HH

UBICACIÓN: Esc. Defensores del Chaco - Costa Sosa

LLUVIA (SI ( ) NO (X)

CONT. MM/CM2:

FECHA		
DIA	MES	AÑO
05	10	2020

FISCAL DE OBRAS: Arq. Liz Aguilera

ENCARGADO DE OBRAS (EMPRESA CONSTRUCTORA) LBB Construcciones

REALIZADO POR: Leopoldo Benitez

TRABAJOS REALIZADOS

En la fecha se da inicio a la obra y se da apertura al libro de Obras.

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

FISCAL	ENCARGADO (EMP. CONST.)

LBB CONSTRUCCIONES

de Leopoldo Benítez Bareiro

ESPECIALISTA EN HORMIGON ARMADO Y MAMPOSTERIA EN GRAL. - Ramos Generales
Construcción de Viviendas, Edificios p/ Oficinas, Locales de Almacenes y otros

Juan B. Almirón c/ de la Residenta • Tel.: 0981.807.179
Luque - Paraguay

LIBRO DE OBRAS DIARIO Nº 0000252

OBRA: Reparación de techo de 4 Aulas y Rep. de SS.HH

UBICACIÓN: Costa Sosa

LLUVIA (SI ( ) NO (X)

CONT. MM/CM2:

FECHA		
DIA	MES	AÑO
09	10	2020

FISCAL DE OBRAS: Arq. Liz Aguilera

ENCARGADO DE OBRAS (EMPRESA CONSTRUCTORA)

REALIZADO POR:

TRABAJOS REALIZADOS

En la fecha se realiza la visita a obras en la cual se puede observar el trabajo realizado por 5 personales para la remoción y reposición de tejas y tejuelones cantidades según planilla, así como también el cambio de tejas nuevas plucanal ya que las viejas no coinciden en medidas por lo cual se cambia en forma parcial de acuerdo a lo que se va encontrando durante el trabajo.

Remoción de artefactos sanitarios en bloque de SS.HH como también cañerías, rejilla de piso sifonada, pisos.

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

FISCAL	ENCARGADO (EMP. CONST.)
Liz Aguilera	

LBB CONSTRUCCIONES

de Leopoldo Benítez Bareiro

ESPECIALISTA EN HORMIGON ARMADO Y MAMPOSTERIA EN GRAL. - Ramos Generales
Construcción de Viviendas, Edificios p/ Oficinas, Locales de Almacenes y otros

Juan B. Almirón c/ de la Residenta • Tel.: 0981.807.179
Luque - Paraguay

LIBRO DE OBRAS DIARIO Nº 0000253

OBRA: Rep. de techo y bloque de SS.HH

UBICACIÓN: Costa Sosa

LLUVIA (SI ( ) NO (X)

CONT. MM/CM2:

FECHA		
DIA	MES	AÑO
14	10	2020

FISCAL DE OBRAS: Arq. Liz Aguilera

ENCARGADO DE OBRAS (EMPRESA CONSTRUCTORA)

REALIZADO POR:

TRABAJOS REALIZADOS

En la fecha se realiza la visita a obras en presencia del Director de la Institución en la cual se observa el 80% en avances en remoción y reposición de tejas y tejuelones según m² en planilla. Tambien en bloques de baños ya se encuentra con cañerias nueva tanto p/ desagüe como abastecimiento de agua. Remoción de azulejos existente en área a reponer - Remoción de mingitorio de mampostería ✓
Carpeta -base p/ piso ✓ en un baño.

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

FISCAL	ENCARGADO (EMP. CONST.)
Liz Aguilera	

LBB CONSTRUCCIONES

de Leopoldo Benítez Bareiro

ESPECIALISTA EN HORMIGON ARMADO Y MAMPOSTERIA EN GRAL. - Ramos Generales
Construcción de Viviendas, Edificios p/ Oficinas, Locales de Almacenes y otros

Juan B. Almirón c/ de la Residenta • Tel.: 0981.807.179
Luque - Paraguay

LIBRO DE OBRAS DIARIO Nº 0000254

OBRA: Reparación de techo de 4 Aulas y bloque de SS.HH

UBICACIÓN:

LLUVIA (SI ( ) NO (X)

CONT. MM/CM2:

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	10	2020

FISCAL DE OBRAS: Arq. Liz Aguilera

ENCARGADO DE OBRAS (EMPRESA CONSTRUCTORA)

REALIZADO POR:

TRABAJOS REALIZADOS

En la obra se encuentran trabajando 5 personas con el avance del 90% de remoción y reposición del techo de tejas 50% nuevas.
En bloque de Sanitarios se encuentra listo la base para el piso.

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

FISCAL	ENCARGADO (EMP. CONST.)
Liz Aguilera	

LBB CONSTRUCCIONES

de Leopoldo Benítez Bareiro

ESPECIALISTA EN HORMIGON ARMADO Y MAMPOSTERIA EN GRAL. - Ramos Generales
Construcción de Viviendas, Edificios p/ Oficinas, Locales de Almacenes y otros

Juan B. Almirón c/ de la Residenta • Tel.: 0981.807.179
Luque - Paraguay

LIBRO DE OBRAS DIARIO Nº 0000255

OBRA: Reparación de techo de 4 aulas y Reparación de SS. HH

UBICACIÓN:

LLUVIA (SI ( ) NO (X)

CONT. MM/CM2:

FECHA		
DIA	MES	AÑO
31	10	2020

FISCAL DE OBRAS: Arq. Liz Aguilera

ENCARGADO DE OBRAS (EMPRESA CONSTRUCTORA) LBB Construcciones

REALIZADO POR:

TRABAJOS REALIZADOS

En la fecha se realiza la visita a obras para la verificación de los trabajos según planilla.
Se observa el inicio de la colocación de los azulejos en paredes interiores en baño, base previa tanto en baño de niños y niñas, remoción de piso existente en sanitario de profesores se hace la muestra del piso ceramico a colocar p/ su aprobación.
Piso ceramico PI4 31x31 color claro por lo que corresponde según planilla y eett. y se da su respectiva aprobación para la colocación.

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

FISCAL	ENCARGADO (EMP. CONST.)
Liz Aguilera	

LBB CONSTRUCCIONES

de Leopoldo Benítez Bareiro

ESPECIALISTA EN HORMIGON ARMADO Y MAMPOSTERIA EN GRAL. - Ramos Generales
Construcción de Viviendas, Edificios p/ Oficinas, Locales de Almacenes y otros

Juan B. Almirón c/ de la Residenta • Tel.: 0981.807.179
Luque - Paraguay

LIBRO DE OBRAS DIARIO Nº 0000256

OBRA: Reparación de techo en 4 aulas y Rep. de SS.HH

UBICACIÓN: Costa Sosa

LLUVIA (SI ( ) NO (X)

CONT. MM/CM2:

FECHA		
DIA	MES	AÑO
02	11	2020

FISCAL DE OBRAS: Arq. Liz Aguilera

ENCARGADO DE OBRAS (EMPRESA CONSTRUCTORA)

REALIZADO POR:

TRABAJOS REALIZADOS

En la fecha se observa la colocación del piso según especificaciones técnicas así como también los azulejos en bloque de SS.HH.

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

FISCAL	ENCARGADO (EMP. CONST.)
Liz Aguilera	

LBB CONSTRUCCIONES

de Leopoldo Bentlez Bareiro

ESPECIALISTA EN HORMIGON ARMADO Y MAMPOSTERIA EN GRAL. - Ramos Generales
Construcción de Viviendas, Edificios p/ Oficinas, Locales de Almacenes y otros

Juan B. Almirón c/ de la Residenta • Tel.: 0981.807.179
Luque - Paraguay

LIBRO DE OBRAS DIARIO Nº 0000257

OBRA: Rep. de techo de 4 aulas y Rep. de SS. HH

UBICACIÓN: Esc. Def. del Chaco - Costa Sosa

LLUVIA (SI ( ) NO (x)

CONT. MM/CM2:

FECHA		
DIA	MES	AÑO

FISCAL DE OBRAS:

ENCARGADO DE OBRAS (EMPRESA CONSTRUCTORA)

REALIZADO POR:

TRABAJOS REALIZADOS

En la fecha se encuentran colocando los ultimos artefactos lumínicos y mantenimientos de los ventiladores existentes. Así también concluyendo los trabajos en el bloque de Sanitario.

Azulejos ✓
Piso ✓
Artefact. Sanit ✓
Artefact. lumi ✓
limpieza ✓

luego procederan con la limpieza final y retiro de escombros.

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

FISCAL	ENCARGADO (EMP. CONST.)