ACTA DE INICIO DE OBRA

En la ciudad de Nueva Colombia, departamento de Cordillera, siendo las 8:00 horas del día 10 del mes de Agosto del año dos mil veintidós, se constituyen los señores, Sr. Carlos Marcelino Chávez Mendoza, en representación de la firma "VILLSER COMERCIAL", Contratista de Obra; el Arq. José Luis Salas Ríos Fiscal de Obra designado por la Municipalidad de Nueva Colombia, en el marco del Contrato CD Nº 20/2022 CON ID Nº 416.517 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE PAVIEMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE 15 DE AGOSTO-CÑIA. CIRATY".----------
---

Se reúnen a efectos de dejar constancia del inicio de la OBRA de referencia conforme los contratos suscriptos.

El día de la fecha se tendrá por fecha cierta a partir de la cual se computarán los plazos para la ejecución de los trabajos acordados.

Se hace constar que:

1. El COMITENTE dispone del proyecto de ejecución de las obras y del terreno en condiciones para el comienzo de las obras.

2. La CONTRATISTA declara no tener observaciones con los recaudos presentados y contar con la disponibilidad del terreno necesaria para el comienzo de las obras, encontrándose sus lindes en concordancia con el proyecto.

3. La CONTRATISTA manifiesta estar en condiciones de iniciar los trabajos contratados, que dispone de los medios organizativos, materiales y humanos adecuados para la ejecución de las obras proyectadas y el plan de seguridad requerido.

4. El FISCAL DE OBRA, autorizan el inmediato comienzo de los trabajos.

En prueba de conformidad suscriben el ACTA:

.....

Sr. Carlos Marcelino Chávez Mendoza
Contratista

VILLSER COMERCIAL
Carlos Marcelino Chávez Mendoza
RUC: 2082221 - 9
Villeta - Paraguay

.....

Arq. José Luis Salas Ríos
Fiscal de Obra

Arq. José Luis Salas Rios
Reg. Prof. Nº 4368

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA
MESA DE ENTRADA
Fecha: 10-08-2022 Hora: 7:29
Recibido por: Srta. Yessica Ledesma Recepción Municipalidad de Nueva Colombia
Exp. Nº 923
Firma: