COPACO S.A.
Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A.

3

GERENCIA DE PLANIFICACION
ACTA DE RECEPCIÓN TECNICA PROVISORIA

CONTRATO N°: 47/2018.-

FECHA: 21 DIC 2018

FECHA DEL CONTRATO: 25 de abril de 2018.-

OBJETO: "ADQUISICION DE EQUIPOS DE ACCESO – AD REFERENDUM **(LOTE N° 1)**".-

CONTRATISTA: CELEXX S.A.-

PLAZO CONTRACTUAL: 70 (setenta) días calendarios.-

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 26 de abril de 2018.-

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 04 de julio de 2018.-

FECHA DE TERMINACION REAL: 19 de octubre de 2018.-

ATRASOS: 107 (Ciento Siete) días calendarios.-

MULTA POR ATRASOS: GS. 175.042.720 (GUARANIES CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE) IVA INCLUIDO.-

MONTO TOTAL DEL CONTRATO: GS. 3.315.622.970.- (GUARANIES TRES MIL TRESCIENTOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTA) IVA INCLUIDO.-

MONTO DEL LOTE N° 1: GS. 1.139.000.000.- (GUARANIES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES) IVA INCLUIDO.-

OBSERVACIÓN: El presente Acta de Recepción Técnica Provisoria corresponde a la Nota de Remisión N° 001- 001 – 0001111 de fecha 04/07/2018, N° 001- 001 – 0001112 de fecha 04/07/2018, N° 001 – 001 - 0001115 de fecha 31/07/2018, N° 001 – 001 - 0002287 de fecha 19/10/2018 y al Protocolo de Pruebas Técnicas realizado en fecha 31/10/2018.-

MARCO E. DOMANICZKY GARCIA DE ZUÑIGA
Representante legal – CELEXX S.A.
CELEXX S.A.

ING. GILBERTO RIVAS
Gerencia Tecnica
Administrador del Contrato N° 47/2018.-