VISIÓN | Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de comunicaciones del país, por sus elevados estándares de competitividad, orientación al cliente y calidad de sus servicios.
MISIÓN | Brindar las mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes y comprometidas.
VALORES | Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE Nº 1324/2021
COMPUSAVER S.A.

Asunción, 8 JUN. 2021

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN
EL DIRECTORIO, en Reunión de fecha 27 de mayo del año en curso, según consta en el **Acta Nº 13,** ha resuelto: **AUTORIZAR** la emisión del Acta de Recepción Técnica Definitiva de conformidad al Contrato Nº 48/2018 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ACCESO – AD REFERÉNDUM – LOTES N° 2 Y 10", y sus Adendas N°s. 1 y 2, suscrito con la firma **COMPUSAVER S.A.,** según documentos e informes obrantes en autos.

Ing. SANTE VALLESE
Presidente del Directorio
COPACO S.A.

Foliado del 01 al 20, incluida la presente providencia.

C.c. Auditoría Interna

COPACO S.A.
SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓ
RECIBIDO
Por: ELDA MILTOS O.
Fecha: 10 JUN 2021
Hora:

SUB GERENCIA DE PLANIFICACION

ACTA DE RECEPCIÒN TECNICA DEFINITIVA

FECHA: 19 ABR 2021

CONTRATO Nº: 48/2018 y sus ADENDAS Nº 1 de fecha 21/06/18 y Nº 2 de fecha 20/08/2018.

FECHA DEL CONTRATO: 25 DE ABRIL DE 2018.

OBJETO: "ADQUISICION DE EQUIPOS DE ACCESO AD REFERENDUM - LOTES 2 y 10"

CONTRATISTA: COMPUSAVER S.A

FECHA DE RECEPCION TECNICA PROVISORIA: 27 DE FEBRERO DE 2019.

MONTO DEL CONTRATO: Gs. 1.361.000.000 (Guaranies Mil Trescientos Sesenta y Un millones) I.V.A Incluido.

PRORROGAS: 15 (QUINCE) DIAS CALENDARIO.

ATRASOS: 25 (VEINTICINCO) DIAS CALENDARIO.

MULTA POR ATRASOS: Gs. 12.425.050 (Guaranies Doce Millones Cuatrocientos Veinticinco Mil Cincuenta) I.V.A Incluido.

OBSERVACION: El presente Acta de Recepción Definitiva se emite habiendo concluido los Suministros de los Equipos a satisfacción de la Compañía.

SR. ALFREDO GALI ORTIZ
Representante Legal
COMPUSAVER S.A

Alfredo Gali
Compusaver S.A.
Presidente

ING. TERESA CASTIÑEIRA
Sub Gerencia de Planificación
Administradora del Contrato Nº 48/2018
COPACO S.A

Ing. Teresa Castiñeira
Sub Gerente de Planificación - G
COPACO S.A.