Número del Llamado: LCO N° 37/2022	**Numero de Contrato: 58/2022**	
Nombre del Llamado: ADECUACION DE PASEO DE ARTESANIA – NIVEL EMBARQUE AREA RESTRINGIDA DEL AISP		
Ubicación: Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi	**Monto contratado:**	**Gs. 230.109.000**
	Convenio Modificatorio:	**Gs. 9.070.000**
	Monto certificado:	**Gs. 239.179.000**
Proveedor: INTEC INGENIERIA S.A.E.		
Periodo: 2022		
Datos de los Actuantes		
Fiscal Titular: Arq. Ma. Laura Zorrilla Llerena	**s/ Res. N°: 1167/2022**	**AERA N°: --**
Fiscal Adjunto: -	**s/ Res. N°: ----------**	**AERA N°: --**

En mi carácter de Fiscal del llamado de referencia, certifico la provisión del bien o prestación del servicio detallado en el Anexo adjunto, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos respectivos.

Para que conste y surta los efectos correspondientes, se firma al pie en dos ejemplares, de un mismo tenor a los **07** días del mes de **Noviembre** del año 2022.

Certifican

---------- **Fiscal Titular**	---------- **Fiscal Adjunto**

Observaciones:

Gerente de Gerencia Administrativa
Dirección de Aeropuertos

V° B° Gerencia de Fiscalización de Obras

DINAC
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
Departamento de Fiscalización GA-SDAF
Mesa de Entrada
Fecha: 19 DIC 2022 Hora: 07:55
Encargado: Camilo César Fernández

Jefe Departamento
GA-SDAF - DINAC

Observaciones:

ANEXO

Detalle del Bien o Servicio proveído

Lote	Ítem	Descripción	Unidad	Cant.
	1	Provisión de Vidrio Templado Incoloro de 10,00mm de espesor y Perfileria de Aluminio	M2	108
	2	Mano de Obra - Vidrio Templado Incoloro de 10,00mm de espesor y Perfileria de Aluminio	M2	108
	3	Provisión de Puertas de Vidrio Templado Incoloro con Freno, Manijon y Cerradura de 10,00mm	UNIDAD	11
	4	Mano de Obra Puertas de Vidrio Templado Incoloro con Freno, Manijon y Cerradura de 10,00mm	UNIDAD	11
	5	Provisión de Tabique de Durlock para Interior	M2	119
	6	Mano de Obra - Instalación de Tabique de Durlock para Interior	M2	119
	7	Provisión de enduido para interior	M2	276
	8	Mano de Obra de enduido para interior	M2	276
	9	Provisión de Pintura Látex para Interior	M2	486
	10	Mano de Obra - Pintura Látex para Interior	M2	486
	11	Provisión de Revestimiento de WPC Tipo "Ripado"	M2	26
	12	Mano de Obra de Revestimiento de WPC Tipo "Ripado"	M2	26
	13	Provisión de Materiales para Cenefa metálica perforada circulares	M2	12
	14	Mano de Obra de Materiales para Cenefa metálica perforada circulares	M2	12

Certifican

Fiscal Titular

Fiscal Adjunto

Observaciones:

C.P. Andrea Morel
Gerente Int. Gerencia Administrativa
Dirección de Convenios

V° B° Gerencia de Fiscalización de Obras

Observaciones: